



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Dodatek č. 4 ke SMLouvě O Dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Řetenice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-551/2019

ISPROFOND: 542 352 0012

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B706

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva

Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva, Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

Libuší Tintěrovou, členem představenstva, Pavlem Holzknemtem, členem představenstva

(jednající vždy dva členové představenstva společně)

(dále jen „Správce“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „Společník“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Společně jako společnost „Společnost ChT+EŽ Řetenice“

Korespondenční adresa: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 922

uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Řetenice“ uzavřené dne 26. 02. 2019 (dále jen „Smlouva“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava smluvní ceny Díla** - v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 a 17 (dále také jen jako „ZL“).
Změny závazku dle výše uvedených ZL byly kategorizovány dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) takto:

ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	zákonné ustanovení ZZVZ
5	██████████	██████████	222/5
6	██████████	██████████	100/1
	██████████	██████████	222/5
	██████████	██████████	222/4
7	██████████	██████████	222/5
	██████████	██████████	222/6
	██████████	██████████	222/4
9	██████████	██████████	222/4
16	██████████	██████████	222/6
17	██████████	██████████	222/5
10	██████████	██████████	222/6
	██████████	██████████	222/4
8	██████████	██████████	100/1
	██████████	██████████	222/4
	██████████	██████████	222/5
	██████████	██████████	222/6

2. **Úprava HMG postupu prací** - Smluvní strany se dohodly, návazně na výsledcích jednání Ředitelského kontrolního dne č. 4 (konaného dne 16. 7. 2020) a s ohledem na rozšíření rozsahu předmětu Díla a z důvodu nezbytné koordinace při procesu postupné aktivace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení staveb „Podkrušnohoří“, na úpravě Harmonogramu postupu prací a prodloužení Doby pro uvedení Díla do provozu (nově do 05. 06. 2021) a Doby pro dokončení Díla (nově do 05. 12. 2021).



I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-551/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č. 922, uzavřené dne 26. 02. 2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 a 17 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5	██████████ bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5	██████████ bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6	██████████ bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6	- ██████████ bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7	██████████ bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7	- ██████████ bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8	+ ██████████ bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8	██████████ bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 9	██████████ bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 9	██████████ bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10	██████████ bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10	- ██████████ bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	██████████ bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	- ██████████ bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17	██████████ bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17	- ██████████ bez DPH
<hr/>	
Celková změna nákladů dle ZL č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 a 17	+ 71.764.147,29 Kč bez DPH

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:	761.702.958,47 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí:	768.965.469,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí:	774.438.168,20 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí:	846.202.315,49 Kč bez DPH

3) Odst. 21. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 21. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Příloha č. 2	Oprávněné osoby



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4</i>
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 4 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4*
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram prací - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

30-11-2020

V Praze dne.....

V Litoměřicích dne 26.11.2020

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Mojžíš Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Vladimír Jehlička, DIS.
člen představenstva

.....
Pavel Holzknecht
člen představenstva
Chládek & Tintora, a.s.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 1 Smlouvy
Rekapitulace ceny Díla

stavba			Cena stavby dle D3 [Kč]	Cena stavby dle D4 [Kč]
Rekonstrukce žst. Retenice			774 438 168,20	71 764 147,29
			846 202 315,49	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena objektu dle D4 [Kč]
Všeobecný objekt				
SO 99-98	Všeobecný objekt	SZDC		
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 02-11-01.1	ZST Retenice, SZZ - část A, definiční SZZ	SZDC		
PS 02-11-01.2	ZST Retenice, SZZ - část B, provizorní SZZ	SZDC		
PS 01-11-01	Teplice v Č. Retenice, TZZ	SZDC		
PS 01-11-01.1	ZST Teplice v Č. - úprava kabelizace	SZDC		
PS 03-11-01.1	Retenice-Oldřichov u D., TZZ - definiční TZZ	SZDC		
PS 03-11-01.2	Retenice-Oldřichov u D., TZZ - provizorní TZZ	SZDC		
PS 04-11-01	Retenice-Upořiny, TZZ	SZDC		
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 02-21-01	ZST Retenice, místní kabelizace	SZDC		
PS 02-22-01	ZST Retenice, rozhlasové zařízení	SZDC		
PS 02-23-01	ZST Retenice, telefonní zapojovač	SZDC		
PS 02-24-01	ZST Retenice, kamerový systém	SZDC		
PS 02-24-02	ZST Retenice, EZS	SZDC		
PS 02-25-01	Retenice, úpravy DK	SZDC		
PS 02-25-02	Retenice, úpravy DOK CD-Telematika a.s.	SZDC		
PS 04-25-02	Retenice - Upořiny, HDPE, DOK a TK	SZDC		
PS 09-25-01	Teplice v Č. - Oldřichov u D., DOK a TK	SZDC		
PS 02-27-01	ZST Retenice, informační systém	SZDC		
PS 02-28-01	ZST Retenice, úprava TRS a MRS	SZDC		
PS 02-29-01	ZST Retenice, přenosový systém	SZDC		
PS 02-29-02	ZST Retenice, sdělovací zařízení	SZDC		
PS 02-29-03	ZST Retenice, DDTS ZDC	SZDC		
PS 05-29-01	ZST Teplice v Č., ovládací pracoviště DOZ	SZDC		
PS 05-29-01.1	ZST Teplice v Č., místní kabelizace	SZDC		
PS 05-29-01.2	ZST Teplice v Č., úprava rozvodu nn	SZDC		
PS 05-29-01.3	ZST Teplice v Č., úprava UGUO	SZDC		
PS 05-29-01.4.1	ZST Teplice v Č., stavební úpravy - stavební část	SZDC		
PS 05-29-01.4.2	ZST Teplice v Č., stavební úpravy - topení	SZDC		
PS 05-29-01.4.3	ZST Teplice v Č., stavební úpravy - VZT	SZDC		
PS 05-29-01.4.4	ZST Teplice v Č., stavební úpravy - ZTI	SZDC		
PS 05-29-01.4.5	ZST Teplice v Č., stavební úpravy - elektroinstalace	SZDC		
PS 05-29-01.5	ZST Teplice v Č., orientační systém	SZDC		
PS 05-29-01.6	ZST Teplice v Č., rozhlasové zařízení	SZDC		
PS 05-29-01.7	ZST Teplice v Č., informační systém	SZDC		
PS 05-29-01.8	ZST Teplice v Č., EPS	SZDC		
PS 05-29-01.9	ZST Teplice v Č., nástupiště	SZDC		
PS 05-29-01.10	ZST Teplice v Č., železniční svršek	SZDC		
PS 05-29-01.11	ZST Teplice v Č., železniční spodek	SZDC		
PS 05-29-01.12	ZST Teplice v Č., úprava trakce	SZDC		
PS 05-29-01.13	Demolice objektu - Kovářská dílna a sklad	SZDC		
PS 05-29-01.14	Demolice objektu - Objekt pro dopravu	SZDC		
PS 05-29-01.15	Demolice objektu - Garáž	SZDC		
PS 05-29-01.16	Demolice objektu - Technologický objekt	SZDC		
PS 05-29-01.17	Demolice objektu - Skladovací halový objekt	SZDC		
PS 07-29-01	OR Ústí n. L., doplnění DDTS ZDC	SZDC		
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT				
PS 02-31-01	ZST Retenice, DRT	SZDC		
PS 02-31-02	ED Ústí nad Labem, doplnění DRT	SZDC		
PS 02-35-02	ZST Retenice, TS 35/0,4kV-technologie část SZDC	SZDC		
PS 02-35-03	ZST Retenice, TS 35/0,4kV-vlastní spotřeba	SZDC		
PS 02-36-01	ZST Retenice, STS 6kV 50Hz-technologie	SZDC		
D.4 Ostatní technologická zařízení				
PS 02-41-01	ZST Retenice, technologie výtahů	SZDC		
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 02-11-01	ZST Retenice, železniční svršek	SZDC		
SO 02-11-02	ZST Retenice, železniční spodek	SZDC		
SO 03-11-01	Retenice - Oldřichov u D., železniční svršek	SZDC		
SO 03-11-02	Retenice - Oldřichov u D., železniční spodek	SZDC		
E.1.2 Nástupiště, rampy				
SO 02-12-01	ZST Retenice, nástupiště	SZDC		
E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 02-13-01	Železniční přejezd v ev. km 20,808	SZDC		
SO 03-13-01	Železniční přejezd v ev. km 21,341	SZDC		
SO 04-13-01	Železniční přejezd v ev. km 0,595	SZDC		
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi				
SO 03-14-06	Železniční most v ev. km 21,886	SZDC		
SO 02-14-01	Železniční propustek v ev. km 19,666	SZDC		
SO 02-14-02	Železniční propustek v ev. km 19,766	SZDC		
SO 02-14-03	Železniční propustek v ev. km 19,946	SZDC		
SO 02-14-04	Železniční propustek v ev. km 20,434	SZDC		
SO 02-14-05	Železniční propustek v ev. km 20,688	SZDC		
SO 02-14-06	Železniční propustek v ev. km 20,890	SZDC		
SO 02-14-07	Železniční propustek v ev. km 21,044	SZDC		
SO 03-14-01	Železniční propustek v ev. km 21,346	SZDC		
SO 03-14-02	Železniční propustek v ev. km 21,432	SZDC		
SO 03-14-03	Železniční propustek v ev. km 21,787	SZDC		
SO 03-14-04	Železniční propustek v ev. km 21,959	SZDC		
SO 04-14-01	Železniční propustek v ev. km 0,680	SZDC		
SO 05-14-01	Demolice železničních propustek	SZDC		
SO 02-14-08	ZST Retenice, opěrná zeď v km 20,400 - 20,515	SZDC		
SO 02-14-09	ZST Retenice, opěrná zeď v km 20,515 - 20,610	SZDC		
SO 02-14-10	ZST Retenice, úprava lávky pro pěší	SZDC		
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
SO 01-15-01.2	ZST Retenice, úprava kabelizace CETIM a.s.	OSTATNÍ		
E.2.1 Pozemní objekty budov (vč. přístřešků, demolice, technol. objektů ...)				
SO 02-21-01	ZST Retenice, stavební úpravy VB	SZDC		
SO 02-21-02.1	ZST Retenice, objekt pro technologii - stavební část	SZDC		
SO 02-21-02.2	ZST Retenice, objekt pro technologii - vytápění	SZDC		
SO 02-21-02.3	ZST Retenice, objekt pro technologii - VZT	SZDC		
SO 02-21-02.4	ZST Retenice, objekt pro technologii - ZTI	SZDC		
SO 02-21-02.5	ZST Retenice, objekt pro technologii - elektroinstalace	SZDC		
SO 02-21-03.1	ZST Retenice, demolice objektu vozové služby	SZDC		
SO 02-21-03.2	ZST Retenice, demolice trafostanice	SZDC		
SO 02-21-03.3	ZST Retenice, demolice stavědla č. 1	SZDC		
SO 02-21-03.4	ZST Retenice, demolice stavědla č. 2	SZDC		
SO 02-21-04	ZST Retenice, přístřešky na nástupišti	SZDC		
SO 02-21-05	ZST Retenice, orientační systém	SZDC		
SO 02-21-06	ZST Retenice, schodiště a výtah na lávku	SZDC		
E.3.1 Trakční vedení				
SO 02-31-01	ZST Retenice, trakční vedení	SZDC		
SO 03-31-01	Retenice - Oldřichov u Duchcova, trakční vedení	SZDC		

Číslo objektu	Název objektu	Budovci majitel	Cena objektu [Kč]	Cena objektu dle D4 [Kč]	Cena typu objektu dle D4 [Kč]
E.3.4 Ohřev výměn					8 712 871,78
SO 02-34-01	ZST Retenice, EOV	SZDC	7 997 447,00	8 712 871,78	
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					22 649 834,88
SO 01-36-01	Teplíce v C-Retenice, úprava rozvodu 6kV	SZDC	2 738 763,00	3 534 700,83	
SO 02-36-01	ZST Retenice, úprava venkovního osvětlení a rozvodu nn	SZDC	12 389 676,00	12 356 893,37	
SO 02-36-02	ZST Retenice, úprava DOUO	SZDC	2 219 023,00	2 219 023,00	
SO 03-36-01	Retenice-Oldřichov u D., úprava rozvodu 6kV	SZDC	3 904 741,00	3 939 217,68	
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí					4 400 989,60
SO 02-37-01	ZST Retenice, ukolejnění vodových konstrukcí	SZDC	3 658 770,00	3 658 770,00	
SO 03-37-01	TZZ Retenice - Oldřichov u D., ukolejnění vodových konstrukcí	SZDC	616 222,00	742 219,60	
Dělení majetku:					
SZDC	Budovci majitel SZDC [Kč]		774 260 216,30		846 202 315,49
OSTA71	Budovci majitel OSTA71 [Kč]		177 252,00		177 252,00
	Koncovci majitel [Kč]		774 438 168,20		846 202 315,49



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 4 Smlouvy
Harmonogram prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1259117

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 33523a12-9423-4acf-aaf2-6940cc3b71dd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2020 13:34:02



824349a0-1318-4744-8c31-673f5fc40451