








Č.j. KRP-12804-36-1/ČJ-2020-0500NE-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Č. j. KRP-12804-36/ČJ-2020-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“), uzavřené dne 29. července 2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106 CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009240“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

- Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA, náměstek ředitele krajského ředitelství pro SKPV
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urnai6d
(dále jen „objednatel“)
- Zhotovitel:** PRUKON s.r.o.
Sídlo: Jateční 169, Prštné, 760 01 Zlín
Zastoupený: 
IČO: 47674237
DIČ: CZ47674237
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4601124349/0800
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: 6vm94p9
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101333
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

I.

Ve smyslu ustanovení bodu 2.6 až 2.11 článku III. smlouvy o dílo, se článek III. doplňuje o bod 2.18 ve znění:

2.18 Termín zahájení a dokončení díla je stanoven dle zhotovitelem předaného aktualizovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí této smlouvy.

Termín zahájení díla: 11. prosince 2020
Termín dokončení díla: 11. dubna 2022

V souladu s bodem 2.3 článku III. smlouvy o dílo bude dílo prováděno dle aktualizovaného harmonogramu. Původní předložený harmonogram (příloha č. 3 smlouvy o dílo) a bod 2.5 a 2.13 článku III. smlouvy o dílo se tímto stávají neplatným.

II.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram stavebních prací

V Hradci Králové dne


Ve Zlíně

Za objednatele:



plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro SKPV
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:



podepsáno elektronicky

**Časový a finanční harmonogram stavebních prací
OPŽP - OOP Kopidlno, Tomáše Svobody 106**

Stavební objekt	Popis	Stavební díl	2020												2021				2022			
			Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben			
Předání staveniště																						
Příprava		potávka a výběr materiálu																				
		předkládání vzorků																				
		odsouhlasení vzorků																				
		příprava výrobní dokumentace a odsouhlasení																				
01 Zateplení obvodových zdí																						
Práce HSV		Svislé a kompletní konstrukce																				
		Úpravy povrchů																				
		Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
		Přesun sutě																				
Práce a dodávky PSV		Přesun hmot																				
		Konstrukce klempířské																				
		Konstrukce zámečnické																				
02 Rekonstrukce střešního pláště																						
Práce a dodávky HSV		Svislé a kompletní konstrukce																				
		Úpravy povrchů																				
		Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
		Přesun sutě																				
Práce a dodávky PSV		Přesun hmot																				
		Povlakové krytiny																				
		Konstrukce tesářské																				
03 Výměna výplně otvorů																						
Práce a dodávky HSV		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně																				
		Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
		Přesun sutě																				
		Přesun hmot																				
Práce a dodávky PSV		Konstrukce truhlářské																				
		Konstrukce zámečnické																				
		Dokončovací práce - malby																				
04 Zateplení půdy, stropu v I. NP a schodiště																						
Práce a dodávky HSV		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně																				
		Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
		Přesun sutě																				
		Přesun hmot																				
Práce a dodávky PSV		Izolace tepelné																				
		Konstrukce tesářské																				
05 Elektro - výměna svítidel, hromosvody, uzemnění																						
Práce a dodávky HSV		Elektroinstalace - silnoproud																				
		Zemní práce při extr. mont. pracích																				
06 ÚT		Prorážení otvorů																				
		Vnitřní vodovod																				
		Zařizovací předměty																				
		Kotelny																				
		Strojovny																				
		Rozvod potrubí																				
		Armatury																				
		Otopná tělesa																				
		Zemní práce																				
		Komunikace																				
		Prorážení otvorů																				
07 Plyn		Vnitřní plynovod																				
		Nátěhy																				
		Ostatní náklady																				
		Vedlejší náklady																				
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady																				
Zhotovení předávací dokumentace stavby																						
Předání stavby																						
Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 520,00	502 650,00	691 874,84	985 625,00	1 125 000,00	854 300,00	486 540,00	485 200,00	354 200,00	0,00			
Časové čerpání financí (Roční)			0,00							4 617 969,84							1 325 940,00					

Termín zahájení díla : 11.12.2020

Termín dokončení díla: 11.04.2022