

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

## **I. Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: XXXXXXXXXX

na straně jedné

**/dále jen „objednatel/**

**a**

**Společnost pro komunikace Ústeckého kraje**

sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice

zastoupený: Ing. Radek Braum, zplnomocněnou osobou společnosti

Ing. Václav Roth, zplnomocněnou osobou společnosti

**Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti :**

**HERKUL a.s.**

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

Zastoupený: Ing. Radek Braum, předseda představenstva

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva

**Společník č. 2 společnosti :**

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

Zastoupený: Oldřich Řáha, jednatel

Josef Hajm, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

**Společník č. 3 společnosti :**

**Silnice Žáček s.r.o.**

sídlo: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

IČ: 44569432

Zastoupený: Ing. Tomáš Krones, jednatel

Ing. Martin Stengl, Ph.D., jednatel

**/dále jen „zhotovitel“/**

## **II. Předmět dodatku**

II. 1. Předmětem dodatku je úprava termínu ukončení prací v rámci realizace stavby „Oprava živičného povrchu silnice č. III/25326 Úpoř“ z důvodu naplánované rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Z tohoto důvodu bude termín ukončení prodloužen do klimaticky vhodnějšího období.

## **IV. Termíny plnění**

IV.3. Ukončení a předání prací dle SOD : 30. 11. 2020

IV.3 Ukončení a předání prací dle Dodatku č. 1 : 31. 05. 2021

## **XVI. Závěrečná ustanovení**

XVI. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.

XVI. 2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel 3 vyhotovení.

XVI. 3. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak uveřejněním v Registru smluv

XVI. 4. Obě strany prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měli možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.

## **XVII. Seznam příloh**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku:

Příloha č. 1 – Zdůvodnění dodatku č. 1 k SoD V/6017/2020/UL – prodloužení termínu ukončení prací

V Dubí, dne 2 XXXXXXXXXX

---

za objednatele:

Ing. Libor Tačner, ředitel

za zhotovitele:  
V Obrnicích dne [REDACTED]

-

Za Vedoucího společníka – HERKUL a.s.

---

Ing. Radek Braum,  
předseda představenstva

---

Ing. Václav Roth,  
místopředseda představenstva

Za Společníka 2 – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

---

Oldřich Řáha, jednatel

Za Společníka 3 – Silnice Žáček s.r.o.

---

Ing. Pavel Keller, na základě plné moci