



**DODATEK Č. 5  
KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY**

**Název zakázky:**  
**„Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1365/2019/PAL

ISPROFOND: 532 372 0004

a

**Společnost „ Společnost ŽST PAČEJOV “**

správce společnosti:

**BERGER BOHEMIA a.s.**

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČ: 453 57 269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 217

zastoupena: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

Korespondenční adresa: : Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: D1/19/DSS

a

společník:

**PORR a.s.**

se sídlem: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006

zastoupena: **Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva a Josefem Husarem, členem představenstva**

Korespondenční adresa: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18-1365A18**

a

společník:

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: **Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9**

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 6556

zastoupena: **Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Stenglem Ph.D., členem představenstva** Korespondenční adresa: **Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **191149014**

a

společník:

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: **Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10**

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci**

Korespondenční adresa: **Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **121-PVO/2019**

bank. Spojení zhotovitele: č. účtu: 1 [REDACTED]

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 jsou následující skutečnosti:

**1. úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. ZL 6, 7, 8, 10 a 11 (dále také jen jako „ZL“).**

U ZL č. 6, 7, 8 a 10 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] (9,44 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] (0,03 % původní hodnoty závazku).

U ZL č. 11 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] (1,6 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] (0,00 % původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1. Příloha č. 1 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu Dodatku č. 5.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 16 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-1365/2019/PAL**, číslo smlouvy zhotovitele: **01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, resp. 121-PVO/2019**, uzavřené dne 25. 04. 2019, takto:

## 1.) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 3 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6	+ [REDAKCE]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7	+ [REDAKCE]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8	[REDAKCE]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8	[REDAKCE]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10	[REDAKCE]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10	[REDAKCE]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	[REDAKCE]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	[REDAKCE]
Změna celkem dle ZL č. 6, 7, 8, 10 a 11	[REDAKCE] Kč

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 6,7,8,10 a 11 cca % původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 897 994 813,75 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činí 897 984 961,77 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí 921 613 119,16 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí 923 306 897,15 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí 945 307 820,92 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí 1 044 167 228,17 Kč bez DPH.



**2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo**

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

**16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- |              |  |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 5</i> |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby - <i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 2</i>        |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů   |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací  |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů                                    |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele   |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby                                    |

**3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu Dodatku č. 5, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1365/2019/PAL**, číslo smlouvy zhotovitele: **01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, resp. 121-PVO/2019**, uzavřené dne 25.4.2019, nedotčené tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nich pět vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 Smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 5*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne 30.11.2020

\_\_\_\_\_  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

V Plzni, dne 24.11.2020

\_\_\_\_\_  
Ing. Zdeněk Pilík  
předseda představenstva BERGER BOHEMIA a. s.

V Praze, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ing. Ladislav Provod  
člen představenstva BERGER BOHEMIA a. s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Antonín Daňa  
člen představenstva PORR a. s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Hanáček ME  
člen představenstva

V Praze, dne

\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Krones  
předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

V Praze, dne

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Stengl, Ph.D.  
člen představenstva COLAS CZ, a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Faltus,  
obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o., na základě plné moci

## Příloha č. 1

## Rekapitulace ceny Díla

Označení	Název	Cena Díla v Kč bez DPH	DPH	Cena Díla v Kč s DPH
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	██████████	██████████	██████████
D.2	Železniční sdělovací zařízení	██████████	██████████	██████████
D.3	Sílnoproudá technologie včetně DŘT	██████████	██████████	██████████
E.1.1	Železniční svršek a spodek	██████████	██████████	██████████
E.1.2	Nástupiště, rampy	██████████	██████████	██████████
E.1.3	Železniční přejezdy	██████████	██████████	██████████
E.1.4	Propustky, mosty, lávky a zdi	██████████	██████████	██████████
E.1.6	Potrubní vedení	██████████	██████████	██████████
E.1.8	Komunikace	██████████	██████████	██████████
E.1.9	Kabelovody	██████████	██████████	██████████
E.2	Pozemní stavební objekty	██████████	██████████	██████████
E.3.1	Trakční vedení	██████████	██████████	██████████
E.3.4	Ohřev výměn EOv	██████████	██████████	██████████
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	██████████	██████████	██████████
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	██████████	██████████	██████████
0	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████
	<b>CENA DÍLA CELKEM dle Dodatku č. 5</b>	<b>1 044 167 228,17 Kč</b>	<b>219 275 117,91 Kč</b>	<b>1 263 442 346,07 Kč</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1259529

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 76de02d2-d5d0-4f34-b450-6ccfe5cc86f7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.12.2020 14:54:01



e9d0f5f0-d166-41c4-ae9f-7ce40ae543ce