

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO číslo smlouvy IS AVISME: 20/7700/0141

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "Dodatek č. 1")

Název díla:

„Stavební úpravy – Rakovník - komunikace“

Objednatel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

IČO: 72080043

zastoupená: [redacted] - vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku

bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem: AVE Kladno s.r.o

zastoupená: [redacted] jednatelé
společnosti

IČO: 25085221

DIČ: CZ25085221

zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. č.
48250

bankovní spojení:

číslo účtu:

společně také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“

I.
Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XVI. odst. 3 Smlouvy o dílo číslo smlouvy IS AVISME: 20/7700/0141 „**Stavební úpravy – Rakovník - komunikace**“ ze dne 22. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to tak, že na základě požadavku objednatele dochází ke změně rozsahu prací oproti původní projektové dokumentaci.

Všechny změny jsou uvedeny v celkové rekapitulaci, změnových listech, soupisu stavebních prací a dodávek a zjišťovacím protokolu, které tvoří přílohu č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stávají Přílohou č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 Smlouvy. V důsledku této změny činí vícepráce **24.410,88 Kč bez DPH** (slovy: dvacet čtyři tisíc čtyři sta deset korun českých osmdesát osm haléřů) a méněpráce činí **78.505,00 Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát osm tisíc pět set pět korun českých), tedy celková částka méněprací je **54.094,12 Kč bez DPH** (slovy: padesát čtyři tisíc devadesát čtyři korun českých dvanáct haléřů) tj. **65.453,47 Kč včetně DPH** (slovy: šedesát pět tisíc čtyři sta padesát tři korun českých čtyřicet sedm haléřů).

II. **Změna Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena za dílo odst. 1, který nově zní:

1. Cena za dílo (dále jen „*cena*“)

činí 571.394,53 Kč (slovy: pět set sedmdesát jedna tisíc tři sta devadesát čtyři korun českých padesát tři haléřů) a sestává se z ceny bez DPH ve výši 472.226,88 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva tisíc dvě stě dvacet šest korun českých osmdesát osm haléřů) a DPH ve výši 99.167,65 Kč (slovy: devadesát devět tisíc jedno sto šedesát sedm korun českých šedesát pět haléřů). Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou činnost a tudíž nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. **Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy :

Příloha č. 1 - Změnový list – vícepráce a méněpráce

Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací a dodávek

V Praze, dne: 27. 11. 2020

V Kladně, dne: 27. 11. 2020

.....
Za objednatele

vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

.....
Za zhotovitele

jednatelé společnosti AVE Kladno s.r.o.