

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/39919 VÝROVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený [REDACTED] regionu Jižní Morava, na základě plné moci

IČO: 261 77 005
sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 3. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Změna materiálu zpevnění krajnic a úprava výměr dle geodetického zaměření. Recyklovaný materiál je s penetračním makadamem soudržnější, proto bylo rozhodnuto, že bude použit tento materiál. Výměry byly upraveny na základě geodetického zaměření.
- Úprava délek propustků dle skutečného provedení. Na základě skutečného provedení stavby byly upraveny délky propustků.
- Změna materiálu konstrukce nezpevněných sjezdů a úprava výměr dle geodetického zaměření. Recyklovaný materiál je s penetračním makadamem soudržnější, proto bylo rozhodnuto, že bude použit tento materiál. Výměry byly upraveny na základě geodetického zaměření.
- Neprovedení železobetonových říms u části propustků. U podélných propustků sloužících jako sjezdy na pole nebyly provedeny římsy. Římsy by s ohledem na místní poměry ztěžovali nájezd a výjezd zemědělské techniky. Tato úprava nebude mít vliv na bezpečnost ani odvodnění komunikace.
- Úprava ploch dle geodetického zaměření. Z důvodu plynulého napojení na stávající stav, bylo nutné upravit napojení příjezdové komunikace do místního kempu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.748.646,91 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Ve Znojmě, dne 9. 12. 2020

V Brně, dne 9. 12. 2020



COLAS CZ, a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
