

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

na provedení díla

„Dům Horní náměstí 5, Olomouc – výměna vodovodů“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: 37/2020
------------------------	--------------------------------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc
779 11 Olomouc
IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

zastoupené Správou nemovitostí Olomouc, a.s. (dále jen SNO, a.s.)
se sídlem Školní 202/2, 779 00 Olomouc
IČO: 25898736
DIČ: CZ25898736

zast. Ing. Romanem Zelenkou, předsedou představenstva a Ing. Věrou Vyňňákovou, členkou představenstva
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 2, 779 00 Olomouc:

Jiří Mach, pověřený řízením provozního odd. SNO, a.s.

tel.: [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Renáta Schulmeisterová, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo výdajového účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel: PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.
se sídlem Tovární 807, 664 61 Rajhrad
IČO: 28287967, DIČ: CZ28287967
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58792

Zastoupen: Petrem Konečným, jednatelem

tel.: +420 777 113 371, e-mail: konecny@profiteam.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Petr Konečný

tel.: +420 [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (stavbyvedoucí):

Petr Konečný

tel.: +420 [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou stran tímto dodatkem mění, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu plnění oproti termínu plnění stanovenému ve smlouvě o dílo z důvodu mimořádné situace způsobené koronavirem (prodloužené dodací doby materiálu, karanténa zaměstnanců zhotovitele).

III. Znění dodatku

1. Čl. IV Termín plnění odst. 2 písm. c) a d) Smlouvy o dílo, se mění následovně:

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- a) předání a převzetí staveniště do 2. 11. 2020
- b) zahájení prací: den následující po předání a převzetí staveniště
- c) dokončení díla do 28.2.2021
- d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: do 28.2.2021

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 7.12.2020

Objednatel Statutární město Olomouc, zast. Správou nemovitostí Olomouc, a.s.	Zhotovitel PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.
Ing. Roman Zelenka předseda představenstva SNO, a.s.	Petr Konečný jednatel společnosti
Ing. Věra Vyhňáková člen představenstva SNO, a.s.	