

DODATEK č. 06875-2020-4502-D-0050/02-UV-012-SU0410-06

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I, II, III“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. HERKUL a.s.

se sídlem na adrese: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

zastoupena: Ing. Radek Braum, předseda představenstva

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem na adrese: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 41 738

DIČ: CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364

zastoupen: Ing. Radko Vrbík, jednatel

Společnosti HERKUL a.s. a REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. založily dle ust. §2716 a násl. občanského zákoníku „**Společnost Jezero Most**“

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek číslo 6 ke Smlouvě č. 06875-2017-4502-S-0050/02-UV-012-SU0410 ze dne 25. 8. 2017, ve znění předchozích dodatků (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění ve smyslu dokumentu označeného jako „ZZS č. 7 – Změna závazku ze smlouvy, Akce: Ministerstvo financí ČR-Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I, II, III, trasa č. 2 – sanace zátrhu - realizace“, doručeného objednateli dne 29. 9. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXNSNW a dokumentu „Objasnění ZZS č. 7 – Doplněk č. 1 – Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I, II, III“, doručeného objednateli dne 13. 11. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXRCCT, oba dokumenty vypracované zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 7**“), obsahující specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a aktualizovaný rozpočet.

II.

V návaznosti na změnu uvedenou v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, **aktualizovaný ZZS č. 7** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 100 339 898,62 Kč (slovy: sto-milionů-tři-sta-třicet-devět-tisíc-osm-set-devadesát-osm korun českých a šedesát-dva haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **5 017 000,-Kč** (slovy: pět-milionů-sedmnáct-tisíc korun českých) Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku v nové výši **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

Bod 3.3 a 3.3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.3 *„K ukončení předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději **do 68 měsíců** ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. Této smlouvy.“*

3.3.1 *„Lhůta výstavby **technické části je 32 měsíců**. Tato lhůta platí pro všechny stavební objekty části I, II a III vyjma prvního, druhého a třetího roku rozvojové péče, která je součástí stavebního objektu SO801 Kácení a náhradní výsadby, který je součástí části I.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.12.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Obrnicích dne 7.12.2020
Za HERKUL a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Radek Braum
předseda představenstva

Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva

V Ústí nad Labem dne 7.12.2020
Za REKULTIVACE
Ústí nad Labem, s.r.o.

Ing. Radko Vrbík
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX