

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č.468-2020-508202**  
**(dále jen „smlouva“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
**Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3**  
**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín**  
**Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín I**  
**Pobočka Děčín**

zastoupený:

Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky  
Děčín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Andrea Beranová, odborný rada  
Pobočky Děčín

Tel.:

+420 721 451 254

E-mail:

a.beranova1@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitelem**

**Jméno:**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

**Sídlo:**

**Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5**

**Zastoupený:**

**Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**Ing. Jan Cihlár, ředitel divize 02**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**řičních systémů, tel.:**  
**mail:**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s. – pobočka Praha 5**  
 Číslo účtu: **19-1583390227/0100**  
 IČ/DIČ: **47116901/ CZ47116901 – je plátce DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1930. (dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PD a AD pro Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## Čl. I

### Předmět a účel dodatku

- 1.1 Předmětem této smlouvy je navýšení rozsahu zpracovávané dokumentace u objektu SO3-2 – polní cesta C20 za současného cenového navýšení za požadované služby o 20 000Kč bez DPH. Předmětná změna nemění celkovou povahu zakázky.
- 1.2 Účelem je naplnit požadavek obce, jako budoucího vlastníka stavby, na prodloužení předmětné cesty C20 o navazujících 150 m, tedy z původních 97 m na 247 m v souladu s návrhem nového uspořádání v rámci zapsané komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnov u Verneřic, ve kterém byl pozemek cesty p.č.p. 1699 prodloužen až k napojení na účelovou komunikaci č.p. 1701 tak, aby umožnil plynulou jízdu pro obslužnou zemědělskou techniku.

## Čl. II

### Rozsah změn

- 2.1 V Čl. V se mění bod 5.2. takto:

Cena za provedení Díla činí **444 000,- Kč bez DPH**, tj. **513 040,- Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

		Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
PD bod 3.1.1.a) této smlouvy	<b>SO1</b>	167 600,-	35 196,-	202 796,-
	<b>SO2</b>	145 700,-	30 597,-	176 297,-
	<b>SO3</b>	62 850,-	13 199,-	76 049,-
	<b>SO4</b>	62 850,-	13 199,-	76 049,-
Stavební povolení bod 3.1.1.b) této smlouvy		5 000,-	1 050,-	6 050,-
<b>Cena celkem</b>		<b>444 000,-</b>	<b>93 240,-</b>	<b>537 240,-</b>

**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Dodatek č.1 ke smlouvě má 3 strany textu A4.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

21. 10. 2020

V..... *Děčín* dne..... *22. 10. 2020*



**Ing. Jitka Blehová**

vedoucí Pobočky Děčín

Česká republika – Státní pozemkový úřad



**Ing. Jan Cihlář**

ředitel divize 02

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

