

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

1. **Město Luhačovice**

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

IČ: 002 84 165

DIČ: CZ00284165

zastoupená Ing. Marianem Ležákem, starostou

(dále jen „*objednatel*“)

a

2. **TM Stav, spol. s r.o.**

Jasenice 729, 755 01 Vsetín

IČ: 483 99 477

DIČ: CZ48399477

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 10457

zastoupená Irenou Kratochvílovou, prokuristkou

(dále jen „*zhotovitel*“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „*smluvní strany*“)

Objednatel a zhotovitel spolu dne 13.09.2018 uzavřeli smlouvu o dílo na realizaci díla s názvem „Lávka pro pěší přes Luhačovický potok u obchodního domu Albert“ (dále jen „*smlouva*“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.05.2019. Po uzavření smlouvy a dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla z důvodu nutné koordinace dokončení lávky s umístěním a napojením inženýrských sítí na konstrukci lávky.

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

V článku smlouvy č. III Termín plnění se mění odstavec 2 tak, že nově zní:

III. Termíny plnění

2. Termínem pro ukončení realizace díla a jeho předání objednateli je 30.11.2020, nedohodnou – li se strany později jinak. Ukončení realizace díla a jeho předání objednateli může proběhnout i před tímto datem.
 - 2.1. Zhotovitel není v prodlení se splněním termínu ukončení realizace díla a jeho předáním objednateli, a neodpovídá za újmu z tohoto prodlení plynoucí, v případě, že mu ve včasném splnění této povinnosti bude bránit překážka v podobě vyšší moci.
 - 2.2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu zhotovitele a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím zhotovitele a která prokazatelně a neodvratitelně (tj. při uplatnění veškerých protiopatření) znemožní plnění dané povinnosti. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně
 - a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),
 - b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,
 - c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-

19, jak může být virus také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, na základě kterých bude zhotoviteli uložena povinnost zastavit či omezit práce na díle či která budou zhotoviteli fakticky bránit či jej omezovat v provádění prací na díle.

V případě, že bude realizace díla dotčená vyšší mocí je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o existenci překážky v podobě vyšší moci a současně s objednatelem projednat nejbližší možný termín předání díla.

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčené tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv").

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Vsetíně dne 02.11.2020

V Luhačovicích dne 06.11.2020

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
TM Stav, spol. s r.o.

Irena Kratochvílová, prokuristka

.....
město Luhačovice

Ing. Marian Ležák, starosta