

„Rusava – km 26,317 – 28,525“

DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO
č. S957/2019/085
č. SoD zhotovitele: 165/KCEQ/19

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád JUDr. Pavlem Krpatou, správním ředitelem

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: m [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (stálý) , autorizovaný TDS

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] , osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7634

zastoupená: Ing Adam Beneš, ředitel oblasti Východ

[REDACTED] ekonom oblasti Východ

ve věcech technických jedná: autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

osoby pracující pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího:

[REDACTED]
č. telefonu: [REDACTED]

J [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. , číslo účtu 5061885001/2700

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo č. S957/2019/085 (dále jako „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna položkového rozpočtu stavby v souvislosti s vícepracemi na objektech:

SO 2.3.1 – Opevnění dna

Po odkrytí a očištění stávající konstrukce bylo zjištěno, že původní konstrukce patek dlažeb v km 27,198 5 - 27,189 na obou březích neodpovídala kvalitativním předpokladům a jejich stav neumožňoval provedení opevnění dna rovnaninou z lomového kamene. Z tohoto důvodu byla provedena přebetonávka patek zajišťující stabilitu konstrukce a umožňující provedení opevnění dna rovnaninou z lomového kamene .

SO 2.4.4 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,598- 27,696

Při srovnávání skalního podloží pod základem opěrné zdi nemohlo být z důvodu různé vrstevnatosti hornin provedeno dostatečné srovnání povrchu základové spáry . Proto bylo v celé ploše základu provedeno srovnání základové spáry podkladním betonem.

SO 2.3.2 – Betonové pasy

SO 2.3.3 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,300 -27,305 a 27,360-27,373

SO 2.3.4 – Kamenný stupeň v km 27,095

SO 2.3.5 – Kamenný stupeň v km 27,198 5

SO 2.3.6 – Kamenný stupeň v km 27,291

SO 2.4.2 – Opevnění rovnaninou

SO 2.4.3 – Opevnění rovnaninou do betonu

SO 2.4.4 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,598 – 27,696

SO 2.4.5 – Kamenný stupeň v km 27,437

Při provádění výkopových prací pro provádění objektů se ukázalo, že vzhledem k omezenému prostoru a blízkosti soukromých pozemků a nemovitostí nebylo možné ponechat vytěženou zeminu potřebnou na zpětný obsyp konstrukcí na místě, ale bylo nutné tuto zeminu odvézt na mezideponii a zpět .

1.2 Předmětem dodatku je změna položkového rozpočtu stavby v souvislosti s méněpracemi na objektech:

SO 2.3.3 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,300 -27,305 a 27,360-27,373

Po očištění stávající konstrukce opěrné zdi se ukázalo, že poškození konstrukce není v takovém rozsahu, jak předpokládala PD. Z tohoto důvodu byla provedena celková rekonstrukce opěrné zdi pouze v délce 7m' , zbývající část rekonstrukce opěrné zdi v délce 11m nebyla provedena .

SO 2.3.5 – Kamenný stupeň v km 27,198 5

Po očištění stávající konstrukce stupně se ukázalo, že poškození konstrukce není v takovém rozsahu, jak předpokládala PD. Z tohoto důvodu byla provedena pouze částečná rekonstrukce stupně .

SO 2.4.2 – Opevnění rovnaninou

Vzhledem k tomu, že technický stav stávajících konstrukcí na obou březích v km 27,398 – 27,429 byl v lepším stavu, než předpokládala PD, byly tyto konstrukce ponechány, a v tomto úseku nebylo prováděno opevnění břehů a dna rovnaninou z lomového kamene.

Z důvodu nalezení skalního podloží bylo v km 27,713 – 27,754 provedeno pouze opevnění rovnaninou z lomového kamene na PB v délce 41m, zbývající část opevnění LB a dna se v tomto úseku neprováděla.

II. Cena za dílo a platební podmínky

Celková cena za dílo dle SoD	bez DPH	57.976.218,11 Kč
Vícepráce v dodatku č.4 celkem :	bez DPH	1.128.522,66 Kč
z toho:		
SO 2.3.1 – Opevnění dna	bez DPH	123.848,15 Kč
SO 2.4.4 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,598- 27,696	bez DPH	225.761,98 Kč
SO 2.3.2 – Betonové pasy	bez DPH	20.287,82 Kč
SO 2.3.3 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,300 -27,305 a 27,360-27,373	bez DPH	116.148,31 Kč
SO 2.3.4 – Kamenný stupeň v km 27,095	bez DPH	42.903,52 Kč
SO 2.3.5 – Kamenný stupeň v km 27,198 5	bez DPH	76.543,78 Kč
SO 2.3.6 – Kamenný stupeň v km 27,291	bez DPH	170.482,99 Kč
SO 2.4.2 – Opevnění rovnaninou	bez DPH	25.941,05 Kč
SO 2.4.3 – Opevnění rovnaninou do betonu	bez DPH	384,50 Kč
SO 2.4.4 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,598 – 27,696	bez DPH	188.246,74 Kč
SO 2.4.5 – Kamenný stupeň v km 27,437	bez DPH	137.973,82 Kč
Méněpráce v dodatku č.4 celkem:	bez DPH	- 1.275.894,54 Kč
z toho :		
SO 2.3.3 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,300 -27,305 a 27,360-27,373	bez DPH	- 328.949,80 Kč
SO 2.3.5 – Kamenný stupeň v km 27,198 5	bez DPH	-237.030,02 Kč
SO 2.4.2 – Opevnění rovnaninou	bez DPH	-709.914,72 Kč

Celková cena za dílo **bez DPH** **57.828.846,23 Kč**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S957/2019/085 (165/KCEQ/19) zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,


„Rusava – km 26,317 – 28,525“

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny.


3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Hradci Králové dne: 30 - 11 - 2020

Ve Zlíně dne:



Lesy České republiky, s.p.
JUDr. Pavel Krpata
správní ředitel





STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš a
ředitel Oblasti Východ a ekonom Oblasti Východ

Dodatek provádí: Ing. Ivan Jurča



- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce – SO 2.3.1 – Opevnění dna
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce – SO 2.3.2 – Betonové pasy
- Příloha č. 3 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce – SO 2.3.3 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,300 -27,305 a 27,360-27,373
- Příloha č. 4 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce – SO 2.3.4 – Kamenný stupeň v km 27,095
- Příloha č. 5 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce – SO 2.3.5 – Kamenný stupeň v km 27,198 5
- Příloha č. 6 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce – SO 2.3.6 – Kamenný stupeň v km 27,291
- Příloha č. 7 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce – SO 2.4.2 – Opevnění rovinaninou
- Příloha č. 8 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce – SO 2.4.3 – Opevnění rovinaninou do betonu
- Příloha č. 9 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce – SO 2.4.4 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,598- 27,696
- Příloha č. 10 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce – SO 2.4.4 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,598 – 27,696 – přesun zeminy
- Příloha č. 11 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce – SO 2.4.5 – Kamenný stupeň v km 27,437
- Příloha č. 12 – Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce – SO 2.3.3 – Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,300 -27,305 a 27,360-27,373
- Příloha č. 13 – Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce – SO 2.3.5 – Kamenný stupeň v km 27,198 5
- Příloha č. 14 – Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce – SO 2.4.2 – Opevnění rovinaninou





2024, 10/1/2024

10/1/2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.1 - Opevnění dna rovinaninou k LK nad 300 kg - Vícepráce

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

Uchazeč:

STRABAG a.s.,

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			123 848,15
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 848,15	21,00%	26 008,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			149 856,26
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Lesy České republiky

[02]
řídové

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.1 - Opevnění dna rovnaninou k LK nad 300 kg - Vícepráce

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	123 848,15
HSV - Práce a dodávky HSV	123 848,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 513,72
4 - Vodorovné konstrukce	77 991,84
998 - Přesun hmot	1 342,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.1 - Opevnění dna rovnatinou k LK nad 300 kg - Vícepráce

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s.,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 848,15

D HSV Práce a dodávky HSV

123 848,15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

44 513,72

1	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	1,398	31 841,00	44 513,72	Nabídková cena
	W		82*0,6*2*1,15*0,01235 "plocha *hmotnost 1 m2 = 12,35 kg		1,398			
	W		"Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 200*300 cm (DIN488)					

D 4 Vodorovné konstrukce

77 991,84

2	K	461310313	Patka z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C30/37	m3	19,680	3 963,00	77 991,84	Nabídková cena
	W		2*82*0,6*0,2 "viz výkaz kubatur, předbetonávka patky C30/37 XF3		19,680			

D 998 Přesun hmot

1 342,59

3	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	51,638	26,00	1 342,59	Nabídková cena
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.2 VCP - Betonové pasy VCP

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 287,82
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 287,82	21,00%	4 260,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			24 548,26

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.2 VCP - Betonové pasy VCP

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	20 287,82
-----------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.2 VCP - Betonové pasy VCP

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 20 287,82

1	K	162652131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	131,500	84,78	11 148,57	CS ÚRS 2020/2 x 54%
	W		Přesun zeminy na mezideponii a zpět na stavbu		131,500			
	W		2*65,75 "zemina do násypu					
2	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	65,750	139,00	9 139,25	Nabídková cena
	W		65,75 "zemina do násypu		65,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.3 VCP - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,300-27,305, km 27,360-27,373 VCP

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		116 148,31	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 148,31	21,00%	24 391,15
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		140 539,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

STRABAG

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.3 VCP - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,300-27,305, km 27,360-27,373 VCP

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

116 148,31

HSV - Práce a dodávky HSV

116 148,31

1 - Zemní práce

116 148,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.3 VCP - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,300-27,305, km 27,360-27,373 VCP

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							116 148,31	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				116 148,31	
D		1	Zemní práce				116 148,31	
1	K	162652131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	388,820	229,22	89 125,32	CS ÚRS 2020/2 x 146%
	W		Přesun zeminy na mezideponii a zpět na stavbu					
	W		2*194,41 "zemina do násypu		388,820			
2	K	167101151	Nakládání výkopku z homin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	194,410	139,00	27 022,99	Nabídková cena
	W		194,41 "zemina do násypu		194,410			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.4 VCP - Kamenný stupeň v km 27,095 VCP

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Gena bez DPH 42 903,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 903,52	21,00%	9 009,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 51 913,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.4 VCP - Kamenný stupeň v km 27,095 VCP

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPĚM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

42 903,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.4 VCP - Kamenný stupeň v km 27,095 VCP

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

42 903,52

1	K	162652131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	176,000	174,27	30 671,52	CS ÚRS 2020/2 x 111%
	W		Přesun zeminy na mezdeponii a zpět na stavbu					
	W		2*88,00 "zemina do násypu		528,000			
2	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	88,000	139,00	12 232,00	Nabídková cena
	W		88,00 "zemina do násypu		264,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.5 VCP - Kamenný stupeň v km 27,198 5 VCP

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ: 42196545

DIČ: CZ42196545

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			76 543,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 543,78	21,00%	16 074,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			92 617,97
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.5 VCP - Kamenný stupeň v km 27,198 5 VCP

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

76 543,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.5 VCP - Kamenný stupeň v km 27,198 5 VCP

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 76 543,78

1	K	162652131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	314,000	174,27	54 720,78	CS ÚRS 2020/2 x 111%
	W		Přesun zeminy na mezideponii a zpět na stavbu					
	W		2*157,00 *zemina do násypu		314,000			
2	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	157,000	139,00	21 823,00	Nabídková cena
	W		157,00 *zemina do násypu		157,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.6 VCP - Kamenný stupeň v km 27,291 VCP

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				170 482,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	170 482,99	21,00%	35 801,43	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			206 284,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

[Redacted signature area]

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.6 VCP - Kamenný stupeň v km 27,291 VCP

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

170 482,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.6 VCP - Kamenný stupeň v km 27,291 VCP

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 170 482,99

1	K	162652131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	699,360	174,27	121 877,47	CS ÚRS 2020/2 x 111%
	W		Přesun zeminy na mezideponii a zpět na stavbu		699,360			
	W		2*349,68 *zemina do násypu					
2	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	349,680	139,00	48 605,52	Nabídková cena
	W		349,68 *zemina do násypu		349,680			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.2 VCP - Opevnění rovinaninou VCP

KSO:

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 941,05
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 941,05		21,00%	5 447,62
DPH snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			31 388,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.2 VCP - Opevnění rovnaninou VCP

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

25 941,05

17.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.2 VCP - Opevnění rovnaninou VCP

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 25 941,05

1	K	162652131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	123,060	141,30	17 388,38	CS ÚRS 2020/2 x 90%
	W		Přesun zeminy na mezideponii a zpět na stavbu					
	W		2*61,53*zemina do násypu		123,060			
2	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	61,530	139,00	8 552,67	Nabídková cena
	W		61,53 *zemina do násypu		61,530			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.3 VCP - Opevnění rovnaninou do betonu VCP

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

384,50

DPH základní
snížená

Základ daně

384,50

Sazba daně

21,00%

Výše daně

80,75

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

465,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.3 VCP - Opevnění rovinaninou do betonu VCP

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	384,50
-----------------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.3 VCP - Opevnění rovnatinou do betonu VCP

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 384,50

1	K	162652131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,500	186,83	280,25	CS ÚRS 2020/2 x 119%
	W		Přesun zeminy na mezideponii a zpět na stavbu		1,500			
	W		2*0,75 *zemina do násypu					
2	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	0,750	139,00	104,25	Nabídková cena
	W		0,75 *zemina do násypu		0,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.4 VCP1 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,598 - 27,696 VCP1

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

Uchazeč:

STRABAG a.s.,

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

225 761,98

DPH základní
snížená

Základ daně
225 761,98
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
47 410,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

273 172,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.4 VCP1 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,598 - 27,696 VCP1

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s.,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	225 761,98
HSV - Práce a dodávky HSV	225 761,98
1 - Zemní práce	89 130,08
4 - Vodotočivé konstrukce	136 631,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.4 VCP1 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,598 - 27,696 VCP1

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s.,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

225 761,98

D HSV Práce a dodávky HSV

225 761,98

D 1 Zemní práce

89 130,08

1	K	138501RFP	Firem. pol.: Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě II do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	34,215	2 605,00	89 130,08	Nabídková cena
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

W "práce budou prováděny použitím hydraulické frézy, skalní povrch bude přesně odfrézován

W 2,5*25,5*0,15+2,2*73*0,15+2,5*1,5*0,15

34,215

D 4 Vodorovné konstrukce

136 631,90

2	K	451315RFP	Firem. pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 30/37 XF3 II do 150 mm	m2	228,100	599,00	136 631,90	Nabídková cena
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

W 2,5*25,5+2,2*73+2,5*1,5 "Podkladní beton - C30/37 - XF3, II, 0,15

228,100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Rusava
 Objekt:
 SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů
 Soupis:
 SO 02.4 - ÚSEK 4
 Úroveň 3:
 SO 02.4.4 VCP - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,598 - 27,696 VCP

KSO:
 Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:
 Datum:

Zadavatel:
 Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ: 42196545
 DIČ: CZ42196545

Uchazeč:
 STRABAG a.s.

IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744

Projektant:
 TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819
 DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		188 246,74	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	188 246,74	21,00%	39 531,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	227 778,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.4 VCP - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,598 - 27,696 VCP

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

188 246,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.4 VCP - Rekonstrukce opěrné zdi km 27,598 - 27,696 VCP

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 188 246,74

1	K	162652131	Vodorovně přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	704,200	197,82	139 304,84	CS ÚRS 2020/2 x 126%
	W		Přesun zeminy na mezideponii a zpět na stavbu					
	W		2*352,10 *zemina do násypu		704,200			
2	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	352,100	139,00	48 941,90	Nabídková cena
	W		352,10 *zemina do násypu		352,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.5 VCP - Kamenný stupěň v km 27,437 VCP

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ: 42196545

DIČ: CZ42196545

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH			137 973,82
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 973,82	21,00%	28 974,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			166 948,32
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------



Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.5 VCP - Kamenný stupěň v km 27,437 VCP

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 973,82

HSV - Práce a dodávky HSV

137 973,82

1 - Zemní práce

137 973,82

11.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.5 VCP - Kamenný stupěň v km 27,437 VCP

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 973,82

D HSV Práce a dodávky HSV

137 973,82

D 1 Zemní práce

137 973,82

1	K	162652131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	566,000	174,27	98 636,82	CS ÚRS 2020/2 x 111%
	W		Přesun zeminy na mezideponii a zpět na stavbu		566,000			
	W		2*283,00 "zemina do násypu					
2	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	283,000	139,00	39 337,00	Nabídková cena
	W		283,00 "zemina do násypu		283,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.3 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,300-27,305 a 27,360-27,363 - Měněpráce č.2

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-328 949,80	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-128 030,75	21,00%	-26 886,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		-355 836,26	
		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

dpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.3 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,300-27,305 a 27,360-27,363 - Méněpráce č.2

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3- ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.3 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,300-27,305 a 27,360-27,363 - Méněpráce č.2

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-328 949,80

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

7	R	212792RFP01	Firem. pol.: Odvodnění opěrné zdi drenážní flexibilní plastové potrubí DN 80 "položka obsahuje dodání a montáž flexibilního plastového potrubí DN 80 za opěrnou zdi"	m	-11,000	56,00	-616,00	Nabídková cena
Součet					-11,000			
8	R	212799RFP	Firem. pol.: Odvodnění opěrné zdi - přechodový Tkus "položka obsahuje dodání a montáž přechodového T kusu mezi flexibilní plastové potrubí DN80 trubku PE DN 80 vodovodní skrz opěrnou zdi, vč.zalétnění"	ks	-5,000	1 176,00	-5 880,00	Nabídková cena
Součet					-5,000			
9	R	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění	m2	-3,300	411,00	-1 356,30	Nabídková cena
Součet					-3,000			
3 Svislé a kompletní konstrukce								
10	R	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním obklad z LK na MC25, zdivo řádkové	m3	-5,720	4 847,00	-27 724,84	Nabídková cena
Součet					-5,720			
11	R	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, XF3 "monolit, betonový základ, jádro - beton C30/37 - XC4, XF3, viz výkaz kubatur "vč. čerpadla betonových směsí"	m3	-19,402	4 287,00	-83 176,37	Nabídková cena
Součet					-26,070			
12	R	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-56,100	526,00	-29 508,60	Nabídková cena
Součet					-56,100			
13	R	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-56,100	182,00	-10 210,20	Nabídková cena
Součet					-56,100			
14	R	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm "Betónářská výztuž - vodorovná, roxor průměru 12 mm, žebírková betonářská ocel DIN 488, celk. dl. *obj. hm. 0,8878 kg/m"	t	-0,395	33 413,00	-13 198,14	Nabídková cena
Součet					-0,395			
15	R	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm "Armování svislé, žebírková ocel roxor 14 mm, hmotnost 1,21 kg/m"	t	-0,733	34 667,00	-25 410,91	Nabídková cena
Součet					-0,733			
16	R	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí "Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 200*300 cm (DIN488)"	t	-0,568	31 841,00	-18 085,69	Nabídková cena
Součet					-0,568			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	R	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drčeného nebo těženého	m3	-3,410	1 364,00	-4 651,24	Nabídková cena
			protimrazový klín fr. 8/16		-3,410			
			Součet		-3,410			
			4 Vodorovné konstrukce					
18	R	451315RFP	Firem. pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 30/37 XF3 tl do 150 mm	m2	-16,500	599,00	-9 883,50	Nabídková cena
			podkladní beton - C30/37 - XF3, tl. 0.15		-16,500			
			Součet		-16,500			
			6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
19	R	624631RFP	Firem. pol.: Vyplnění dilatačních spár těsnícím provazcem z polyetylénu tl do 20 mm	m	-8,200	42,00	-344,40	Nabídková cena
			"Těsnící provazec , vč aplikace a dodání materiálů					
			4.1*2		-8,200			
			Součet		-8,200			
			9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
21	R	931626111	Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem jednonásobným	m2	-22,000	60,00	-1 320,00	Nabídková cena
			"Izolační nátěr proti vlhkosti - nátěr polystyrénové desky i železobetonové konstrukce					
			2*4*2,75		-22,000			
			Součet		-22,000			
22	R	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	-5,500	121,00	-665,50	Nabídková cena
			2*2,75 "Polystyrénová deska tl. 0.020 m		-5,500			
			Součet		-5,500			
23	R	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	-8,200	242,00	-1 984,40	Nabídková cena
			4.1*2 " viz pol.č.: 624631RFP		-8,200			
			" těsnící hmota - uzavírací polyuretanový tmel, uzavření spáry					
			Součet		-8,200			
24	R	936992RFP	Firem. pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového potrubí DN 80	m	-5,500	112,00	-616,00	Nabídková cena
			5*1,1 "protažení odvodnění skrz zdlivo opěrné zdi		-5,500			
			Součet		-5,500			
25		28613825	potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 90x8,2mm	m	-5,500	242,00	-1 331,00	Nabídková cena

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.5 - Kamenný stupeň v km 27,198 5 - Méněpráce

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-237 030,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 326,03	21,00%	-4 058,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK -241 088,49**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3 - ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.5 - Kamenný stupeň v km 27,198 5 - Méněpráce

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.3- ÚSEK 3

Úroveň 3:

SO 02.3.5 - Kamenný stupeň v km 27,198 5 - Měněpráce

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-237 030,02

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

9	R	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné 6,24 "bednění podkladního betonu, vč. odstranění bednění Součet	m2	-6,240	411,00	-2 564,64	Nabídková cena
3 Svíslé a kompletní konstrukce								
11	R	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4, XF3 "monolit. betonový základ, jádro, patka - beton C30/37 - XC4, XF3 "vč. čerpadla betonových směsí základ, patky zdíva boku vývaru, předpráh 2.45*1*0,3 "předbetonávka Součet	m3	-15,505	4 287,00	-66 469,94	Nabídková cena
12	R	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení Součet	m2	-44,500	526,00	-23 407,00	Nabídková cena
13	R	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění viz pol. č.: 321351010 Součet	m2	-44,500	182,00	-8 099,00	Nabídková cena
14	R	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm "Kotva roxor pr. 14 mm, délky 400 mm, kotvení kamenů vždy pomocí 4 ks/m2 1,21 kg/m Součet	t	-0,005	34 667,00	-173,34	Nabídková cena
18	R	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí "Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 200*300 cm (DIN488) Součet	t	-0,088	31 841,00	-2 802,01	CS ÚRS 2019 02
4 Vodorovné konstrukce								
19	R	451315RFP	Firem. pol.: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 30/37 XF3 tl do 150 mm Podkladní beton - C30/37 - XF3, tl. 0.15 Součet	m2	-10,140	599,00	-6 073,86	Nabídková cena
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
23	R	931994RFP03	Firem. pol.: Ošetření pracovní spáry, zavazovací ostruha 1 "položka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a nadzákladem, vytvoření zavazovací ostruhy š. 0,10 m a hl. 0,03 m "očistění stykových ploch, odstranění cementového šlemu "2.51*2 m Součet	soubor	-1,000	5 453,00	-5 453,00	Nabídková cena
24	R	936992RFP	Firem. pol: Montáž odvodnění opěrné zdí z plastového potrubí PVC DN 300 SN4 - 315	m	-0,600	145,00	-87,00	Nabídková cena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,60 "PVC potrubí DN 300 SN4 - 315					
			Součet		-0,600			
25	R	28611594	zátky kanalizace plastové DN 300	kus	-1,000	679,00	-679,00	Nabídková cena
			1					
			Součet		-1,000			
26	R	286113250	trubka kanalizace plastové 315x2000 mm SN4	kus	-1,000	1 654,00	-1 654,00	Nabídková cena
			1 "1 ks, celkem 2 m - požadovaná délka 0,75					
			Součet		-1,000			
27	R	28611728	víčko kanalizace plastové DN 315	kus	-1,000	789,00	-789,00	Nabídková cena
			1					
			Součet		1,000			
28	R	960212RFP	Fírem. pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - zdvo z LK na MC, dlažba z LK na MC	m3	-17,740	5 453,00	-96 736,22	Nabídková cena
			Součet		-17,740			
29	R	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	-4,400	1 636,00	-7 198,40	Nabídková cena
			11*0,4 "vrtý pro ukotvení roxorů pr. 14 mm - kotvení kamenů přelivné hrany, vždy 4 ks/m2					
			Součet		-4,400			
31	R	989111RFP.1	Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek LČR,s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % na místě pro využití LČR,s.p	m3	-17,740	614,00	-10 892,36	Nabídková cena
			"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek LČR,s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % na místě pro využití LČR,s.p					
			Součet		-17,740			
32	R	989111RFP.2	Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %	m3	-7,983	295,00	-2 354,99	Nabídková cena
			"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání předdrceného materiálu do lesních cest)					
			Součet		-7,983			
33	R	989112RFP	Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, dlažba a zdvo z LK na MC) dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, recyklace s dopravou a uložení na skládce	m3	-0,887	521,00	-462,13	Nabídková cena
			var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a uložení na skládce					
			Součet		-0,887			
		998	Přesun hmot					
35	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-43,621	26,00	-1 134,15	Nabídková cena

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.2 - Opevnění rovnaninou - Měněpráce

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CG-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-709 914,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-709 914,72	21,00%	-149 082,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-858 996,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.2 - Opevnění rovnatinou - Méněpráce

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-709 914,72
HSV - Práce a dodávky HSV	-709 914,72
1 - Zemní práce	-87 083,99
4 - Vodorovné konstrukce	-541 420,18
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-68 424,85
998 - Přesun hmot	-12 985,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 02 - SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Soupis:

SO 02.4 - ÚSEK 4

Úroveň 3:

SO 02.4.2 - Opevnění rovinaninou - Méněpráce

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-709 914,72

D HSV Práce a dodávky HSV

-709 914,72

D 1 Zemní práce

-87 083,99

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc do cementové malty	m3	-54,150	852,00	-46 135,80	Nabídková cena
	W		-54,15"viz výkaz kubatur		-54,150			
	W		Součet		-54,150			
2	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	-88,340	352,00	-31 095,68	Nabídková cena
	W		-88,34"viz výkaz kubatur		-88,340			
	W		Součet		-88,340			
3	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepvost	m3	-44,170	33,00	-1 457,61	Nabídková cena
	W		-88,34*0,50 "50 % lepvost		-44,170			
	W		Součet		-44,170			
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-11,700	335,00	-3 919,50	Nabídková cena
	W		11,7"viz výkaz kubatur		-11,700			
	W		Součet		-11,700			
5	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-5,850	32,00	-187,20	Nabídková cena
	W		11,7*0,50 "50 % lepvost		-5,850			
	W		Součet		5,850			
6	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	-5,850	51,00	-298,35	Nabídková cena
	W		-9,65"viz výkaz kubatur, hutněný násyp		-9,650			
	W		Součet		-9,650			
7	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	-21,850	65,00	-1 420,25	Nabídková cena
	W		-21,85"viz výkaz kubatur		-21,850			
	W		Součet		-21,850			
8	K	182201101	Svahování násypů	m2	-46,720	55,00	-2 569,60	Nabídková cena
	W		-46,72"viz výkaz kubatur		-46,720			
	W		Součet		-46,720			

D 4 Vodorovné konstrukce

-541 420,18

9	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 500 kg s urovnáním líce	m3	-166,300	1 767,00	-293 852,10	Nabídková cena
	W		viz výkaz kubatur rovinanina z LK o hmotnosti nad 200 kg, vč. vyklínování větších mezer v konstrukci, opevnění břehů		-64,100			
	W		viz výkaz kubatur rovinanina z LK o hmotnosti nad 300 kg, doplnění dna, vč. vyklínování větších mezer v konstrukci F158		-97,850			
	W		-4,05 "rovinanina do betonu		-4,050			
	W		Součet		-166,300			
10	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 500 kg s urovnáním líce	m3	-122,840	1 990,00	-244 451,60	Nabídková cena
	W		viz výkaz kubatur, založení rovinaniny +stabilizační pasy do dna dle výkresu D1.2.9		-122,840			
	W		Součet		-122,840			
11	M	58932909	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16	m3	-1,215	2 565,00	-3 116,48	Nabídková cena
	W		-4,05*0,30 "rovinanina do betonu*30 % mezer vyplněných betonem C20/25 konzistence S2		-1,215			
	W		Součet		-1,215			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

-68 424,85

12	K	989111RFP.1	Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek LČR,s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % na místě pro využití LČR,s.p	m3	-54,150	614,00	-33 248,10	Nabídková cena
	W		"odvaz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek LČR,s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 50 % na místě pro využití LČR,s.p					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km					
	W		"vč. drcení vybouraného materiálu					
	W		-54,15		-54,150			
	W		Součet		-54,150			
13	K	989111RFP.2	Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. do vzdálenosti 5 km a uložení do lesních cest - 45 %	m3	-24,368	295,00	-7 188,56	Nabídková cena
	W		"odvoz do 5 km vč. veškeré manipulace s vybouraným materiálem (naložení, vodorovná doprava, složení a urovnání předdrcaného materiálu do lesních cest)					
	W		45 % z celkového objemu vybouraného materiálu					
	W		"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 5 km					
	W		"vč. složení a urovnání předdrcaného materiálu do lesních cest					
	W		-54,15*0,45 "vybouraný materiál, 45 %		-24,368			
	W		Součet		-24,368			
14	K	989112RFP	Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, recyklace s dopravou a uložení na skládce	m3	-2,708	521,00	-1 410,87	Nabídková cena
	W		var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 5 % odvozem a uložení na skládce					
	W		"vč. vodorovného přemístění					
	W		"vč. poplatku za uložení					
	W		-54,15*0,05 "5 %		-2,708			
	W		Součet		-2,708			
15	K	989999RFP.1	Kompletní likvidace vešker. přebytečného výkopku (výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	-86,290	308,00	-26 577,32	Nabídková cena
	W		var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložení na skládce					
	W		"vč. veškeré manipulace a dopravy					
	W		"vč. poplatku za uložení 199,- Kč/t = 378,- Kč/m3, koef. 1,90					
	W		-88,34+11,70 - 9,650 "vykopávky koryt hor. 4+ rýhy hor. tř. 4 - násypy hutněné		-86,290			
	W		Součet		-86,290			
D		998	Přesun hmot				-12 985,70	
16	K	998312011	Přesun hmot pro sanaci území, hrazení a úpravy bystřin	t	-499,450	26,00	-12 985,70	Nabídková cena