

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] ze dne 25. 11. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDAKCE], generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **POHL cz, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupena: [REDAKCE], vedoucím odštěpného závodu
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 3

I.

1. Dne 25. 11. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 15. 10. 2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Obnova vodovodu a kanalizace Janáčkova ulice, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno Zprávě technického dozoru stavebníka – zdůvodnění změnového listu č. 3, vše ze dne 30. 10. 2020.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 330.448,32 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH

21.823.970,68 Kč

7. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 9. 11. 2020 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
8. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III. odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

“2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozději do: 15. 12. 2020.“

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 16 -11- 2020

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Plzni dne: 20 -11- 2020

POHL cz, a.s.

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

vedoucí odštěpného závodu