

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 67/2020/OMM ze dne 25. 09. 2020

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: {anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: {anonymizováno}
Č. účtu: {anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

{anonymizováno}, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776

e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

{anonymizováno}, referentka OTS – tel. 556 879 676, 731 681 801

e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

JAPSTAV MORAVA s.r.o.

Adresa: Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: {anonymizováno} – jednatel společnosti
{anonymizováno} – jednatel společnosti
IČ: 25824783
DIČ: CZ25824783
Bankovní spojení: {anonymizováno}
Č. účtu: {anonymizováno}

Zapsán v OR vedeným KS v Ostravě, oddíl C, vložka 19654

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

{anonymizováno} – jednatel společnosti

{anonymizováno} – jednatel společnosti

{anonymizováno} – přípravář výroby

(dále jen jako „zhotovitel“)

2.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 09. 2020 Smlouvu o dílo č. 67/2020/OMM.
2. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem „**Oprava venkovního schodiště na ulici Krátká v Kopřivnici**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - Přílohy č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet

- Projektové dokumentace „Oprava schodiště na ulici Krátká v Kopřivnici“ zpracované Ing. Ondřejem Bojkem, Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČ 75980568, v dubnu 2020
- Stanovisek dotčených orgánů
- Předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

V průběhu provádění prací došlo ke změně rozsahu stavebních prací, kdy objednatel z důvodu změny systému dodávky a montáže schodišťových stupňů (viz. Dodatek č. 1) nepožaduje provedení statických zatěžovacích zkoušek.

Po zhodnocení odtokových poměrů zabudovaných drenáží schodiště budou provedeny vsakovací jímky.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 67/2020/OMM ze dne 25. 09. 2020.

3.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku a změn dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a příloha č. 2.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla se po započtení sjednaných víceprací a méněprací nemění.

Cena díla dle SOD č. 672020/OMM a dodatku č. 1 bez DPH	1 066 880,20
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH	16 625,-
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH	16 625,-
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 066 880,20,-

4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 67/2020/OMM ze dne 25. 09. 2020 a Dodatku č. 1 ze dne 03. 11. 2020 zůstávají beze změny.

4.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací

Příloha č. 2 – položkový rozpočet víceprací

V Kopřivnici dne: 30.11.2020

V Lubině dne: 8.12.2020

.....
{anonymizováno}
vedoucí odboru majetku města

.....
{anonymizováno}
jednatel společnosti