

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 51862/2015/OSM**  
**ev. č. DS201500341**  
**o dodávce projektových prací – na akci**  
**„Cyklostezka Louny - Černčice“**  
**uzavřená podle § 2586 a následujících**  
**zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)**

---

***I. Smluvní strany***

**OBJEDNATEL:** Město Louny  
Mírové náměstí 35  
440 23 Louny

Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města  
IČ: 00265209  
DIČ: CZ00265209



Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Louny  
Číslo účtu: 27-1020793399/0800


Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Dana Lávicová e-mail: [d.lavicova@mulouny.cz](mailto:d.lavicova@mulouny.cz) tel.: 415 621 124  
Jitka Bažantová e-mail: [j.bazantova@mulouny.cz](mailto:j.bazantova@mulouny.cz) tel.: 415 621 137

**ZHOTOVITEL:** Projekce dopravní Filip s.r.o.  
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupený: Ing. Josefem Filipem, jednatelem společnosti  
IČ: 28714792  
DIČ: CZ28714792

Registrace: u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 28249

Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  


Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Po zahájení projektových prací a po provedení průzkumů bylo zjištěno, že stávající komunikace je hojně využívána motorovými vozidly majitelů zahrádek v nedalekých zahrádkářských koloniích, zemědělci k obsluze okolních pozemků a nákladními vozidly

jedoucími do průmyslového areálu. Dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury by byla podmíněna vyloučením automobilové dopravy, proto byly projektové práce pozastaveny, s tím, že se bude hledat jiný možný dotační titul. Dotace ze SFDI by byla nejistá nebo v minimální výši. Na začátku roku 2016 bylo vedeno jednání s dalšími možnými poskytovateli dotací. Bohužel pro všechny dotační tituly je nutnost zachování stávající dopravní obslužnosti problematická.

Investiční komise RM dne 13.04.2016 doporučila dopracovat projektovou dokumentaci a realizovat akci i bez získání dotace. Rada města svým usnesením č.136/2016 ze dne 25.04.2016 v rámci projednání zápisu z IK schválila dopracovat PD a akci realizovat i bez získání dotace. Vzhledem k omezení rozsahu stavby není třeba zpracovat dokumentaci ke stavebnímu povolení a zajistit stavební povolení, jedná se jen o udržovací práce stávající komunikace. Dochází k zmenšení rozsahu předmětu díla. Projektant zpracuje pouze dodatek k PD, nový výkaz výměr na stavbu a zajistí vyjádření vlastníků veřejné technické infrastruktury.

V roce 2015 byl projektantem zpracován a objednateli předán průzkum včetně zajištění geodetických prací - geodetické zaměření stávajícího stavu řešeného území v tištěné formě a 1x na CD ve formátu pdf a dwg. Tyto práce v cenové výši 45.980,-Kč vč. DPH již byly v roce 2015 projektantovi zaplacené.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 51862/2015/OSM, ev. č. DS201500341 takto:

### ***III. Předmět plnění, bod 3.1. se mění a nově zní***

3.1. Předmětem plnění je zpracování dodatku k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) „Rekonstrukce komunikace Vršovice“, zpracovaná zodpovědným projektantem Ing. B. Fišerem v listopadu 2009 pod zakázkovým číslem 09UL11031 pro akci „Cyklostezka Louny-Černčice“ vč. zajištění souhlasných stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Dodatek PD bude řešit změny v původní dokumentaci tak, aby stavba mohla být realizována jako udržovací práce

### ***IV. Obecné podmínky předmětu plnění se mění a nově zní***

- 4.1. Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby. Tyto požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své existence.
- 4.2. Zhotovitel po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele.

### ***V. Rozsah předmětu plnění se mění a nově zní***

- 5.1. Dodatek PD bude předán v 6 vyhotoveních a bude obsahovat:
- technickou zprávu, která bude popisovat všechny úpravy původní PD, upravený vzorový řez.
- Dále bude předáno:
- geodetické zaměření stávajícího stavu řešeného území v tištěné formě a 1x na CD ve formátu pdf a dwg
  - dokladovou část se vyjádřeními vlastníků veřejné technické infrastruktury

- výkaz výměr + 1x rozpočet stavby v tištěné formě a na CD zpracované dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.2. Každé paré dodatku PD bude opatřené razítkem autorizované osoby v oboru dopravní stavby v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.
- 5.3. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky dodatku PD v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací.

#### ***VI. Termín plnění se mění a nově zní***

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá předmět plnění této smlouvy  
**do 30.06.2016**
- 6.2. Dodatek PD bude předán osobně zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který zkontroluje obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí dodatku, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplný dodatek nebude objednatelem převzat, což nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele.
- 6.3. Kontrolu věcné správnosti dodatku PD, převzaté objednatelem od zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.2., provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího převzetí. Výsledek této kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. a zhotovitel je povinen dodatek v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele a objednatel pro tento případ postupuje v souladu se čl. VIII., odst. 8.11.

#### ***VII. Cena za dílo bod 7.1 se mění a nově zní***

- 7.1. Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy činí:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>70.000,- Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>14.700,- Kč</b>
<b>Cena díla celkem vč. DPH:</b>	<b>84.700,- Kč</b>

Slovy: osmdesátčtyřtisícemsetkorunčeských

#### ***VIII. Ostatní ujednání bod 8.6 se mění a nově zní***

- 8.6. Placení bude probíhat fakturací na základě skutečně provedených prací. Konečná faktura bude předána zhotovitelem po odsouhlasení věcné správnosti dodatku PD objednatelem viz. čl. VI., odst. 6.3.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu

obou stran.

V Lounech dne: .....

V ..... dne: .....

.....  
za objednatele:  
Radovan Šabata  
starosta města

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Josef Filip, Ph.D.  
jednatel  
Projekce dopravní Filip s.r.o.