

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-285/1073/OST/20/2019

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká Skrovnice, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED]
jmenovaný zástupce statutárního orgánu, [REDACTED]
LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

2. Zhotovitel: **MDS projekt s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní
spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel./fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Zástupce
jednání :
a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
b) technických : Ing. Jan Bursa

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.11.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-285/1073/OST/20/2019 a dne 30.7.2020 dodatek č. 1 na „Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká Skrovnice, PD „(dále jen „Smlouva“).

Odůvodnění: na základě komplikací s projednáváním PD, přetíženost institucí v současné době období nouzového stavu – delší lhůty k vyjádření k projektové dokumentaci na uvedenou akci (žádost o vypracování dodatku k SOD – příloha dodatku).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto:

Předpokládaný termín dokončení plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:
do 31.07.2021.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je žádost o vypracování dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Ve Vysokém Mýtě dne : 4.12.2020
Zhotovitel:

V Pardubicích dne : 4.12.2020
Objednatel:



Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti



Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

04.12.2020 Dodatek č. 2 na vypracování dokumentace DÚSP, PDPS na akci:**N****Oprava silnice III-3124 Rozsocha – Velká Skrovnice PD****1. Úvod**


Na základě komplikací s projednávání PD, přetíženost institucí v současné době období nouzového stavu – delší lhůty k vyjádření k projektové dokumentaci na uvedenou akci Vás žádáme s touto souvislostí o dodatek č.2 na termín.

Předpokládaný termín dokončení projektových prací je do 31.07.2021.

2. Závěr

Touto cestou Vás žádáme o vypracování dodatku na úpravu termínu.



S přátelským pozdravem

jednatel společnosti