



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

ev. o.č. 20 11 7 7 1  
ap. o.č. 19 10 1 5 2 5  
Elektronický podpis - 24.12.2020  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno : Ivana Zemanová  
Vydání : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 28.10.2024 08:24:00 +02:00

## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2019

190 80 20 1

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem  
„Dopravní terminál Benešov“

### Smluvní strany

#### Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČ: 00231401  
zastoupeno: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský  
na straně jedné jako objednatel  
(dále jako „objednatel“)

a

#### Společnost Terminál Benešov – Metrostav - IMOS

##### Metrostav a.s. – správce společnosti

IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
se sídlem: Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, Praha 8  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 758  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 1809071/0100  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8 (na základě plné moci) a  
Ing. Marek Magerov, výrobní náměstek  
Zástupce ve věcech technických a realizace : Ing. Marek Magerov, výrobní náměstek divize 8,  
Ing. Pavel Kalouš, vedoucí projektu

##### IMOS Brno, a.s. - společník

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257  
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
na straně druhé jako zhotovitel  
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo  
(dále také jako „dodatek“):

### Preambule

Vzhledem k tomu, že:  
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2019 (dále jako „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 z 24.07.2019, Dodatku č. 2 z 16.12.2019, Dodatku č. 3 z 29.05.2020 a Dodatku č. 4 z 30.07.2020 v souvislosti se vznikem změn množství stavebních prací (tzv. „víceprací“ a „méněprací“), dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

## I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou změny množství stavebních prací, které nemají dopad do smluvního termínu provedení díla dle smlouvy a jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací a méněprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu č. 20 – č. 29, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Celková změna ceny díla na základě tohoto dodatku činí:
  - a. **1.482.065,16 Kč** bez DPH
  - b. DPH 21 % ve výši **311.233,68 Kč**
  - c. **1.793.298,84 Kč** včetně DPH
3. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:  
„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
  - a. Cena bez DPH **161.144.535,21 Kč**  
(slovy: **jednostošedesátmilionůstočtyřicetčtyřitisícpětsetřicetpětkorunčeskýchdvacetjedenhaléř**)
  - b. DPH 21 % ve výši **33.840.352,39 Kč**  
(slovy: **třicetřímilionyosmsetčtyřicettisícikorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů**)
  - c. Cena včetně DPH ve výši **194.984.887,60 Kč**  
(slovy: **jednostodevadesátčtyřimilionůdevětsetosmdesátčtyřitisícosmsetosmdesátsedmkorun českýchšedesáthaléřů**)

(dále též „Cena za provedení díla“);

## II.

### Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 5, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitelé po jednom vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1: Změnový list č. 20
  - Příloha č. 2: Změnový list č. 21
  - Příloha č. 3: Změnový list č. 22
  - Příloha č. 4: Změnový list č. 23
  - Příloha č. 5: Změnový list č. 24
  - Příloha č. 6: Změnový list č. 25
  - Příloha č. 7: Změnový list č. 26
  - Příloha č. 8: Změnový list č. 27
  - Příloha č. 9: Změnový list č. 28
  - Příloha č. 10: Změnový list č. 29

Za objednatele: **20-11-2020**  
V Benešově dne **20-12-2020**  
za Město Benešov *OPRAVENO*

Za zhotovitele:  
V Praze dne **23-11-2020**  
za Metrostav a.s.

Ing. J.  
starosta města

Ing. *ROBERT*  
výrobní náměstek divize 8

V Brně dne

za IMOS

Ing. Rob  
předseda představenstva