

„VN Malenovice“

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. S957/2020/025

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád

Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (stálý), autorizovaný TDS

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“)

a

František Juřica

IČO : 63393123

DIČ : [REDACTED]

Sídlo : Svárov 92 , 763 31 Brumov-Bylnice

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

Č. telefonu : [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo č. S957/2020/025 (dále jako „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna osoby v zástupcích objednatele

Původní určení zástupce objednatele ve věcech technických ve věcech technických jedná: Ing.

[REDACTED]
[REDACTED]

v hlavičce Smlouvy se k 31.12.2020 ruší a s platností od 01. 01. 2021 nahrazuje zněním, jak následuje:

„ve věcech technických jedná: [REDACTED]
[REDACTED]“

1.2 Předmětem dodatku je změna přílohy č. 2 smlouvy o dílo č. S957/2020/025 - Časového a finančního harmonogramu stavby.

Vzhledem k omezení činnosti úřadů v souvislosti s opatřeními vlády ČR v boji proti pandemii viru Covid-19, a rovněž vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám pro provádění prací na odbahnění vodní nádrže v měsících říjen – listopad 2020 se obě strany dohodly na změně časového a finančního harmonogramu stavby. Upravený harmonogram je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S957/2020/025 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vsetíně: 8. 12. 2020

Ve Brumově-Bylnici dne:

[REDACTED]

[REDACTED]

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miroslav Cháb
Vedoucí ST OPM

František Juřica

Příloha č. 1 : Časový a finanční harmonogram stavby

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRÁČÍ - VN MALEŠOVICE																
	2020			2021												
objekt	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	objekt celkem
501	rekonstrukce		15 921,28 Kč					54 339,54 Kč	482 506,50 Kč	671 866,29 Kč	330 612,81 Kč	60 055,95 Kč	110 044,00 Kč			1 725 346,37 Kč
502	pozemní		45 000,00 Kč			580 042,645 Kč	580 042,645 Kč									1 205 085,29 Kč
503	pozemní	komunikace												70 572,80 Kč	306 138,34 Kč	376 711,14 Kč
504	pozemní	odstranění krovů					6 983,00 Kč									6 983,00 Kč
505	pozemní	ostatní náklady				134 447,50 Kč	18 100,00 Kč							40 000,00 Kč	53 427,50 Kč	259 475,00 Kč
	pozemní															
	celkem fakturace za dané měřiče		74 421,28 Kč			714 490,15 Kč	598 142,65 Kč	54 339,54 Kč	482 506,50 Kč	671 866,29 Kč	330 612,81 Kč	60 055,95 Kč	110 044,00 Kč	110 572,80 Kč	359 565,84 Kč	3 579 600,80 Kč

