

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1406/2020-SML

(dále jen „**dodatek**“)

## Smluvní strany:

**objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce provozní

oprávněna jednat o věcech technických: [REDAKCE], vedoucí oddělení vnitřních služeb a  
hospodářské správy

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 221 401 111

fax: [REDAKCE]

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**zhotovitel:** Luboš Hlinecký

sídlo: Zádušní 3601, 276 01, Mělník

IČO: 11284455

DIČ: CZ5607070810

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: [REDAKCE]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku

tel.: [REDAKCE]

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“, jednotlivě též „**smluvní strana**“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 1406/2020-SML ze dne 20. 8. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Došlo k dohodě mezi oběma smluvními stranami o stanovení nového termínu dokončení prací z důvodu mimořádných opatření, způsobených současnou epidemiologickou situací a nouzovým stavem. Dále byla dohodnuta změna fakturace na dílčí a konečnou fakturaci.

## II. Předmět dodatku

Tento dodatek mění a upravuje Smlouvu takto:

### **Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odst. 1 Smlouvy se mění a doplňuje takto:**

Termín dokončení díla se ve smyslu čl. II odst. 2 Smlouvy prodlužuje do 25. 2. 2021.

### **Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odst. 5 Smlouvy nově zní:**

Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčí faktury, vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dní ode dne objednatelem a zhotovitelem potvrzeného „Soupisu skutečně provedených prací ke dni 17. 12. 2020, který bude přílohou dílčí faktury. Práce, které se uskuteční v r. 2021, budou zhotoviteli uhrazeny po dokončení díla, na základě konečné faktury, vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dní po předání a převzetí dokončeného díla. Splatnost faktury je stanovena na 21 kalendářních dní od jejího doručení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění u dílčí fakturace bude den potvrzení „Soupisu skutečně provedených prací ke dni 17. 12. 2020“ objednatelem a zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění u konečné fakturace bude den předání a převzetí díla, uvedený v zápise o předání a převzetí díla, splňující podmínky dle čl. VII Smlouvy.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění dodatku v souladu se zněním zákona o registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
ředitel sekce provozní  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
**Luboš Hlinecký**