

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2020-847

„ÚMG – Koleč – objekt 419 – nabídka na projektové práce“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. V. odst. 12 a čl. IX. odst. 2 Smlouvy o dílo

O b j e d n a t e l: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT České republiky

Se sídlem: Víteňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 683 78 050

DIČ: CZ68378050

Zastoupený: RNDr. Petrem Dráberem, DrSc. ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: Ing. Stanislav Marek – Atelier M

Zapsaný v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod členským číslem 0000223

Se sídlem: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 138 27 561

DIČ:

Jednající: Ing. Stanislav Marek

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 10. 2020:

I.

1. Dne 13. 10. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování jednostupňové projektové dokumentace na celkovou opravu prostor objektu č. 419 v detašovaném pracovišti objednatele v obci Koleč 24, 273 39 Koleč. Rozsah díla byl blíže specifikován a dále podrobněji stanoven na základě nabídky zhotovitele obsažené v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro dokončení díla. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je skutečnost, že v průběhu realizace díla nastaly okolnosti vyšší moci, tak jak jsou definovány v čl. V. odst. 8 až 12 Smlouvy o dílo. Na straně objednatele došlo v důsledku pandemie nemoci COVID-19 k onemocnění několika zaměstnanců objednatele, kteří se přímo spolupodíleli na plnění Smlouvy o dílo. Vzhledem k této situaci byla značně omezena součinnost objednatele při provádění díla dle čl. VIII. Smlouvy o dílo. Splnění předmětu díla tak bylo nutné rozložit do delšího časového úseku.
3. Nutnost předmětné změny vyvstala na základě okolností, které nebyly způsobeny jednáním či opomenutím ani jedné ze smluvních stran.

II.

1. Úprava předmětu Smlouvy o dílo se týká prodloužení termínu zhotovení (dokončení) díla a nemá žádný dopad na cenu díla sjednou ve Smlouvě o dílo.
2. Ustanovení čl. VI. odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nahrazuje se následujícím zněním:
 1. *Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno, tj. předáno objednateli, **nejpozději do 15. 1. 2021.***

III.

1. Na uzavření tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany vzájemně dohodly, přečetly si ho a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je platný dnem, kdy je podepíše poslední ze smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, a to včetně všech údajů v dodatku č. 1 uvedených. Zákonné důvody pro případné neuveřejnění některého údaje z tohoto dodatku č. 1 se druhá smluvní strana zavazuje prokázat objednateli nejpozději při uzavření tohoto dodatku č. 1.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel, a to do 5 pracovních dnů od jeho podpisu. V případě, že dodatek č. 1 nebude podepsán smluvní

stranami současně, zavazuje se každá ze stran odeslat podepsaný dodatek č. 1 druhé smluvní straně bezodkladně po svém podpisu.

6. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, každý splatností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 08.12.2020

V Praze dne 3.12.2020

za objednatele
RNDr. Petr Dráber, DrSc.
ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Stanislav Marek

ATELIER M
Ing. Stanislav MAREK
U Průhonu 1516/32, Praha 7
IČ: 13827561, DIČ: CZ