

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

(k č. j. KRPM-40229/ČJ-2019-1400VZ)

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: plk. Ing. Liborem Krejčířem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:

RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
 Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582
 Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. 974 761 584
 Ing. Stanislav Prokeš, silnoproudá a slaboproudá technika,
 tel. 974 761 281
 Ing. Bc. Barbora Soukupová, referent životního prostředí,
 tel. 974 761 577

E-mail: 
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710
ID datové schránky: 6jwhpv6
 (dále jen „objednatel“)

Technický dozor stavebníka: Ing. Antonín Vlček, číslo autorizace - 1200664

a

Zhotovitel: **MANAG, a.s.**
Sídlo: Zarámí 92, 760 01 Zlín
Zastoupená: Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva

Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:
 Ing. Antonín Suchý, člen představenstva

Tel.: 
E-mail: 
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1117205661/0100
ID datové schránky: 8dee3jf

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 984
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, na plnění veřejné zakázky s názvem „**KŘP Omk – FKSP – ÚZ Plumlov – rekonstrukce objektu I. etapa**“ dne 20. 9. 2019 pod č. j. KRPM-40229/ČJ-2019-1400VZ smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ke které dále uzavírají tento dodatek č. 6 (dále jen „dodatek č. 6“).

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ a „méněpracím“ v celkové výši 673 712,74 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace a tvoří přílohu dodatku č. 6, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 smlouvy zní nově následovně:

**Článek IV.
Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je tvořena součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení díla dle „výkazu výměr“.

Celková cena díla:


Původní cena díla ve znění dodatků č. 1,2,3,4 a 5 bez DPH	62 850 380,19 Kč
Navýšení dle dodatku č. 6 bez DPH	556 787,39 Kč
Cena celkem bez DPH	63 407 167,58 Kč
Sazba DPH (21 %):	13 315 505,19 Kč
Celková cena díla včetně DPH činí:	76 722 672,77 Kč

II.

1. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 6 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 6 provede objednatel.
5. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 6 je položkový rozpočet víceprací a méněprací (ZL č. 50-55).

V Olomouci dne: **10. 12. 2020**Ve Zlíně dne: **10. 12. 2020**

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V12200 0001

KŘP Omk – FKSP – ÚZ Plumlov – rekonstrukce objektu I. etapa

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	3 131 000,-
z toho:	
a) dokumentace stavby + dodatek	2 349 820,-
b) inženýrská činnost - TDS	328 500,-
c) autorský dozor	148 830,-
d) ostatní - koordinátor BOZP	72 600,-
- připojení odběrného místa	200 000,-
- poplatek za vynětí ze ZPF	31 250,-

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle smlouvy	64 658 380,-
z toho:	
a) stavební část	62 779 755,-
b) nestavební movitá část akce	1 396 576,-
c) neinvestiční náklady	482 049,-

II. Navrhované změny stavby

1.

ZL č. 50 - V původním řešení bylo navrženo nainstalovat do všech vnitřních dveří v celém objektu vložky FAB, to znamená, že každé dveře by měly svůj klíč. Nově se navrhuje systém "generálního klíče". Důvodem změny je požadavek investora - uživatele na zjednodušení přístupu do jednotlivých místností a rozdělení objektu na sekce důležitosti.

ZL č. 51 - V původním projektovém řešení nebylo navrženo opláštění ocelové konstrukce u zvedací plošiny a zábradlí betonového schodiště na západní straně objektu. Nově se navrhuje provedení opláštění ocelové konstrukce u zvedací nůžkové plošiny pomocí tahokovu, montáž zábradlí na betonovém schodišti a prodloužení nerezového vnitřního zábradlí z důvodu rozšíření objektu přístavby. Důvodem změny je požadavek referenta BOZP, kdy při jeho nesplnění nastanou problémy při kolaudaci stavby.

ZL č. 52 - V původním řešení se počítalo pouze s úpravou surové vody, a to pouze její chlorací. Nové řešení vychází z celkových rozborů vody ve studni, které byly provedeny až po opakovaném vyčištění zdroje, jeho dezinfekci a čerpání. Nová úprava vody bude doplněna o filtrační zařízení, které sníží její tvrdost, obsah dusičnanů, železa a manganu. Důvodem změny je zlepšení parametrů čerpané surové vody ze studny do vodojemu tak, aby splňovala ve většině ukazatelů požadavky na pitnou vodu.

ZL č. 53 - V technické zprávě PD a položkovém rozpočtu bylo navrženo umyvadlo Ideal Standart Eurovit V154001. Nově se navrhuje dodávka a montáž umyvadel Diturvit 50/42, která navrhla paní architektka řešící interiér hlavní budovy a odsouhlasil investor. Důvodem změny je návrh architektky a souhlas investora.

ZL č. 54 - Terénní a sadové úpravy kolem hlavní budovy nebyly do I. etapy prací zařazeny. Na hodně svažitém terénu ze severní strany hlavní budovy (SO 01) je navrženo osadit skupenství skalníků a zpevnění svahu pomocí dřevěných prken a kokosových rohoží.

Důvodem provedení sadových úprav kolem hlavní budovy je záměr uživatele provést dílčí kolaudaci po dokončení I. etapy rekonstrukce a objekt začít co nejdříve provozovat.

ZL č. 55 - V původním projektovém řešení bylo navrženo oplocení i z jižní strany, oddělující původní areál od chaty VĚRA včetně pozemku, kterou investor získal do majetku později. Nově se navrhuje provést oplocení ze tří stran (sever, východ, západ) a to i s ohledem na realizaci II. etapy prací v roce 2021. Důvodem změny je požadavek objednatele - investora neprovádět oplocení z jižní strany, ale nový plot napojit na stávající oplocení chaty VĚRA a vytvořit tak jeden ucelený areál, který je v majetku PČR.

Celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

přípočty k ceně díla.....	+ 815 420,44
vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	+ 1,26 %
odpočty z ceny díla.....	- 141 707,70
vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	- 0,22 %
celkový vliv na změnu ceny díla.....	+ 673 712,74
vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SoD.....	+ 1,04 %

2. Pro objektivní posouzení změny ceny díla byly vzaty v úvahu změnové listy č. 50-55.

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 50-55 nebyly při uzavírání SoD součástí předmětu plnění ani její ceny. Jejich provedení zajistí správnou funkci realizované stavby.

IV. Členění změn podle důvodů

2. Nepředvídatelné stavební práce

- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (dodatečné výsledky průzkumů)

Vícepráce dle ZL č. 52 (bez DPH).....	244 751,41
DPH 21 %.....	51 397,80
Celkem (vč. DPH).....	296 149,21

Vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD..... 0,46 %

3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele

Vícepráce dle ZL č. 50,51,53,54,55 (bez DPH).....	429 149,78
Méněpráce dle ZL č. 50,53,55 (bez DPH).....	- 117 113,80
DPH 21 %.....	65 527,56
Celkem (vč. DPH).....	377 563,54

Vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD..... 0,58 %

V. Závěr

Celková cena díla ve výši 76 048 960,03 Kč vč. DPH se navyšuje o 673 712,74 Kč vč. DPH. Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 50-55. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

Investiční referent OSNM

Stanislav Haltmar

podpis: ...



Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

plk. Ing. Libor Krejčířík

podpis:



Datum: 20. listopadu 2020

Změnový list číslo		50
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa	
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177	
Předmět změnového listu		
Uzamykací systém objektu		
Část díla dotčená změnovým listem		
1.PP - 3.NP		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : V původním řešení bylo navrženo nainstalovat do všech vnitřních dveří v celém objektu vložky FAB, to znamená, že každé dveře by měly svůj klíč.		
Nové řešení : Nově se navrhuje systém "generálního klíče".		
Zdůvodnění změny :		
Důvodem změny je požadavek investora - uživatele na zjednodušení přístupu do jednotlivých místností a rozdělení objektu na sekce důležitosti.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změna nevyžaduje úpravu PD.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č. 45 ze dne 9.9.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.		
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nezmění.		
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		63 140,15 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	8 968,80 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		54 171,35 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	TDS:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: REALIZAC KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: ZL 50 Uzamykací systém objektu

Rozpočet: ZL 50 Uzamykací systém objektu ODPOČET

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-8 968,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8 968,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 968,80 CZK
Základní DPH	21 %	-1 883,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -10 852,25 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-8 968,80	100
Cena celkem					-8 968,80	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 20 KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 50	Uzamykací systém objektu
R:	ZL 50	Uzamykací systém objektu ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-8 968,80
	766.1	Vložka dveří standard	ks	-48,00000	150,00	-7 200,00
	766.2	Montáž	ks	-48,00000	35,00	-1 680,00
509	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	-88,80000	1,00	-88,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZACE 2019/04z KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY**

Objekt: **ZL 50 Uzamykací systém objektu**

Rozpočet: **ZL 50 Uzamykací systém objektu PŘÍPOČET**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			63 140,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			63 140,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	63 140,15 CZK
Základní DPH	21 %	13 259,43 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 76 399,58 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			63 140,15	100
Cena celkem					63 140,15	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2x KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 50	Uzamykací systém objektu
R:	ZL 50	Uzamykací systém objektu PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				63 140,15
	767.1	Cylindrická vložka, rozměr 30+40mm, povrchová úprava Ni sat. systém Gege pExtra COMBI, BT3 vč.dopravy	ks	42,00000	944,00	39 648,00
	767.2	Cylindrická vložka, rozměr 35+65mm, povrchová úprava Ni sat. systém Gege pExtra COMBI, BT3 vč.dopravy	ks	2,00000	1 427,00	2 854,00
	767.3	Cylindrická vložka, rozměr K35+65mm, s knoflíkem, povrchová úprava vložky Ni sat. systém Gege pExtra COMBI, BT3 vč.dopravy	ks	4,00000	1 767,00	7 068,00
	767.4	Klíč generální hlavní	ks	51,00000	171,00	8 721,00
	767.5	Montáž	ks	48,00000	88,00	4 224,00
545	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	625,15000	1,00	625,15

Změnový list číslo		51
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa	
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177	
Předínět změnového listu		
Zámečnické prvky		
Část díla dotčená změnovým listem		
Venkovní prostory		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V původním projektovém řešení nebylo navrženo opláštění ocelové konstrukce u zvedací plošiny a zábradlí betonového schodiště na západní straně objektu.		
Nové řešení :		
Nově se navrhuje provedení opláštění ocelové konstrukce u zvedací nůžkové plošiny pomocí tahokovu, montáž zábradlí na betonovém schodišti a prodloužení nerezového vnitřního zábradlí z důvodu zozšíření objektu přístavby.		
Zdůvodnění změny :		
Důvodem změny je požadavek referenta BOZP, kdy při jeho nesplnění nastanou problémy při kolaudaci stavby.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změna bude zakreslena do výkresové části PD a doplněna do výpisu zámečnických výrobků.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č. 45 ze dne 9.9.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.		
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se vylepší.		
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		73 799,19 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		73 799,19 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	TDS:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: REALIZACE KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: ZL 51 Zámečnické prvky

Rozpočet: ZL 51 Zámečnické prvky

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			57 761,00
-----	--	--	-----------

MON			16 038,19
-----	--	--	-----------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			73 799,19
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	73 799,19 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	15 497,83 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem s DPH		89 297,02 CZK
--------------------------	--	----------------------

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			57 761,00	78
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			16 038,19	22
Cena celkem					73 799,19	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2(KRM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 51	Zámečnické prvky
R:	ZL 51	Zámečnické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				57 761,00
524	767PCZ11	D+M Ocelové zábradlí francouzských oken pro šířku stavebního otvoru 1000mm, výšky 1,04 m, vč.kotvení (lepená chem.kotva), povrch.úpravy - kompletní provedení dle PD výpis zámeč.výrobků	ks	3,00000	4 250,00	12 750,00
		zábradlí na betonovém schodišti				
531	767PCZ18	D+M NEREZOVÉ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ , výšky 1,0 m, vč.kotvení (lepené trny) do ŽB a pod. - kompletní provedení dle PD výpis zámeč.výrobků	m	2,00000	5 200,00	10 400,00
		rozšíření nerezového zábradlí na vnitřním schodišti				
533	767PCZ20a	D+M VÝPLŇ OK U PŘEJEZDU ZVEDACÍ PLOŠINY NAD STŘECHU PŘÍSTAVKU vel.cca 1295x630 mm, vč.kotvení povrch.úpravy a pod. - kompletní provedení dle PD výpis zámeč.výrobků	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00
		doplnění tahokovu nade dvěma				
	767P	D + M Výplň z tahokovu pro plošinu, v.3m, š.1,5m vč.kotvení, povrch.úpravy apod.	ks	1,00000	23 033,00	23 033,00
		doplnění tahokovu pro plošinu v.3m, š.1,5m				

cena úměrně k výrobku Z21c

545	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	578,00000	1,00	578,00
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				16 038,19
592	430862001R00	Křivka cenová druhá, hmotnost do 500 kg	kg	159,91000	49,00	7 835,59
		navýšení tonáže konstrukce venkovního schodiště dle požadavku dle SOD : -300,09		-300,09000		
		skutečnost : 460		460,00000		
595	55300002.AR	profil ocelový konstrukční	kg	164,05200	28,00	4 593,46
		151,9*1,08		164,05200		
594	M43PC03	D+M Přirážka za žárové pozinkování ocel.výrobků tl.min 0,05 mm	kg	164,05200	22,00	3 609,14
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 164,05200		164,05200		

Změnový list číslo		52
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa	
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177	
Předmět změnového listu		
Úpravna vody		
Část díla dotčená změnovým listem		
Vodojem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V původním řešení se počítalo pouze s úpravou surové vody, a to pouze její chlorací.		
Nové řešení :		
Nové řešení vychází z celkových rozborů vody ve studni, které byly provedeny až po opakovaném vyčištění zdroje, jeho dezinfekci a čerpání. Nová úpravna vody bude doplněna o filtrační zařízení, které sníží její tvrdost, obsah dusičnanů, železa a manganu.		
Zdůvodnění změny :		
Důvodem změny je zlepšení parametrů čerpané surové vody ze studny do vodojemu tak, aby splňovala ve většině ukazatelů požadavky na pitnou vodu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změna bude zakreslena do výkresové části technologie vodojemu.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č. 44 ze dne 2.9.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín dokončení díla : Změna bude mít vliv na termín dokončení díla.		
Vliv na kvalitu díla: Kvalita pitné vody selepší.		
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		244 751,41 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		244 751,41 Kč
Zhotovitel:	Projektant:	TDS:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: REALIZACE KŘM OMK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: ZL 52 Úpravná vody

Rozpočet: ZL 52 Úpravná vody

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			244 751,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			244 751,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	244 751,41 CZK
Základní DPH	21 %	51 397,80 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 296 149,21 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Cellkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			244 751,41	100
Cena celkem					244 751,41	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 52	Úpravna vody
R:	ZL 52	Úpravna vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				244 751,41
1	722n001	Dodávka filtračního zařízení WAT CMSd 1610 Duplex	kus	1,00000	171 204,00	171 204,00

regenerace po 12,5 m3 za každou láhev (snížení hodnot tvrdosti, dusičnanů, železa, manganu)

záruka 2 roky

filtrace využívá metodu ionizační výměny

regenerace solným roztokem - voda proplachu obsahuje nižší koncentraci soli a je třeba brát v potaz rizika s tím spojená

automatické čištění a regenerace pomocí regulace objemu

filtr neodstraňuje zápach

PROVOZNÍ NÁKLADY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ CENY:

spotřeba regenerační soli

servisní zařízení WAT CMS 1x ročně

2	722.1n012	Procentní marže	%	0,08000	171 204,00	13 696,32
3	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 32	m	12,00000	580,00	6 960,00
4	734209118R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 2 včetně k	kus	2,00000	1 290,00	2 580,00
5	734251123R00	Ventily pojistné pružinové P 10-237-606, G 1/2	kus	2,00000	1 790,00	3 580,00
6	09.2	Kulový kohout Dn32 dodávka a montáž	ks	2,00000	588,00	1 176,00
7	12.1	Regulační ventil s vypouštěním Dn 15	ks	1,00000	1 880,00	1 880,00
8	13.2a	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 ohřív	soubor	2,00000	2 190,00	4 380,00
9	41.2	Tlaková zkouška potrubí	m	12,00000	17,00	204,00
10	722n002	Montáž zařízení, koordinační práce	hod	41,00000	450,00	18 450,00
11	722n003	Úprava stávajících rozvodů pro napojení	hod	19,00000	450,00	8 550,00
12	722n004	Doprava Plasy, Plzeň - Plumlov, Mostkovice	km	805,00000	9,00	7 245,00
13	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	%	2 399,05000	1,30	3 118,77
14	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	2 399,05000	0,72	1 727,32

DODAVATEL:
Profivoda s.r.o.
17. listopadu 797
334 41 Dobřany
Česká republika



Cenová nabídka NAB20201817

IČ: 29077451
DIČ: CZ29077451

Krajský soud v Plzni, vL. č. C 23499

Datum vystavení: 07.10.2020
Způsob platby: Bankovním převodem

ODBĚRATEL:

MANAG, a.s.
Zarámí 92
760 01 Zlín
Česká republika

IČ: 47906898
DIČ: CZ47906898

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
Filtrační zařízení WAT MQ 1610 DUPLEX	1	ks	48 108,00 Kč	21%	58 210,68 Kč	58 210,68 Kč
Filtrační zařízení WAT CMS 1610 DUPLEX	1	ks	123 096,00 Kč	21%	148 946,16 Kč	148 946,16 Kč

Poznámka:

Suma bez DPH: 171 204,00 Kč
DPH celkem: 35 952,64 Kč
Celkem: 207 156,68 Kč

Podpis a razítko:

Nabídku vystavil: Petr Pagač



www.profivoda.cz



Vytvořeno pomocí Superfaktura.cz

Strana 1/1

Změnový list číslo		53
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa	
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177	
Předmět změnového listu		
Zařizovací předmět (umyvadlo)		
Část díla dotčená změnovým listem:		
1.PP - 3.NP		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V technické zprávě PD a položkovém rozpočtu bylo navrženo umyvadlo Ideal Standart Eurovit V154001.		
Nové řešení :		
Nově se navrhuje dodávka a montáž ubyvadel Diturvit 50/42, která navrhla paní architektka řešící interiér hlavní budovy a odsouhlasil investor.		
Zdůvodnění změny :		
Důvodem změny je návrh architektky a souhlas investora.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změna nebude vyžadovat úpravu a doplnění PD.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č. 39 ze dne 28.6.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.		
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemění.		
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		33 060,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	18 145,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		14 915,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	TDS:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	REALIZACE 2019/04z	KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt:	ZL 53	Zařizovací předměty ZMĚNA
Rozpočet:	ZL 53	Zařizovací předměty ODPOČET

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-18 145,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-18 145,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-18 145,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 810,45 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-21 955,45 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Cellkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-18 145,00	100
Cena celkem					-18 145,00	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 53	Zařizovací předměty ZMĚNA
R:	ZL 53	Zařizovací předměty ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-18 145,00
106	08.4	Umyvadlo díturvit vel.50/46 cm	ks	-19,00000	955,00	-18 145,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	REALIZACE 2019/04z	KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt:	ZL 53	Zařizovací předměty ZMĚNA
Rozpočet:	ZL 53	Zařizovací předměty PŘÍPOČET

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			33 060,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 060,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 060,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 942,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 40 002,60 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			33 060,00	100
Cena celkem					33 060,00	100


Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 53	Zařizovací předměty ZMĚNA
R:	ZL 53	Zařizovací předměty PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				33 060,00
	08.4z	Umyvadlo diturvit vel.50/42 cm	ks	19,00000	1 740,00	33 060,00

Změnový list číslo 54

Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177
Předmět změnového listu	
Sadové úpravy kolem hlavní budovy	
Část díla dotčená změnovým listem	
Venkovní prostory	
Popis změny, technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Terénní a sadové úpravy kolem hlavní budovy nebyly do I. etapy prací zařazeny.	
Nové řešení :	
Na hodně svažité terén ze severní strany hlavní budovy (SO 01) je navrženo osadit skupenství skalníků a zpevnění svahu pomocí dřevěných prken a kokosových rohoží.	
Zdůvodnění změny :	
Důvodem provedení sadových úprav kolem hlavní budovy je záměr uživatele provést dílčí kolaudaci po dokončení I. etapy rekonstrukce a objekt začít co nejdříve provozovat.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Změna bude doplněna do výkresové dokumentace.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zápis z KD č. 45 ze dne 9.9.2020	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.	
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se vylepší.	
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	259 150,44 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	259 150,44 Kč



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	REALIZACE 2019/04z	KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt:	ZL 54	Sadovnické úpravy v blízkosti hl.objektu
Rozpočet:	ZL 54	Sadovnické úpravy v blízkosti hl.objektu

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			259 150,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			259 150,44

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	259 150,44 CZK
Základní DPH	21 %	54 421,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 313 572,03 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	HSV			8 505,84	3
_2	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	HSV			4 770,00	2
_4	VÝSADBA SKUPIN KEŘŮ	HSV			201 145,20	78
_7	KEŘE VE SKUPINOVÝCH VÝSADBÁCH (3 ks/m2, bal, v. 40	HSV			19 448,44	8
10	SPECIFIKACE POMOCNÉHO MATERIÁLU	HSV			25 280,96	10
Cena celkem					259 150,44	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 54	Sadovnické úpravy v blízkosti hl.objektu
R:	ZL 54	Sadovnické úpravy v blízkosti hl.objektu

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				8 505,84
1	183403252R00	Obdělání půdy vláčením, na svahu 1:2	m2	996,00000	2,10	2 091,60
		2x				
		2*498		996,00000		
2	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	498,00000	0,88	438,24
	Pol_1	Ohumšení ploch pro ozelenění (v okolí stávajících nedošlo k přihnutí báze kmene)	m2	498,00000	12,00	5 976,00
Díl: 2		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU				4 770,00
4	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	100,00000	47,70	4 770,00
Díl: 4		VÝSADBA SKUPIN KERŮ				201 145,20
5	182911121R00	Zpevnění svahu do 1 : 1 prkny v hornině 1 až 4	m2	237,00000	450,60	106 792,20
6	183103111R00	Kopání jamek D 25cm,hl.25cm,nezabuř.zem.1,2,3,park	kus	161,00000	6,60	1 062,60
7	183103211R00	Kopání jamek D 35cm,hl.35cm,nezabuř.zem.1,2,3,park	kus	237,00000	8,20	1 943,40
8	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	161,00000	113,50	18 273,50
9	184102122R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, na svahu 1:2	kus	237,00000	176,50	41 830,50
10	184808314R00	Hnojení rychlerost.dřevin stroj.hnoj. 0,25 kg/1saz	kus	398,00000	18,40	7 323,20
11	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	398,00000	60,10	23 919,80
Díl: 7		KERÉ VE SKUPINOVÝCH VÝSADBÁCH (3 ks/m2, bal, v. 40				19 448,44
	Pol_32	vajgélie květnatá 'Bristol Ruby' (Weigela florida stramy po 6 ks	ks	12,00000	74,17	890,04
	Pol_34	pustoryl věncový (Philadelphus coronarius)- SK 1 a	ks	100,00000	69,00	6 900,00
14	02651371R	Svida - Cornus alba v. 40-60 cm	kus	125,00000	40,60	5 075,00
15	02652025R	Zlatice - Forsythia intermedia Lynwood v. 20-40 cm	kus	109,00000	40,60	4 425,40
16	02654935R	Tavolník - Spiraea vanhouttei v. 40-60 cm	kus	52,00000	41,50	2 158,00
Díl: 10		SPECIFIKACE POMOCNÉHO MATERIÁLU				25 280,96
	Pol_49	Tabletové hnojivo (5 ks/strom, 3 ks/keř)	ks	1 194,00000	2,40	2 865,60
18	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	31,84000	704,00	22 415,36

Změnový list číslo		55
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa	
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177	
Předmět změnového listu		
Oplocení		
Část díla dotčená změnovým listem		
Venkovní areál		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V původním projektovém řešení bylo navrženo oplocení i z jižní strany, oddělující původní areál od chaty VĚRA včetně pozemku, kterou investor získal do majetku později.		
Nové řešení :		
Nově se navrhuje provést oplocení ze tří stran (sever, východ, západ) a s ohledem na realizaci II. etapy prací v roce 2021.		
Zdůvodnění změny :		
Důvodem změny je požadavek objednatele - investora neprovádět oplocení z jižní strany, ale nový plot napojit na stávající oplocení chaty VĚRA a vytvořit tak jeden ucelený areál, který je v majetku PČR.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změna bude zakreslena do PD.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č. 46 ze dne 16.9.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.		
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemění.		
Vliv na cenu: Cena díla se snižuje.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	90 000,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	90 000,00 Kč
TDS:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	REALIZACE 2019/04z	KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt:	ZL 55	Oplocení - odpočet
Rozpočet:	ZL 55	Oplocení - odpočet

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-54 145,16
PSV	-35 854,84
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-90 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-90 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-18 900,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-108 900,00 CZK
--------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-15 328,07	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-4 953,00	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-20 790,00	23
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-5 145,00	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7 929,09	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-35 854,84	40
Cena celkem					-90 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2x KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 55	Oplocení - odpočet
R:	ZL 55	Oplocení - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-15 328,07
1	133210012R00	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 20cm,hl.50cm	kus	-30,00000	248,00	-7 440,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-2,00000	1 220,00	-2 440,00
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	-12,53000	239,00	-2 994,67
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	-11,60000	211,50	-2 453,40
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-4 953,00
5	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	-1,20000	2 540,00	-3 048,00
6	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	-0,75000	2 540,00	-1 905,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-20 790,00
7	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	-60,00000	346,50	-20 790,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-5 145,00
8	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	-28,00000	126,00	-3 528,00
9	55399994R	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	-14,00000	115,50	-1 617,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-7 929,09
10	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	-13,06275	607,00	-7 929,09
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-35 854,84
11	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	-5,00000	122,00	-610,00
12	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	-50,00000	130,50	-6 525,00
13	31327513R	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.1600mm bez napínacího drátu	m	-5,00000	65,60	-328,00
14	31327514R	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.1750mm bez napínacího drátu	m	-50,00000	71,80	-3 590,00
15	31478152R	Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm	m	-405,00000	3,60	-1 458,00
16	55346444R	Sloupky z ocelových trubek d40 H 255 cm	kus	-32,00000	547,00	-17 504,00
17	55346463R	Sloupky rohové d40 H 255 cm	kus	-5,00000	704,00	-3 520,00
18	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-1,81096	1 281,00	-2 319,84

