

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.8.2020

č. smlouvy objednatele: A-003483-00

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem: Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou

IČ: 00256129

DIČ: CZ 00256129

(dále jen jako „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitelem:

Pošumavská odpadová, s.r.o.

se sídlem: Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy

zastoupený: Ing. Michaelem Skrbkem, jednatelem společnosti

IČ: 04510984

DIČ: CZ 04510984

(dále jen jako „**Zhotovitel**“) na straně druhé

I. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je provedení stavby: „**Sušice II - stavební úpravy objektu na st.p.č. 2102 a 30023 v k.ú. Sušice nad Otavou**“ v rozsahu projektové dokumentace schválené ve stavebním povolení č.j.: 4122/19/VYS/Oud-330 ze dne 3.1.2020 a objednatel schváleného rozpočtu.

II. Změny ve Smlouvě

Tímto dodatkem se mění článek 4.1. termín plnění a čl. 8.1. cena za dílo a nově zní:

4.1. Termín úplného dokončení díla: do 15.12.2020

8.1. Celková konečná a úplná cena díla činí:

Cena bez DPH:	2 282 081,45 Kč
DPH 21 %	479 237,10 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	2 761 318,55 Kč

Ostatní ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

III. Ostatní ujednání

Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo ze dne 14.8.2020 č. A-003483-00, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 7.12.2020, usnesením č.

Za objednatele:
V Sušici dne

Za zhotovitele:
V Klatovech dne.....

.....
Bc. Petr Mottl
starosta města

.....
Ing. Michael Skrbek
jednatel společnosti