

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Branná“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-780/2020**

ISPROFOND: 5003520140

SUBISPROFIN: 5003520184

a

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00

IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 8246

bank. spojení: xxx

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 12/2020

uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Branná“

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby č. 1 (dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 347 964,76 Kč
---	-----------------

Celková změna nákladů dle dodatku č. 1	+ 347 964,76 Kč
--	------------------------

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:

Cena Díla bez DPH po Dodatku č. 1:	3 523 333,80 Kč
---	------------------------

Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 2:	+ 347 964,76 Kč
--	------------------------

Smluvní cena bez DPH:	3 871 298,56 Kč
-----------------------	------------------------

slowy: **třímilionyosmsetšedesátjedenatisícdvěšestědevadesátosm korun českých a padesátšest haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovému listu, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL 1.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti

beze změn.

- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Olomouci dne 8.12.2020

V Olomouci dne

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

Bc. Jana Štůlová
člen představenstva
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 2

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Reknstrukce výpravní budovy v žst. Branná

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
E.2.1	zateplení	1 666 373,32	1 666 373,32				1 666 373,32
E.2.10A	elektroinstalace	208 522,00	336 580,22	1	128 058,22		336 580,22
E.2.1	Stavební část	882 593,40	1 083 259,76	1	200 666,36		1 083 259,76
E.2.2	Zdravotechnika	250 623,28	250 623,28				250 623,28
E.2.3	Vzdchotechnika	37 140,00	37 140,00				37 140,00
E.2.10	Elektroinstalace	280 081,80	299 321,98	1	19 240,18		299 321,98
VO	Všeobecný objekt	198 000,00	198 000,00				198 000,00
		3 523 333,80	3 871 298,56		347 964,76	0,00	3 871 298,56