



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202001035

číslo Dodatku: DS 2 0 2 0 0 1 2 7 3

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora
ve věcech technických: [redacted] specialistou oddělení správy objektů
a zařízení

IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978

bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ASANO, spol. s.r.o.
se sídlem: Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25
zastoupené: Ing. Jiřím Pavlů, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Jiřím Pavlů, jednatelem společnosti
IČ: 25017381
DIČ: CZ25017381

bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12030
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě
jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2020 Smlouvu o dílo č. DS202001035 (dále jen „Smlouva“),
jejímž předmětem je demolice objektu na Soukenném nám. čp. 866, Liberec a následné terénní
úpravy včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a

to na základě poptávkového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Demolice objektu na Soukenném nám. čp. 866, Liberec“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č.1 smlouvy a dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo a změna termínu dokončení celého díla sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. III. Termín plnění.
2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba některé práce nerealizovat a naopak realizovat jinak neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednatel s náležitou odbornou péčí předvídat.

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následující změně předmětu plnění:
 - a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v hodnotě 36 550,- Kč bez DPH.
 - b) Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 76 755,- Kč bez DPH.
2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu dohody, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku 40 205,- Kč bez DPH.

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH	266 921,43 Kč
DPH 21%	56 053,50 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	322 974,93 Kč

V.

Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly v důsledku navýšení objemu a náročnosti prací, a schválení dodatku ke smlouvě na prodloužení termínu dokončení díla do 18. 12. 2021.
2. Nově článek III. Termín plnění odst. 2) zní: **Dokončení díla: nejpozději do 18. 12. 2021**

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1113/2020 ze dne 1. 12. 2020.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VII.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č.1 položkový rozpočet

V Liberci, dne




Ing. Jirí Pavlů
jednatel

10 -12- 2020

V Liberci, dne



Ing. Zbyněk Karban
náměstek primátora



Ocenění rozdílu změn oproti PD (předběžný odhad)					
Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	-7,000	320,00	-2 240,00	rozpočet
obrubník kamenný 100x8x25 cm	m	-7,000	105,00	-735,00	rozpočet
Dovoz ornice	t	-25,000	200,00	-5 000,00	rozpočet
Zatrávňení plochy výsevem	m2	-45,000	35,00	-1 575,00	rozpočet
Umístění nové vzrostlé zeleně (Platan javorolistý)	kus	-1,000	9 000,00	-9 000,00	rozpočet
Výsazení okrasných travin okolo pilířků výšky cca 1m (předběžný odhad)	kpl	-1,000	6 000,00	-6 000,00	rozpočet
Nízkopokryvné rostliny TRVALKY (předběžný odhad)	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00	rozpočet
Výsadba nízkých keřů (předběžný odhad)	kpl	-1,000	7 000,00	-7 000,00	rozpočet
Kladení dlažby řezané do kruhu 60/60/40	m2	13,000	750,00	9 750,00	nová položka
Dlažby řezaná (Šluknovský syenit, tmavé) včetně dopravy	m2	13,000	2 400,00	31 200,00	nová položka
Betonové lože pod dlažbu	m3	1,300	2 300,00	2 990,00	nová položka
Pásovina pokládána do kruhu tl. 4 mm	bm	28,000	580,00	16 240,00	nová položka
Mlatová plocha (liberecká žula)	m3	11,900	1 250,00	14 875,00	nová položka
Uprava povrchu mlatové plochy	m2	34,000	50,00	1 700,00	nová položka
Celkový rozdíl				40 205,00	

Poznámky:

- 1) Cena neobsahuje vodní pítko
- 2) Cena neobsahuje ukončení a vyústění pro budoucí pítko

