

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 47-1-951/20/HB „Jičínka km 14,500 – 16,900 a
LP Jičínky km 0,000 – 0,150“ ze dne 26.10.2020

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 2/2019 Podpisový řád Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku - Místku

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED], e-

mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

TEON STAV, s.r.o.

IČO: 28647777

DIČ: CZ28647777

sídlo: Nádražní 417, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36669

zastoupený: Ing. Andrea Mílatová – jednatelka společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED] stavbyvedoucí

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., číslo účtu: 201692058/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu XI. bod 2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 47-1-951/20/HB ze dne 26.10.2020:

1) bod 3. Oddílu II. smlouvy o dílo nahrazuje novým zněním:

II.

Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **15.12.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak; uvedená lhůta se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2) bod 1. Oddílu III. smlouvy o dílo - z důvodu víceprací a méněprací a s odkazem na projednané a odsouhlasené změny stavby ve stavebním deníku se mění cena díla následovně:

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 371 915,51 Kč bez DPH, slovy třístasedmdesátjedentisíc devětsetpatnáctikorunčeských padesátjednahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.


Z celkové ceny za dílo činí:	Původní cena díla:	Nová cena díla:
Cena za SO bez DPH:	272 548,51 Kč	309 465,51 Kč
Cena za VRN bez DPH:	62 450,00 Kč	62 450,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	334 998,51 Kč	371 915,51 Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 47-1-951/20/HB ze dne 26.10.2020, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


Ve Frýdlantu n.O., dne

Ve Frýdku - Místku dne.....*8.12.2020*



Za zhotovitele

TEON STAV, .s.r.o.
Ing. Andrea Milatová
jednatelka společnosti



Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí správy toků – oblast povodí Odry

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 47-1-951/20/HB
Stavba: Jičínka km 14,500 - 16,900 a LP Jičínky km 0,000 - 0,150

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Teon stav, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.11.2020

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 28647777
DIČ: CZ28647777

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 36 917,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	36 917,00	7 752,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 44 669,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 47-1-951/20/HB

Stavba: Jičínka km 14,500 - 16,900 a LP Jičínky km 0,000 - 0,150

Místo: Datum: 30.11.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		36 917,00	44 669,60
1	Vícepráce	36 917,00	44 669,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 14,500 - 16,900 a LP Jičínky km 0,000 - 0,150

Objekt:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.11.2020

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

28647777

DIČ:

CZ28647777

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

36 917,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 917,00	21,00%	7 752,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 669,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 14,500 - 16,900 a LP Jičínky km 0,000 - 0,150

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum:

30.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	36 917,00
HSV - Práce a dodávky HSV	36 917,00
1 - Zemní práce	36 917,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 14,500 - 16,900 a LP Jičínky km 0,000 - 0,150

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 30.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 917,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 917,00	
D	1		Zemní práce				36 917,00	
2	K	129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	97,150	213,00	20 692,95	CS ÚRS 2020 01
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
VV			"Jičínka" 97,15		97,150			
16	K	R-13	Likvidace zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění - odvoz na obecní pozemky v Životičích u NJ	m3	97,150	167,00	16 224,05	
PP			Likvidace zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění - odvoz na obecní pozemky v Životičích u NJ					
P			<i>Poznámka k položce: Likvidace zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a uložení. Předpoklad uložení nánosů na obecní pozemky v Životičích u NJ (do 5 km).</i>					