
Dodatek č. 1 – VHZ_2020/368
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2020/126

na stavbu “Prameniště Lesnická - výměna elektrorozvaděčů a ovládacích kabelů a elektroinstalace armaturních komor vrtů č. 2 až 4, výměna NN mezi trafostanicí a ÚV”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***
č. ú. ***

dále jako „Objednatel“

a

Obchodní firma

ELRAM JS s.r.o.

se sídlem: B. Němcové 2930/20, 787 01 Šumperk
IČ: 26813904
DIČ: CZ26813904
zastoupen Stanislavem Jurajdou
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26886
bankovní spojení: ***
č. ú.: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Prameniště Lesnická - výměna elektrorozvaděčů a ovládacích kabelů a elektroinstalace armaturních komor vrtů č. 2 až 4, výměna NN mezi trafostanicí a ÚV**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	3 022 951,49 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	19 400,75 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-283 887,01 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-264 486,26 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	2 758 465,23 Kč
DPH 21%	579 277,70 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21%	3 337 742,93 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1.

- 1) *Rozpočet více a méně prací*

V Šumperku dne: 27. 11. 2020

V Šumperku dne 11. 11. 2020

Martin Hoždora

Stanislav Jurajda

Předseda představenstva

jednatel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

ELRAM JS s.r.o.