



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/11106/20
na realizaci stavby

„VÝSTAVBA DOPRAVNÍHO TERMINÁLU MĚSTA LITVÍNŮV“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Metrostav a.s.**
Zastoupený : Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.,
na základě plné moci
Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8, Metrostav a.s., na základě plné moci
Sídlo : Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ : 000 14 915
DIČ : CZ 00014915
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 1809071 / 0100
Datová schránka : bnpcf46
Zapsaný u : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/11106/20 na realizaci stavby
„Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se
změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	53 210 090,76 Kč
Vícepráce – ZL č.1	495 172,14 Kč
Méněpráce – ZL č.2	- 495 172,14 Kč
Vícepráce – ZL č.3	1 313 111,39 Kč
Méněpráce – ZL č.4	- 1 112 634,06 Kč
Cena díla celkem bez DPH	53 410 568,09 Kč

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.



- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 10 -12- 2020

V PRAZE dne - 3 -12- 2020

Za objednatele :




Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :

Ing. Petr Ort
oblastní ředitel pro Ústecký kraj, Divize 8
Metrostav a.s.



Ing. Josef Špryňar
ředitel Divize 8
Metrostav a.s.



Změnový list - vícepráce

č.

1

stavba: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

Datum : 18.11.2020

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Objekt SO 431:

Záměna výběhového typu svítidel Titania 2G za nový typ PreLED 2G o stejných technických parametrech. Jedná se o záměnu položek dle odst.7 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., kdy se VCP a MPC nezapočítávají do hodnoty změny dle zákona. Záměna je odsouhlasena AD a správcem VO.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Objekt SO 431	kpl	1	495 172,14	495 172,14 Kč	
cena celkem bez DPH				495 172,14 Kč	
upravená cena bez DPH					



Vypracoval :

datum : 18.11.2020

Kontroloval :

datum : 18.11.2020



Objekt:

SO 431 - Veřejné osvětlení

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							495 172,14	
			Záměna svítidel za novější typ					
1	M	000990016	svítidlo PreLED 2G 8100 lm 64W IP66 4K CROSS	kus	2,000	8 230,35	16 460,70	Celektro
2	M	000990017	svítidlo PreLED 2G 8690 lm 72W IP66 4K CROSS	kus	2,000	8 230,35	16 460,70	Celektro
3	M	000990018	svítidlo PreLED 2G 10010 lm 71W IP66 4K CROSS	kus	2,000	12 291,41	24 582,82	Celektro
4	M	000990019	svítidlo PreLED 2G 12290 lm 90W IP66 4K CROSS	kus	2,000	12 291,41	24 582,82	Celektro
5	M	000990020	svítidlo PreLED 2G 5920 lm 44W IP66 3K ASTRODIM+CLO tř.II	kus	1,000	7 872,61	7 872,61	Celektro
6	M	000990021	svítidlo PreLED 2G 5920 lm 44W IP66 3K ASTRODIM+CLO	kus	15,000	7 872,61	118 089,15	Celektro
7	M	000990022	svítidlo PreLED 2G 10920lm 77W IP66 3K ASTRODIM+CLO tř.II	kus	6,000	11 933,68	71 602,08	Celektro
8	M	000990023	svítidlo PreLED 2G 10920lm 77W IP66 3K ASTRODIM+CLO	kus	4,000	11 933,68	47 734,72	Celektro
9	M	000990024	svítidlo PreLED 2G 8460lm 70W IP66 4K ASTRODIM+CLO tř.II	kus	3,000	8 194,70	24 584,10	Celektro
10	M	000990025	svítidlo PreLED 2G 12830lm 95W IP66 3K ASTRODIM+CLO tř.II	kus	2,000	11 932,82	23 865,64	Celektro
11	M	000990026	svítidlo PreLED 2G 12830lm 95W IP66 3K ASTRODIM+CLO	kus	10,000	11 933,68	119 336,80	Celektro



Objekt:

SO 431 - Veřejné osvětlení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-495 172,14	
			Záměna svítidel za novější typ					
1	M	000990016	svítidlo TITANIA 2G 8100 lm 64W IP66 4K CROSS	kus	-2,000	8 230,35	-16 460,70	Celektro
2	M	000990017	svítidlo TITANIA 2G 8690 lm 72W IP66 4K CROSS	kus	-2,000	8 230,35	-16 460,70	Celektro
3	M	000990018	svítidlo TITANIA 2G 10010 lm 71W IP66 4K CROSS	kus	-2,000	12 291,41	-24 582,82	Celektro
4	M	000990019	svítidlo TITANIA 2G 12290 lm 90W IP66 4K CROSS	kus	-2,000	12 291,41	-24 582,82	Celektro
5	M	000990020	svítidlo TITANIA 2G 5920 lm 44W IP66 3K ASTRODIM+CLO tř.II	kus	-1,000	7 872,61	-7 872,61	Celektro
6	M	000990021	svítidlo TITANIA 2G 5920 lm 44W IP66 3K ASTRODIM+CLO	kus	-15,000	7 872,61	-118 089,15	Celektro
7	M	000990022	svítidlo TITANIA 2G 10920lm 77W IP66 3K ASTRODIM+CLO tř.II	kus	-6,000	11 933,68	-71 602,08	Celektro
8	M	000990023	svítidlo TITANIA 2G 10920lm 77W IP66 3K ASTRODIM+CLO	kus	-4,000	11 933,68	-47 734,72	Celektro
9	M	000990024	svítidlo TITANIA 2G 8460lm 70W IP66 4K ASTRODIM+CLO tř.II	kus	-3,000	8 194,70	-24 584,10	Celektro
10	M	000990025	svítidlo TITANIA 2G 12830lm 95W IP66 3K ASTRODIM+CLO tř.II	kus	-2,000	11 932,82	-23 865,64	Celektro
11	M	000990026	svítidlo TITANIA 2G 12830lm 95W IP66 3K ASTRODIM+CLO	kus	-10,000	11 933,68	-119 336,80	Celektro



Změnový list - vícepráce

č.

3

stavba: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

Datum : 18.11.2020

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Objekt SO 000:

Narovnání přesného množství materiálu uloženého na skládku v rámci demolice budov.

Objekt SO 101:

1) V rozpočtu chybí položky na provedení výkopových prací pro trativody. Narovnáni stavu pro celou stavbu.

2) Po odfrézování Mostecké ulice byly v položi zjištěny dlažební kostky a staré obrubníky z původní vozovky. Jedná se o jejich odstranění.

3) Doprojektování vjezdu z dopravního podniku - změna chodníku. Nutnost ručního odbourání betonů podél plotu dopravního podniku.

4) Uliční vpusti UV8 a UV9 nebyly nalezeny. Nutno vybudovat nové vpusti, nikoliv pouze výměnu za stávající.

Objekt SO 431:

Doplnění rozpočtu o chráničku kabelů. Jelikož dojde k posunu přechodu z důvodu kolize s patkou trolejového stožáru, je nutné osadit místo novým typem stožáru a svítidla (pozice N14).

Objekt SO 461:

Doplnění stavby o kamerový bod pro městskou policii na základě výkazu výměr od projektanta.

Objekt SO 801.1:

Kácení stromu u tramvajové trati. Nutno pokácet kvůli kořenům zasahujícím do chodníku.

Objekt D 2.2:

Jelikož došlo na základě nutné záměny etap k přeprojektování DIO, tak došlo i ke změně v počtu značek a délky pronájmu

VON:

Nutnost zpracování nového projektu DIO kvůli přeložkám, které nebyly v předstihu před stavbou provedeny a nezajištění výluky tramvajové trati. Nutnost zajištění dendrologického dohledu a průzkumu pro provedení kácení stromů ve vegetačním období.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Objekt SO 000	kpl	1	15 811,17	15 811,17 Kč	
Objekt SO 101	kpl	1	713 757,93	713 757,93 Kč	
Objekt SO 431	kpl	1	54 382,90	54 382,90 Kč	
Objekt SO 461	kpl	1	198 572,86	198 572,86 Kč	
Objekt SO 801.1	kpl	1	17 684,84	17 684,84 Kč	
Objekt D 2.2	kpl	1	212 901,69	212 901,69 Kč	
VON	kpl	1	100 000,00	100 000,00 Kč	
cena celkem bez DPH				1 313 111,39 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval :

Datum : 18.11.2020

Kontroloval :

Datum : 18.11.2020

Objekt:

SO 000 - Objekty přípravy staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							15 811,17	
23	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	35,850	226,62	8 124,33	CS ÚRS 2019 02
24	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	3,850	169,97	654,38	CS ÚRS 2019 02
25	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202	t	0,540	1 643,03	887,24	CS ÚRS 2019 02
28	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	1,410	1 982,54	2 795,38	CS ÚRS 2019 02
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,500	566,56	849,84	CS ÚRS 2019 02
N1			Poplatek za uložení stavebního odpadů směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel pod kodem 17 01 07	t	2,500	1 000,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 03



Objekt:

SO 101 - Dopravní terminál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							713 757,93	
Výkop pro drenáže + spojené práce								
3	301	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	156,160	150,17	23 450,55	
13		997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	281,088	113,31	31 850,08	
72		997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	281,088	28,34	7 966,03	
73		997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 746,112	3,40	22 936,78	
Rozebrání dlažby - kostky pod vozovkou ; další obrubníky pod vozovkou								
2		113106192	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou	m ²	1 973,000	175,03	345 334,19	
6		113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	380,000	37,70	14 326,00	
Ruční dobourávání betonů u zdi DP ; výjezd z dopravního podniku								
		R - položka	Ruční bourání betonů	m ³	5,000	7 500,00	37 500,00	
49		596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²	m ²	3,200	181,32	580,22	
50		59245222	<i>dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná</i>	m ²	3,264	368,26	1 202,00	
53		596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m ²		16,15	51,68	
		Nová položka	<i>dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní</i>	m ²	3,200			
		Nová položka	<i>obrubník silniční nájezdový 100x1000x150mm</i>	kus	23,460	287,50	6 744,75	
		Nová položka	<i>obrubník silniční náběhový 150/250x1000x150mm</i>	kus	8,000	345,00	2 760,00	
38		564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m ²	2,000	345,00	690,00	
				m ²	23,000	172,23	3 961,29	
Uliční vpusti UV8 + UV9 - napojení na kanalizační řád								
54		895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	890,60	1 781,20	
55		899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	849,84	1 699,68	
56		R5922389	<i>vpustový komplet (prefabrikáty, mříž, kalový koš atd.)</i>	kus	2,000	8 385,10	16 770,20	
1	301	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	6,750	125,30	845,78	
2	301	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	2,025	16,53	33,47	

3	301	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	32,625	150,17	4 899,30
4	301	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	9,788	19,83	194,09
5	301	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	141,750	118,98	16 865,42
6	301	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	141,750	45,32	6 424,11
7	301	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	39,375	45,32	1 784,48
10	301	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	39,375	39,66	1 561,61
13	301	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,375	96,32	3 792,60
14	301	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,250	148,09	1 369,83
15	301	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	18,500	294,61	5 450,29
21	301	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,850	800,81	1 481,50
29	301	871350430	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 200	m	14,000	91,78	1 284,92
30	301	28617276	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 16	m	14,000	393,19	5 504,66


Sanace podloží v místě zastávky							
7	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	90,000	53,14	4 782,60
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	90,000	113,31	10 197,90
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 350,000	11,33	15 295,50
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	162,000	113,31	18 356,22
19	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	330,000	21,30	7 029,00
R	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 300 mm	m2	300	290,00	87 000,00



Objekt:

SO 431 - Veřejné osvětlení


PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 382,90	
			Chybějící položka na chráničku + doplnění světla na pozici N14 + sloup místo trakčního sloupu					
9	M	000321500	roura korugovaná pr.40/32mm	m	1 710,000	14,99	25 632,90	Celektro
1	R	R - položka	svítidla PRE21185, 00 216 336,00PRELED 2G *8330lm 70W IP66 3K ASTRODIM+CLO+řf.II - třída ochrany II	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	Celektro
2	R	R - položka	TSO 10,5 - 20kN objednací číslo 12100-00695	ks	1,000	17 250,00	17 250,00	Celektro



Objekt:

SO 461 - Informační systém

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							198 572,86	
3	M	000101107	kabel CYKY 3x4	m	100,000	41,10	4 110,00	
	R	2	smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6)	ks	2,000	48,30	96,60	
4	M	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	kus	2,000	3,82	7,64	
	R	4	proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-10B-NI-030AC	ks	1,000	3 220,00	3 220,00	
	R	5	trubka PVC tuhá vysoké namáhání UV stabil 16mm	m	3,000	57,50	172,50	
	R	6	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	100,000	40,25	4 025,00	
	R	7	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	2,000	126,50	253,00	
	R	8	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	6,000	46,00	276,00	
4	M	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	kus	2,000	3,82	7,64	
	R	10	příplatek na zatažení do prostupu kabel do 0,75kg	m	33,000	92,00	3 036,00	
	R	11	proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	
20	K	210010123	Trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	3,000	27,16	81,48	
	R	13	páska BANDIMEX vč. materiálu	m	5,000	69,00	345,00	
	R	14	vypracování zprávy VR/cena akce do 10.000 Kč	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	
	R	15	AXIS PTZ kamera dle standardu MKDS Litvínov	ks	1,000	82 035,25	82 035,25	
	R	16	AXIS WALL-AND-POLE- MOUNT	ks	1,000	4 111,25	4 111,25	
	R	17	AXIS POLE MOUNT 100-410MM	ks	1,000	4 559,75	4 559,75	
	R	18	PD-5501G/12-24VDC: MICROSEMI 1-port High POE midspan - 30W	ks	1,000	2 956,65	2 956,65	
	R	19	Licence Ateas pro jednu kameru	ks	1,000	3 662,75	3 662,75	
	R	20	Switch mikrotik - 5x port	ks	1,000	2 750,80	2 750,80	
	R	21	Mikrovlnný spoj dle standardu MKDS Litvínov	ks	1,000	13 530,90	13 530,90	
	R	22	Přední a zadní kryt pro jednotku	ks	1,000	2 973,90	2 973,90	
	R	23	quickMOUNT	ks	2,000	424,35	848,70	
	R	24	Instalační box venkovní	ks	1,000	3 887,00	3 887,00	
	R	25	APC Smart-UPS 750VA LCD 230V se SmartConnect	ks	1,000	15 077,65	15 077,65	
	R	26	APC síťová karta UPS/ ethernet	ks	1,000	12 334,90	12 334,90	
	R	27	Zdroj 230 pro technologie KB	ks	1,000	3 438,50	3 438,50	
	R	28	Ostatní materiál, elektro	kpl	1,000	2 990,00	2 990,00	
	R	29	Instalace - montáž,zapojení, oživení, programování	kpl	1,000	11 661,00	11 661,00	
	R	30	Instalace - nastavení, programování, registrace spoje dle ČTU	ks	1,000	2 691,00	2 691,00	
	R	31	Doprava, manipulační technika, zdvižná plošina	kpl	1,000	5 382,00	5 382,00	



Objekt:

SO 801.1 - Sadové úpravy - kácení

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 684,84	
7	K	112151315	Pokácení stromu postupné bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	1,000	4 624,36	4 624,36	
12	K	112201115	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	1,000	2 955,29	2 955,29	
18	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	473,66	473,66	
34	K	184852148	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 420 do 450 m ²	kus	1,000	9 064,97	9 064,97	
37	K	R18489100	Přítomnost arboristy při hloubení lože cest v kořenovém prostoru stromů vč. případného ošetření kořenů	hod	1,000	566,56	566,56	



Objekt:

D.2.2 - Zásady dopravně inženýrských opatření

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							212 901,69	
2	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	12 531,000	16,99	212 901,69	CS ÚRS 2019 02



Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100 000,00	
1	R	R - položka	Projekt DIO - nové zpracování	kus	1,000	80 000,00	80 000,00	
2	R	R - položka	Dendrologický průzkum a dohled pro kácení stromů	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	



Objekt:

SO 000 - Objekty přípravy staveniště

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 914,54	
10	K	966001212	Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	-2,000	283,25	-566,50	CS ÚRS 2019 02
15	K	R96601231	Odstranění betonových květináčů	kus	-9,000	566,56	-5 099,04	R-položka
26	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	-3,740	1 699,68	-6 356,80	CS ÚRS 2019 02
27	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	-2,550	1 982,96	-5 056,55	CS ÚRS 2019 02
29	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605	t	-0,720	2 549,52	-1 835,65	CS ÚRS 2019 02



Objekt:

SO 101 - Dopravní terminál

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-34 799,46	
			Ruční dobourávání betonů u zdi DP ; výjezd z dopravního podniku					
59245015			dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	-23,460	186,96	-4 386,08	
59217023			obrubník betonový chodnikový 1000x150x250mm	m	-10,000	109,91	-1 099,10	
564851111			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-23,000	102,00	-2 346,00	
			Uliční vpusti UV8 + UV9 - napojení na kanalizační řád					
R89593102			Kompletní výměna stávající vpusti včetně mříže a vnitřního vybavení, včetně demolice s odvozem a likvidací odpadu, rektifikace mříže, napojení na stávající potrubí	kus	-2,000	13 484,14	-26 968,28	



Objekt:

SO 661 - Trolejové vedení

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 056 422,58	
1	K	M2266101	Demontáž stožáru, ubourání základu a oprava povrchů	kus	-4,000	36 222,75	-144 891,00	
5	K	M2266106	Montáž stožáru - ocelový kulatý kombinovaný délka 10m, 8,5m nad zemí, vrcholový tah 24kN vetknutý, včetně základu, výkopu, odvozu přebytečné zeminy, úpravy povrchů	kpl	-2,000	201 090,13	-402 180,26	
6	K	M2266107	Montáž stožáru - ocelový kulatý kombinovaný délka 10m, 8,5m nad zemí, vrcholový tah 30kN vetknutý, včetně základu, výkopu, odvozu přebytečné zeminy, úpravy povrchů	kpl	-2,000	214 835,12	-429 670,24	
9	K	M2266111	Zajištění stožárů při výkopech	kus	-4,000	19 920,27	-79 681,08	

Objekt:

D.2.2 - Zásady dopravně inženýrských opatření

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 497,48	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	-58,000	43,06	-2 497,48	CS ÚRS 2019 02



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/11106/20

Smlouva o dílo: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	20 -11- 2020	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	23 -11- 2020	Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	20 -11- 2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	23 -11- 2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	- 2 -12- 2020	Číslo usnesení:	RI 4216/56	
ZM:		Číslo usnesení:	ZI -----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	