

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Č. smlouvy Objednatele: 02PT-006550, ISPROFIN/ISPROFOND: 561 155 0006

Název veřejné zakázky: **D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov v období 2018 – 2019 – Vyhodnocení pasportu provedených prací a přejímek na stavbě na základě předaných podkladů nad rámec činnosti TDI**

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

**2. CONSULTEST s.r.o.**

se sídlem: Veveří 95, 60200 Brno  
IČO: 25346784  
DIČ: CZ25346784  
spis. zn.: C 27619 vedená u KS v Brně  
právní forma: společnost s ručením omezením  
bankovní spojení:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

## I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. smlouvy Objednatele 02PT-006550, č. smlouvy Poskytovatele: 2020/SUM/71 (dále jen „Smlouva“), kterým se mění čl. III., odst. 3.2. Smlouvy – doba a místo plnění:

## II.

Původní znění čl. III., odst. 3.2. Smlouvy:

3.2. Doba poskytování služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31. 12. 2020 ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1. Smlouvy.

Nové znění čl. III., odst. 3.2. Smlouvy dle Dodatku č. 1:

3.2.

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 30. 6. 2021 ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1. Smlouvy.

Odůvodnění Dodatku č. 1:

Poskytované služby, spočívající ve vyhodnocení pasportu provedených prací a přejímek na stavbě, jsou bezprostředně navázány na realizaci stavby. Vzhledem k tomu, že plánovaná doba realizace stavby se nepředvídaně prodloužila, je nezbytné prodloužit i dobu pro dokončení navazujících služeb.

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne - 9 -12- 2020

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic

CONSULTEST s.r.o.