

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20SMTU010000018
„Oprava dětského bazénu na LKOP - výměna bazénové folie“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tw
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen objednatel

Zhotovitel: **AKVAHELP METAL spo. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 23417
ID datových schránek: ebxkbhc
se sídlem: Oldřichovice 789, 739 61 Třinec
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Albín Malyrz - jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25870084
DIČ: CZ25870084
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon, fax, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen zhotovitel

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 24.9.2020 smlouvu o dílo č. objednatele: 20SMTU010000018, na realizaci stavby „Oprava dětského bazénu na LKOP - výměna bazénové folie“ na středisku Letní koupaliště Ostrava Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací:
 - Změnové listy provedených víceprací a méněprací tvoří přílohou dodatku č. 1 SOD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací nastala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné.
 - Jde zejména o přípravu podkladu dna pro pokládání bazénové fólie - provedení odstranění (broušení) nerovných a nesoudržných povrchů železobetonové desky bazénového tělesa a

následná betonáž dna betonovým potěrem tl. 20-40 mm s PP vlákny a přísadou pro zajištění odolnosti proti vodě a zemní vlhkosti.

- Dále jde o výměnu stávajících poškozených přívodních trysek bazénové vody (dodávka a montáž), včetně úpravy přívodního potrubí (nová výška díky betonáži dna).
- S ohledem na objem víceprací a klimatické podmínky byl dohodnut posun termínu dokončení díla.

Článek III.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Cena celkem je stanovena takto:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	3 389 635,00 Kč
Vícepráce ZL č.1 - výměna trysek	173 070,00 Kč
Vícepráce ZL č.2 - betonáž dna	523 600,00 Kč
Vícepráce a méněpráce - úprava a doplnění položek dle ZL č.3 – frézování povrchu, reprofilace	0,00 Kč
Celková cena vč. ZL bez DPH	4 086 305,00 Kč

V čl. VI, se mění odst.1. takto:

Kompletní dokončení díla a předání díla

14.5.2021

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo :

- Změnový list č.1
- Změnový list č.2
- Změnový list č.3

V Ostravě, dne:

V Ostravě , dne:

za objednatele
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za zhotovitele:
Ing. Albín Malyrz
jednatel společnosti