
**Dodatek č. 1 – VHZ_2020/369
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2020/71**

na stavbu **“Stavební úprava vodovodu a kanalizace Severovýchod etapa 2,
Zábřeh”**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

Obchodní firma

AVJ-STAVBY s.r.o.

se sídlem: Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
IČ: 03199339
DIČ: CZ03199339
zastoupení: Ing. Andrej Peňák
zapsán/a v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové C 33851
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 28.5.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla **„Stavební úprava vodovodu a kanalizace Severovýchod etapa 2, Zábřeh“**.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	5 333 583,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	552 952,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-773 537,00 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-220 585,00 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	5 112 998,00 Kč
DPH 21%	1 073 730,58 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21%	6 186 727,58 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1.

- 1) *Rozpočet více a méně prací*

V Šumperku dne: 27. 11. 2020

Ve Svitavách dne: 27. 11. 2020

Martin Hoždora

Ing. Andrej Peňák

předseda představenstva

jednatel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

AVJ-STAVBY s.r.o.