

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/40834 VRBOVEC, MOST 40834-3

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11,669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Janem Jebáčkem – jednatelem

IČO: 293 66 186
sp. zn. C75747

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Dodatečná sanace odhalené výztuže ŽB trámů. Po otrýskání ŽB trámů došlo k odpadnutí části zdegradovaného betonu a odhalení podélné nosné výztuže. Bylo nutné na stávající ŽB trámy přikotvit KARI síť a do připraveného bednění zainjektovat sanační maltu, aby došlo k ochraně podélné výztuže.
- Neprovedení vytýčení IS. Vzhledem k tomu, že inženýrské síť se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od mostu, nebylo nutné je vytyčovat.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.139.320,96 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Ve Znojmě, dne 10. 12. 2020

V Brně, dne 10. 12. 2020

Jan Jebáček

jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
