



# Dodatek č. 1

ke

## Smlouvě o dílo č. 2016/OMP/1211

uzavřené dne 21. října 2016, mezi těmito smluvními stranami

### **Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Mgr. Petr Janů,

pověřený vedením odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo : Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OMP/invest. ÚMČ Praha 10

(dále jen **o b j e d n a t e l**)

a

### **KLIPS, spol. s r.o.**

zastoupená jednatelem, panem Ing. Igorem Nekolným

se sídlem, K Horkám 16/415, Praha 10

IČO: 60464178

DIČ: CZ 60464178

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu:



(dále jen **z h o t o v i t e l**)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

**I.**

### **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 16**, v objektu **č.p. 629, k.ú. Strašnice, ul. Černokostelecká 10, Praha 10.**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. I.

## II.

### Čas plnění

Čas plnění se nemění.

## III.

### Cena plnění

Více práce:	20.039,10 Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	<b>20.039,10 Kč</b>
která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1	
<b>Cena celkem bez DPH :</b>	<b>367.026,69 Kč</b>

(slovy: Třistašedesátsedmtisícdvacetšest 60/100 korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

**DPH ze základu 367.026,69 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

## IV.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

## V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel obdrží po šesti paré.


Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 27. ledna 2017

.....  
objednatel :




.....  
zhotovitel :



# Soupis prací

- práce které nejsou v SOD - Černokostelecká 10 ,byt č.16 ,Praha 10

Na schůzce konané v místě prací za přítomnosti TDI  byly  
odsouhlaseny tyto změny a technická řešení:

## Popis :

- při demontáži elektro bylo zjištěno, že stávající podhled v kuchyni z desek SDK je nestabilní, po odstranění části desek bylo konstatováno, že bude provedena nová konstrukce vč. nového opláštění
- původně mělo být použito původní osvětlení 6x LED s napájením, toto bylo nefunkční, bylo rozhodnuto o výměně za podobné

## Vícepráce :

- demontáž a likvidace starého podhledu vč. kot. prvků 9,13m <sup>2</sup> x 135,-	1.232,60
- demontáž osvětlení (6xled) 1kpl	200,-
- provedení nového podhledu SDK 9,13m <sup>2</sup> x 750,-	6.847,50
- dodání a osazení bodového osvětlení 6xLED + napáječ	2.800,-
- provedení armovací sítky do lepidla 21m <sup>2</sup> x 225,-	4.725,-
- vnitrostaveništní doprava suti	950,-
- odvoz na skládku	1.500,-
- přesun hmot	650,-
- VRN 7,3%	1.134,-

**Cena víceprací celkem (bez DPH)**

**20.039,10Kč**

**Méněpráce - nejsou**

V Praze dne 20.1.2017

Vypracoval : ing.Nekolný  
jednatel KLIPS spol.s r.o.