

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **„Kolinec ON – oprava výpravní budovy“**

Evidenční číslo RVZ: **65420179**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-3147/2020**

číslo jednací dodatku č. 1: 27374/2020-SŽ-OR PLZ-ÚPI

číslo smlouvy zhotovitele: **20-352**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz)

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz)

a

##### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B 1370  
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1121101929/5500  
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem,  
členem představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem (dále jen „Zhotovitel“)

(dále jen „Zhotovitel“)

## Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku na základě zjištěných víceprací a méně prací v průběhu stavby.

Výše uvedené skutečnosti ovlivní konečnou cenu Díla.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o dílo ze dne 3. 9. 2020 (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

#### Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3. 2 smlouvy:

- 3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **10 297 540,70 Kč**

slovy:

desetmilionůdvěstědevadesátšesttisícipětsetčtyřicetkorunčeskýchasedmdesátihaléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **11 003 629,98 Kč**

slovy:

jedenáctmilionůtřitisícešestsetdvacetdevětikorunčeskýchadevadesátomsahaléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti ve znění původní smlouvy.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve dvou

vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení Objednatel.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:  
Příloha 1 – Změnový list s přílohou

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

.....  
Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Jakub Svoboda  
předseda představenstva  
Strabag Rail a.s.

.....  
Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva  
Strabag Rail a.s.

Objednatel

Zhotovitel

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Změnový list**

Změnový list podepsaný Objednatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č.1 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.