

**KOMUNITNÍ CENTRUM**

**MÍROVÁ  
MNICHOVO HRADIŠTĚ**

**VNITŘNÍ VYBAVENÍ**

**DODATEK Č. 1**

**KUPNÍ SMLOUVY ze dne 23.10.2019  
příloha č.4**

**Posouzení postupu zadavatele**

Částka, na kterou byla uzavřena smlouva	5,597.085,00 Kč
Dodatek č.1	
Celková hodnota víceprací	235.778,00 Kč
Celková hodnota méněprací:	- 298.965,00 Kč
Celková hodnota změna (vícepráce + méněpráce):	534.743,00Kč
Celkové procento změn:	<b>9,55 %</b>

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť hodnota její změny je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Z uvedeného důvodu je uzavření dodatku v souladu se ZZVZ.

Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele / v registru smluv v souladu s § 219 ZZVZ.