



TSKRP005KRS3

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo**

**„Starokolínská – Českobrodská - rozšíření, č. akce 999073, Praha 21 – vypracování PD a zajištění IČ“**

**č. smlouvy objednatele: A/3/19/4220/003/1**

**č. smlouvy zhotovitele: 19 – 030 – 01,02**

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, TDS

**2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**

Sídlo: Modřanská 11/1387, PSČ 143 00 Praha 12 – Modřany

Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884,141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 18643

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4

č. ú.: 69727339/0800

zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D. (AI)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/19/4220/003 ze dne 05.04.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné práce na díle, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Změna projektové dokumentace spočívá v nutnosti doplnění opěrných zdí podél komunikace na pozemcích ve vlastnictví hl. města Prahy a novém projednání DÚR, a to z důvodu, že původně zamýšlený návrh rozšíření vozovky svahováním na soukromé pozemky dle studie není možný, neboť nebyly obdrženy nutné souhlasy majitelů pozemků v soukromém vlastnictví s provedením stavby.

## III. Změna čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

Rozšíření komunikace bude provedeno bez zásahu na soukromé pozemky. Část silničního tělesa, která by zasahovala na soukromé pozemky bude nahrazena opěrnými stěnami umístěnými na pozemcích ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy.

## IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se v části „návrh DUR k projednání“ až „podání žádosti o SP“ mění následovně:

Projednání DÚR a podání žádosti o ÚR	do 2 měsíců od uzavření dodatku č. 1
Předání konceptu DSP objednateli	do 3 měsíců od ÚR s vyznačením plné moci
Podání žádosti o SP	do 6 měsíců od odsouhlasení konceptu DSP objednatel

## V. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	1 823 520,00 Kč
DPH 21%:	382 939,20 Kč
Původní cena vč. DPH:	2 206 459,20 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	540 000,00 Kč
DPH 21%:	113 400,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	653 400,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	2 363 520,00 Kč
DPH 21%:	496 339,20 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	2 859 859,20 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Oceněný rozpis víceprací je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 Smlouvy.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Nabídka na zpracování DÚR a DSP opěrných zdí

V Praze dne

- 7. 12. 2020

V Praze dne

**Za Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.**

.....  
prof.  
místopředseda představenstva

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
PRAHY, a.s.  
0/8, 110 00 PRAHA 1  
103

**Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ: DIPRO,  
spol. s r.o.**

.....  
Ing.  
jednatel

DIPRO, s.r.o.  
Dělnická 11/15  
100 00 PRAHA 4



**DIPRO, spol. s r. o.®**

**Dopravní a inženýrské projekty,  
projektová, inženýrská a konzultační kancelář**

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12-Modřany

Kancelář a korespondenční adresa:

Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

Tel.: 241 770 144, 241 771 639, 241 772 357

e-mail: [dipro@dip.cz](mailto:dipro@dip.cz)

web: <http://www.dip.cz>

**Technická správa komunikací**

**hl.m.Prahy, a.s.**

**Řásnovka 770/8**

**110 00**

**Praha 1 – Staré Město**

Vaše č.j.:

ze dne:

Praha, 28.07.2020

Věc: **“Starokolínská - Českobrodská - rozšíření - opěrné zdi, č. akce 999073, Praha 21 - vypracování PD a zajištění IČ”**

Nabídka na zpracování projektové dokumentace DÚR a DSP

### 1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

### 2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

Provozovna a korespondenční adresa:

Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ485 92 722

bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.účtu 697 27 339/0800

statutární zástupci:

Ing. Jan Zrzavý (jednatel)

vedoucí projektu:

Ing. Daniel Polič, Ph.D. (AI)

### 3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu.

Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

### 4. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na opěrné zdi v ulicích Českobrodská a Starokolínská. Potřeba opěrných zdí vznikla z důvodu nemožnosti získat souhlasy vlastníků soukromých pozemků se zásahem nově navrhovaného stahování zemního tělesa do jejich pozemku. Původní projektová dokumentace bude doplněna o opěrné zdi a znovu projednána s DOSS a správci IS.

### 5. Doba plnění zakázky

Zpracování konceptu DUR

vykonáno

Podání žádosti o ÚR

do 2 měsíců od uzavření dodatku

Zpracování konceptu DSP

do 3 měsíců od zajištění ÚR v PM

Podání žádosti o SP

do 6 měsíců od odsouhlasení konceptu DSP objednatelem

## 6.1 Práce projektové

Pro návrh ceny se vychází z odborného odhadu stavebních nákladů a metodiky výpočtu ceny dle Sazebníku UNIKA 2020. Vzhledem k charakteru stavby je zvolena funkční skupina Inženýrských a Vodních staveb Pásmo III – min. (komunikace ve statutárním městě, rekonstrukce)

Investiční náklady – 40 mil.

$C_{III,40,min.} = 2.400.400,-Kč$

Cena je stanovena na základě tab. 3.3.2 – Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb - ostatní dopravní stavby.

### 6.1.1 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

2.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí

$C_{DUR} = 12\% \text{ z } C_{III,40,min.} = 12\% \text{ z } 2.400.400 \text{ Kč} =$

Sleva cca 30%

**Cena DUR po slevě a zaokrouhlení bez DPH**

### 6.1.2 Dokumentace pro stavební povolení

3.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení

$C_{DSP} = 23\% \text{ z } C_{III,40,min.} = 23\% \text{ z } 2.400.400 \text{ Kč} =$

Sleva cca 38%

**Cena DSP po zaokrouhlení bez DPH**

## 6.2 Cena celkem

Práce projektové - DÚR

Práce projektové - DSP

---

**Celkem bez DPH**

DPH 21%

---

**Celkem s DPH**

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně je dodání 3 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel.

Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.

S úctou a pozdravem

DIPRO,  
Modřanská  
140 00 PRAHA 4  
1