

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, zakázka č. 2020/123  
uzavřené dne 17.8.2020 ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 23.10.2020**

---

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL: Statutární město Brno**

Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2

IČO:44 99 27 85

DIČ:CZ44992785

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Oprávnění jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Martin Jelínek, vedoucí OŠMT MMB

ve věcech technických: [REDAKCE]

dále jen „Objednatel“

**ZHOTOVITEL: ZERASTAV s.r.o.**

Sídlo: Sochorova 3202/26, 616 00 Brno

Zapsána v OR KS v Brně, C 69946

IČO: 29 27 25 56

DIČ: CZ 292 72 556

Oprávnění jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Radek Železný, [REDAKCE]

ve věcech technických: Ing. Radek Železný, [REDAKCE]

dále jen „Zhotovitel“

též označeny jako „Smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele: 6720053549 uzavřené dne 17.8.2020 ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 23.10.2020.

**I.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 6720053549 uzavřené dne 17.8.2020 ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 23.10.2020

1. V čl. III. **Termín k provedení díla, odst. 3.1.** se posouvá termín dokončení prací do 31.1.2021.

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude zveřejňovat objednatel.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží 1.

**Doložka:** Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/121. konané dne 9.12.2020.

V Brně dne 9.12.2020

V Brně dne 9.12.2020

