

**DODATEK č. 2. k SOD č. RISM/DILO-2020/0227-D-2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 3. 2020**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Město Dvůr Králové nad Labem**

Nám. T.G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 00277819, DIČ: CZ 00277819  
Zastoupené Ing. Janem Jarolímem, starostou města  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Dvůr Králové nad Labem  
č. účtu: 187589301/0300

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(2) EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 452 74 924  
DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa**“, včetně změn č. 1 a změny č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **5 468 683,63 Kč vč. DPH** (slovy pět miliónů čtyřicetšedesát tisíc šest set osmdesát tři korun šedesát tři haléřů českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	4 519 573,25 korun českých
DPH (21%)	949 110,38 korun českých
Cena celkem	5 468 683,63 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 130 úprava chodníků ul. Krkonošská, SO 131 nové chodníky ul. Krkonošská – vlevo, SO 460 Metropolitní síť na ul. Krkonošská; ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 130 úprava chodníků ul. Krkonošská, SO 131 nové chodníky ul. Krkonošská – vlevo a SO 460 Metropolitní síť na ul. Krkonošská, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2 1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem (14. 4. 2020)
Přerušení prací		není
Doba pro dokončení Stavby (= prací) Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		26 týdnů od termínu určeného zadavatelem (11. 10. 2020) 6 týdnů po termínu dokončení Stavby (22. 11. 2020)
Doba realizace Díla		26 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty již není dokládán.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem  
č. R. 750/2020-67RM... ze dne 2. 12. 2020

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

08-12-2020



MĚSTO  
Dvůr Králové n. Labem  
49



.....  
Objednatel  
Ing. Jan Jarolím  
starosta

Objednatel  
Ing. Jarolím  
.....  
.....

.....  
Zhotovitel  
Ing. Michal Šumpík,  
ředitel závodu Čechy východ  
dle plné moci