

DODATEK č. 3 k SOD č. RISM/DILO-2020/0462-D-3
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Dvůr Králové nad Labem

Nám. T.G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 00277819, DIČ: CZ 00277819
Zastoupené Ing. Janem Jarolímem, starostou města
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu: 187589301/0300

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1561
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova - II. etapa**“, včetně změny č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **14 784 619,84 Kč vč. DPH** (slovy čtrnáctmilionůsedmsetosmdesátčtyřtisícšestsetdevatenáctkorunčeských, osmdesátčtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	12 218 694,09 korun českých
DPH (21%)	2 565 925,75 korun českých
Cena celkem	14 784 619,84 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 123 Úprava místních komunikací, SO 138 chodníky ul. Heydukova – vlevo, SO 139 chodníky ul. Heydukova - vpravo, SO 140 Parkovací zálivy Heydukova, SO 191 Trvalé dopravní značení komunikace, SO 320 Tlaková kanalizace na p.p.č.2441/3, SO 901.1 oprava objízdné trasy, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 123 Úprava místních komunikací, SO 138 chodníky ul. Heydukova – vlevo, SO 139 chodníky ul. Heydukova - vpravo, SO 140 Parkovací zálivy Heydukova, SO 191 Trvalé dopravní značení komunikace, SO 320 Tlaková kanalizace na p.p.č.2441/3, SO 901.1 oprava objízdné trasy, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem č. *R/751/2020-67.R.M.* ze dne 2. 12. 2020

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

08-12-2020

MĚSTO
Dvůr Králové n. L.
49

.....
Objednatel
Ing. Jan Jarolím
starosta

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci