



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

na služby zadané jako veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek s názvem

„Generel komunikací MČ Praha-Kolovraty,“

Uzavřená dle ust. § 2586 a násl z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v pl. znění, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: Městská část Praha – Kolovraty
oprávněná zástupce objednatele: [redacted] starosta MČ
IČO: 002 40 346
DIČ: CZ00240346
se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty
dále jen objednatel,

Zhotovitel:

Název: Ing. Květoslav Syrový
oprávněná zástupce [redacted]
právní forma OSVC
IČ: 763 84 110
DIČ: CZ7907054551
se sídlem: [redacted]
kontakt [redacted]
dále jen zhotovitel.

1.

Úvodní ustanovení

1.1. Dodatek smlouvy o dílo na dodání služby v podobě zpracování „Generel komunikací MČ Praha - Kolovraty,“ vzniká z důvodu časového zdržení v kontextu pandemie COVID, konkrétně ze ztížených podmínek v rámci projednávání s dotčenými orgány a stranami potřebnými k řádnému dokončení díla dle uzavření smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2019.

1.2 Dodatek upravuje část platné smlouvy o dílo 3.1. Doba zhotovení díla, která se tímto dodatkem upravuje na odevzdání díla nejpozději do 16 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy.

1.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

1.4 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou MČ Praha Kolovraty, č. 136/2020 ze dne 29.9.2020.

V Praze dne

30.9.2020

Za objednatele: starosta MČ Praha Kolovraty

V Praze dne

30.9.2020

Za zhotovitele: [redacted] s.r.o.