

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 2019-0315/OMI ze dne 01.07.2019

uzavřený dle čl. XVIII. odst. 1. obchodních podmínek této smlouvy o dílo

I. Smluvní strany

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, PSČ 289 22

IČO: 00239402

DIČ: CZ00239402 (plátce DPH)

za níž jedná: Ing. Karel Otava, starosta

dále i „objednatel“

a

ARCUS – Růžička, spol. s r.o.

se sídlem: Českobrodská 38a, Praha 9

IČO: 48535834

DIČ: CZ48535834

za níž jedná: Ing. Svatopluk Uher – jednatel společnosti

dále i „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 01.07.2019 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce bytového domu Na Františku 253**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Účelem tohoto dodatku je změna článku 3. Cena díla SoD ze dne 01.07.2019 na základě Změnového listu č.4, který je přílohou tohoto Dodatku č.3.

III. Předmět úpravy

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny:

POPIS	CENA Kč
Původní cena dle SoD bez DPH	17.285.618,92
Navýšení dle dodatku č.1 bez DPH	0,00
Navýšení dle dodatku č.2 bez DPH	2.396.107,77
Navýšení dle dodatku č.3 bez DPH	1.218.631,36
Celkem cena díla bez DPH	20.900.358,05
Celkem cena díla s DPH	25.289.433,24
Procentuální navýšení původní ceny bez DPH	+ 20,91 %

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 01.07.2019 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Dodatek obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
4. Strany výslovně potvrzují, že obsah dodatku je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto dodatku.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní strany dodatek podepsat a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
7. Uzavření tohoto Dodatku č.3 schválila Rada města dne 03.11.2020 usnesením č. 610

V Lysé nad Labem dne: 10.12.2020

V Lysé nad Labem dne: 10.12.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Karel Otava
starosta města

Ing. Svatopluk Uher
jednatel společnosti

Příloha:

Změnový list č.4