

DODATEK č. 2
ke smlouvě ze dne 28.4.2020
„Oprava fasády“

Smluvní strany

Objednatel: **Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace**
Sídlo: náměstí Komenského 945/4, 669 75 Znojmo
zastoupený: RNDr. Jiřím Peroutkou, ředitelem
Autorský dozor: Ing. Bořivoj Kropáček
Technický dozor stavebníka: Ing. Aleš Čeleda
bankovní spojení: 1580968329/0800
IČ: 49438867 DIČ: -
Daňový režim: neplátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.**
Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda
oprávněn jednat ve věcech technických Zdeněk Čemerka
bankovní spojení: Moneta Money Bank
IČ: 44026421 DIČ: CZ44026421
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u krajského soudu v Brně, oddíl C, sp.zn. 3612
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 28.4.2020 uzavřely smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení díla „Oprava fasády“.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla.
Nový termín dokončení 28.12.2020.

II.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy : Změnový list č. 2

za objednatele:

Ve Znojmě dne

29.11.2020



Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo,
příspěvková organizace
RNDr. Jiří Peroutka, ředitel
za objednatele

za zhotovitele: 29.11.2020

V Moravském Krumlově dne



OSP, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby:

Změna č.: 2	Číslo SoD:
zhotovitel: OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	objednatel: Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace náměstí Komenského 945/4 669 75 Znojmo
Popis změny: Prodloužení termínu dokončení díla z důvodu epidemiologické a klimatické situace	
I. Předmět změny	
Termín dokončení díla	
II. Změna ceny díla	
Neřeší se	
III. Změna termínu realizace díla	
Termín realizace : nový termín dokončení - 28.12.2020	
IV. Potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum: 29.11.2020	datum: 29.11.2020
jméno, příjmení: Luboš Sobotka	jméno, příjmení: JIŘÍ PEDOUČKA
podpis:  	podpis:  Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace náměstí Komenského 945/4 669 75 Znojmo -1-