



č. j. FM-262-4/2020

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. j. objednatele FM-262-1/2020

uzavřené dne 20. 7. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

### I. Smluvní strany


#### 1. Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany

se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek,  
zastoupený: plk. Ing. Radimem Palochem; ředitelem SOŠ PO a VOŠ PO  
IČO: 64122654  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava  
číslo účtu: 85938881/0710  
datová schránka: bi3aa9z

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

se sídlem: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  
zastoupena:   
IČO: 28606582  
DIČ: CZ28606582  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4312807389/0800  
datová schránka: xrsgwr3

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4229  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. j. objednatele FM-262-1/2020 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany – simulační technologie, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_035/0004761 – opakované vyhlášení“ v objektu Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany, Pavlíkova 1479, 738 02 Frýdek-Místek. K této smlouvě o dílo smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2020 dodatek č. 1, č. j. FM-262-2/2020, a dne 07. 12. 2020 dodatek č. 2, č. j. FM-262-3/2020. Na základě článku XII. odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým se smlouva o dílo mění níže uvedeným způsobem.



## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna některých položek položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 smlouvy o dílo, konkrétně položky č. 7 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku operačního řízení a položky č. 12 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku komunikačních technologií. Tímto se mění příloha č. 2 smlouvy o dílo a její aktuální znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3. Důvodem této změny je skutečnost, že část položek se již nevyrábí, nebo jsou momentálně nedostupné na trhu, a proto budou nahrazeny majetkem, jehož technické parametry odpovídají podmínkám smlouvy nebo jsou vyšší.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně díla spočívající ve:
  - a) změně položky č. 7 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku operačního řízení. Dle položkového rozpočtu mělo být dodáno 8 ks náhlavních souprav Cisco Headset 562 Wireless Dual Headset with Multibase Station EU, místo nich bude dodáno 8 ks náhlavních souprav Jabra Engage 75 Mono. Změna položky č. 7 je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv ani na konečný termín zhotovení díla a jeho kvalitu.
  - b) změně položky č. 12 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku komunikačních technologií. Dle položkového rozpočtu mělo být dodáno 5 ks základnových digitálních terminálů TPM700 FC, místo nich bude dodáno 5 ks základnových digitálních terminálů TPM900 FC. Změna položky č. 12 je bez dopadu do ceny díla a nemá vliv na jeho kvalitu.
3. Podle článku II. odst. 3 písm. c) dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly, že se změní termín dodání položek č. 12 a 14 položkového rozpočtu Simulátoru pro výuku komunikačních technologií, a to tak, že je prodloužen do 26. 02. 2021. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k dodání některé z položek uvedených v článku II. odst. 3 písm. c) dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo do doby předání a převzetí díla do zkušebního provozu, což bude zaznamenáno v Zápisu o předání a převzetí díla do zkušebního provozu (dle článku V. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo), pak je zhotovitel oprávněn podle článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo po předání a převzetí díla do zkušebního provozu zahrnout do faktury (kterou bude objednatel hradit 60 % z ceny díla dle článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatků) i částku za příslušnou položku uvedenou v článku II. odst. 3 písm. c) dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a ustanovení článku II. odst. 5 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se tedy nepoužije, pokud budou dodány obě uvedené položky nebo se ustanovení článku II. odst. 5 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uplatní pouze v rozsahu a pro nedodanou položku.

## III. Seznam příloh

Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je tato příloha:  
Příloha č. 1 položkový rozpočet



#### IV. Závěrečná ustanovení

1. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
2. Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ve Frýdku-Místku, dne .....2020


V Ostravě, dne .....2020



Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele:

**plk. Ing. Radim Paloch,**  
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO  
podepsáno elektronicky

  
místopředseda představenstva  
podepsáno elektronicky

  
člen představenstva  
podepsáno elektronicky

