

číslo dodatku č. 1 objednatele:  
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

843 /OÚR/D1/20  
73/2020

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**  
(číslo smlouvy objednatele: 526/OÚR/20)  
(číslo smlouvy zhotovitele: 44/2020)

### **Část A** **Smluvní strany**

1. Objednatel: statutární město Havířov  
se sídlem Svornosti 86/2  
736 01 Havířov - Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice  
a chytré město  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  
- ve věcech stavby: Ing. Vladimír Hýža, referent oddělení investic OÚR  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 27-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.  
se sídlem: Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, ředitel společnosti  
- ve věcech technických: xxx, autorizovaný technik  
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí  
xxx, zástupce stavbyvedoucího  
xxx, vedoucí PÚ 210 – Komunikace a doprava  
e-mail: [tsh@tsh.cz](mailto:tsh@tsh.cz)  
D datové schránky: dyjtrwn  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov  
Číslo účtu: 18332791/0100  
Identifikační číslo: 25375601  
DIČ: CZ25375601

dále také obecně „smluvní strany“.

## Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2020 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 526/OÚR/20, číslo smlouvy zhotovitele 44/2020) na provedení stavby číslo 17023 - „Park sponzorů – 1. etapa“ (dále jen „původní smlouva“).

## Část C Změna obsahu původní smlouvy

### Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- a) Navržené odpadkové koše na separovaný sběr budou nahrazeny klasickými odpadkovými koši na směsný odpad podle zaslané typologie. Celkem se jedná o 7 ks košů.
- b) Bude doplněna drenáž pro odvodnění plochy staveniště do přílehlého odvodňovacího žlábků.
- c) Bude provedena sanace obou čel propustku a jejich nadbetonávka.
- d) Z důvodu sjednocení typů použitých palisád budou všechny palisády v délkách 600 a 1000mm dodány v tyčovém hranatém přírodním (šedém) provedení, shodně s předepsaným prvkem délky 600mm.
- e) Dojde celoplošně k doplnění vrstvy geotextilie – zabránění rozbředání podloží a separace vrstev. Dále bude doplněna geotextilie za palisády.
- f) Budou vybourány nalezené zbytky původní konstrukce chodníku a uloženy na skládce. v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

### Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- a) Nebudou osazeny původně navržené odpadkové koše. Celkem se jedná o 7 ks košů.
- b) Palisády délky 1000mm v provedení tyčovém půlkulatém barevném dodány nebudou.
- c) Bude proveden menší počet statických zkoušek podloží. Celkem bude provedeno 5 zkoušek v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

### Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 13.7.2020, usn. č. 2240/50RM/2020 a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 9.11.2020, usn. č. 2585/58RM/2020 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 433 564,43 Kč bez DPH (524 612,96 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -504 602,40 Kč bez DPH, (-610 568,90 Kč vč. DPH), a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 526/OÚR/20	7.841.187,53 Kč	1.646.649,38 Kč	9.487.836,91 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	433.564,43 Kč	91.048,53 Kč	524.612,96 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-504.602,40 Kč	-105.966,50 Kč	-610.568,90 Kč
<b>Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1</b>	<b>7.770.149,56 Kč</b>	<b>1.631.731,41 Kč</b>	<b>9.401.880,97 Kč</b>

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.“

### **Část D** **Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 9.11.2020, č. usnesení 2585/58RM/2020.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 26.11.2020

Havířov 30.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v .r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora  
pro investice a chytré město

.....  
xxx  
ředitel společnosti