

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 710/2020-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska 6
[redacted], úsekový technik
[redacted], úsekový technik

Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36
Praha 5, PSČ 150 21

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Milada Klimešová, Ph.D.**
sídlo: Pilovská 379, 190 16 Praha 9
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Ing. Milada Klimešová, Ph.D.
oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: Ing. Milada Klimešová, Ph.D.
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Milada Klimešová, Ph.D.
IČO: 05645328
DIČ: CZ7753220299
bankovní spojení: Air Bank, a.s.
číslo účtu: 1441250034/3030
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 27. 5. 2020 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem

„Vyhotovení projektové dokumentace VD Modřany – oprava dna levého jezového pole“,
ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dodání dokumentace v článku II. Lhůty provádění díla, druhého bodu – předání a převzetí díla, z důvodu výskytu skutečnosti, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl objektivně předvídat. Uvedenou skutečností bylo přesunutí realizace díla „*VD Modřany - oprava technologie levého jezového pole*“ do roku 2021 v rámci které mělo být v zahrazeném a vyčerpaném jezovém poli provedeno zaměření a potřebný pasport pro realizaci dokumentace.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty provádění díla“ druhého bodu - předání a převzetí díla:

II. Lhůty provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy
 - předání a převzetí díla: nejpozději **do 31. 12. 2021**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Milada Klimešová, Ph.D.