



MHMPXPF5NTQ8

Stejnopis č. 1

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení stavby č. 0093 TV Kbely, etapa 0031 Kbelský hřbitov

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006653/19

číslo smlouvy zhotovitele: 2020/001/171

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**1. Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle §94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH v platném znění  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „objednatel“)

Příkazník stavby/TDI:

**Ing. Vít Dobner**

se sídlem: Bráňova 2039,252 63 Roztoky

IČO:103 46 546

(dále jen jako „příkazník“)

a

**2. CETUS PLUS a.s.**

společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. Oddílu B číslo vložky 6931

se sídlem: Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5

IČO: 264198234

DIČ: CZ26419823 registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 22811352/0800

zastoupená: Karlem Muzikou, statutární ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/21/08/006653/2019 ze dne 20.2.2020 (dále také jen „**Smlouva**“).

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci a tyto práce byly popsány a odsouhlaseny v Potvrzení změny (PoZ1). Předmět smlouvy, bod. 4, rozšiřuje předmět díla o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy.

Jedná se o vícepráce, které vznikly na základě zjištěných skutečností při provádění díla týkající se obslužnosti plochy před vjezdem do areálu hřbitova, autobusové otočky a autobusových zastávek. Dále byly zohledněny požadavky MČ Kbely na zajištění bezpečnosti přístupu k areálu hřbitova včetně požadavků správců sítí. Popis a ohodnocení změn je obsahem příloh č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku. Jedná se o tyto změny:

vícepráce

1. provizorní autobusová zastávka
2. provizorní chodník
3. odstranění pařezů
4. přeložení sloupů sdělovacího vedení
5. přeložka kabelů NN a VO v místě parkovacího stání u hřbitova
6. žulová dlažba
7. nový přístřešek autobusové zastávky
8. autobusová zastávka Ctěnice
9. změna typu přístřešku autobusové zastávky
10. atypický žulový obrubník
11. úprava a osazení žulových obrub nad šterbinovým žlabem
12. předláždění vjezdu na parkoviště
13. nové odvodnění ve vjezdu na parkoviště u hřbitova
14. posílení VO, parkoviště semilská
15. ochranné zábradlí u zastávek autobusu
16. betonové obrubníky v místě styku živičného povrchu se zámkovou dlažbou

méněpráce

1. panely a desky
2. trávník

Popis a ohodnocení změn je obsahem příloh č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku.

Celkem se jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce - méněpráce) v hodnotě 818.371,11 Kč bez DPH, z toho vícepráce práce činí 933.759,98 Kč bez DPH a méněpráce - 115.388,87 Kč bez DPH.

Cenový nárůst související se změnami nepřekročí 30% původní hodnoty závazku (jedná se o nárůst 13,65%) a hodnota změny (jedná se o 15,34%) nepřesáhne 50% původní hodnoty závazku, jsou tedy splněny podmínky pro schválení Dodatku č. 1 dle ustanovení § 222 odst. 6) písm. a), b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 3) Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/006653/2019 a budou provedeny ve stejné kvalitě, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
- 4) V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečné práce a snížením o nerealizované stavební práce se cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
původní základní cena dle SoD	6.839.820,80	1.436.362,37	8.276.183,17
navýšení dle Dodatku č. 1	818.371,11	171.857,93	990.229,04
z toho:			
vícepráce	933.759,98	196.089,60	1.129.849,58
méněpráce	-115.388,87	-24.231,66	-139.620,53
<b>nová cena SoD včetně dodatku č. 1</b>	<b>7.658.191,91</b>	<b>1.608.220,30</b>	<b>9.266.412,21</b>

- 5) Dodatečné stavební práce nemají dopad na lhůtu pro dokončení díla specifikovanou v části V. Lhůty provádění díla.
- 6) Mění se příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy-Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů nové ceny díla.

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

- 2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva vč. tohoto Dodatku byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy vč. tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě a v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4) Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

#### **Počet stejnopisů Smlouvy**

Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

- 5) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit
- 6) Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy a jeho Dodatku Smlouvy, že s jeho dodatkem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

#### **Doložka o svěřeni pravomoci k uzavření Smlouvy**

Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1978, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 7. 9. 2020.

Přílohy

Příloha č.1 oznámení změny OZ1

Příloha č.2 návrh ohodnocení změny NOZ 1

Příloha č.3 potvrzení změny PoZ1

Příloha č.4 specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

OBJEDNATEL

Hlavní město



Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Ivo Freimann

Funkce: pověřený řízením odboru  
investičního MHMP

Datum:

30 -11- 2020

ZHOTOVITEL

CETUS PLUS a.s.



Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Karel Muzika

Funkce: statutární ředitel CETUS PLUS a.s.

Datum: 30 -11- 2020

Průběh č. 1.

Stavba č 0093 TV Kbely Etapa 0031 - Kbelský hřbitov		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 1	
Komu: MAN		Datum: 3.6.2020	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD DIL/21/08/006653/2019	
Odkazy: na specifikaci:	1-Provizorní autobusová zastávka 2-Provizorní chodník 3- Odstranění pařezů kolize s kabelovým vedením 4- Přeložení sloupu sdělovacího vedení 5- Přeložka kabelu NN a VO v místě parkovacího stání u hřbitova 6-žulová dlažba 7-nový přístřešek autobusové zastávky 8-Autobusová zastávka Ctěnice7 9-změna typu přístřešku autobusové zastávky 10- Atypický žulový obrubník 11-Úprava a osazení obrub nad žlabem 12-Předláždění vjezdu na parkoviště 13-Nové odvodnění vjezdu na parkoviště 14-Posílení VO 15-Ochranné zábradlí u zastávek 16-Betonové obrubníky		
na výkresy:	Situace k PD		
na rozp. podklady:	Změna ve výkazu výměr		
na jinou část smlouvy:			
Kategorizace položek	SOD, ÚRS Praha		

**16) Betonové obrubníky**

Bylo nutno provést osazení betonových obrubníků k oddělení zámkové a vsakovací  
dlažby a oddělení zámkové dlažby od asfaltu

**Měněpráce****1) Zastávkové panely**

Odpočet nepoužitých panelů v autobusové zastávce

**2) Trávník**

Odpočet trávníku – místo něj provedena zádlažba

Počet připojených listů specifikací: \_\_\_\_\_ Počet výkresů:  
\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_

Oznámení změny je vyvoláno: požadavky Městské části Kbely a Správci sítí

**ZPRACOVAL:**

Datum:

10.8.2020

**PŘEVZAL:**

Datum:

10.8.2020



*příloha č. 2*

Stavba č 0093 TV Kbely Etapa 0031 – Kbelský hřbitov		FO 2	
<b>NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		č. NOZ <u>  1  </u>	
NOZ zpracoval:		Datum:	
NOZ navazuje na:	OZ č.1	PZ č. 1	PL č.:
Odesláno/předáno:	osobně		osobně
V souladu se Smlouvou o dílo DIL/21/08/006653/2019 předkládáme návrh (a) dohodnuté ceny X zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady příloha NOZ 1 : Cena dodatečných prací: Vícepráce :			
1-Provizorní autobusová zastávka		86 053,68 Kč bez DPH	
2-Provizorní chodník		74 796,11 Kč bez DPH	
3-Odstranění pařezů -kolize s kabelovým vedením		24 399,99 Kč bez DPH	
4-Přeložení sloupu sdělovacího vedení		16 286,31 Kč bez DPH	
5-Přeložka kabelů NN a VO v místě parkovacího stání u hřbitova		67 415,59 Kč bez DPH	
6-Žulová dlažba		102 943,72 Kč bez DPH	
7-Nový přístřešek autobusové zastávky		137 191,34 Kč bez DPH	
8- Autobusová zastávka Ctěnice		87 452,34 Kč bez DPH	
9-Změna typu přístřešku autobusové zastávky		72 000,00 Kč bez DPH	
10-Atypický žulový obrubník		17 607,39 Kč bez DPH	
11- Úprava osazení žulových obrub nad štěrbinovým žlabem		12 002,33 Kč bez DPH	



12- Předláždění vjezdu na parkoviště	17 164,95 Kč bez DPH
13- Nové odvodnění vjezdu na parkoviště u hřbitova	25 716,17 Kč bez DPH
14- Posílení VO	150 979,95 Kč bez DPH
15- Ochranné zábradlí u zastávek autobusu	15 336,04 Kč bez DPH
16- Betonové obrubníky	26 414,37 Kč bez DPH
Vícepráce : Cena celkem bez DPH	933 759,98 Kč
Méněpráce:	
1) Zastávkové panely	-114 460,00 Kč bez DPH
2) Trávník	- 928,87 Kč bez DPH
Méněpráce: Cena celkem bez DPH	- 115 388,87 Kč
Celkem :	
Vícepráce	933 759,98 Kč
Méněpráce	- 115 388,87 Kč
Celkem bez DPH	818 371,11 Kč
DPH 21 %	171 857,93 Kč
Cena celkem s DPH	990 229,04 Kč

Počet listů příloh: \_\_\_\_\_

Navrhovaná změna ceny díla  
(slovy): 818 371,11 bez DPH

Osmsetosmnáct tisíc  
třístasedmdesátjedna Kč  
jedenáct haléřů\_

**Kč**

(bez DPH)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení  
díla:

\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_ kalendářních dnů

Zpracoval:



Převzal:

Ing. Vit Dobner



Datum:




10.8.2020

Datum:

10.8.2020



Příloha č. 3

stavba č. 0093 TV Kbely, etapa 0031 Kbelský hřbitov		FO 3
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>		č. PoZ <u>  1  </u>
PoZ vystavil: Ing. Vít Dobner		Datum:
PoZ na NOZ č.:1		Dle dodatku č. 1:
Odesláno/ předáno:		osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/08/006653/2019 tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě:          Nejedná se o podstatnou změnu závazku o zadávání veřejných zakázek dle §222 odst. 6) písm. a), b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je 13,65 %.          Přípočty a odpočty činí 15,34 % a celková hodnota závazku nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.</p>		
Počet připojených listů specifikací: NOZ 1	Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH):  818.371,11 Kč	Změna lhůty dokončení díla:  0 kalendářních dnů	
Nová cena díla pro dodatek č. 1 (bez DPH):  7.658.191,91 Kč	Nová lhůta dokončení díla	
<p>Důvod ke změně: práce a dodávka vznikly na základě požadavku MČ, správců sítí a část nebyla zahrnuta v projektu pro stavení povolení a ani v PD pro výběr zhotovitele. Práce jsou nezbytné pro splnění původního záměru. Práce nebylo možné předvidat v době zpracování projektu. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo DIL/21/008/006653/2019 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Poznámka:		
<p>Podpis zmocněnce Obíednatele:</p> <p></p> <p>Ing. Ivo Fréimann Pověřený řízením INV MHMP</p> <p>Datum:</p>	<p>Podpis zmocněnce Mandatáře</p> <p></p> <p>Ing. Vít Dobner TD</p> <p>Datum:</p>	<p>Podpis zmocněnce Zhotovitele</p> <p></p> <p>Karel Muzika</p> <p>statutár</p> <p>Datum:</p>

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Číslo stavby: 0093

Místo stavby: TV Kbely

číslo a název etapy: 0031 Kbelský hřbitov

číslo smlouvy: DIL/21/08/006653/19 Dodatek č. 1

příloha č. 4

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů název	ze sl. 2 rozdělení ceny dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)		
		MČ	THMP	Celkem dle správců
SO 100 komunikace	6.424.623,73	6.424.623,73		6.424.623,73
SO 400 veřejné osvětlení	634.976,08		634.976,08	634.976,08
SO 701 DIO	91.592,10	82.512,62	9.079,48	91.592,10
SO 901 VON	507.000,00	456.741,35	50.258,65	507.000,00
<b>Celkem zákl. cena</b>	<b>7.658.191,91</b>	<b>6.963.877,70</b>	<b>694.314,21</b>	<b>7.658.191,91</b>
DPH 21 %	1.608.220,30	1.462.414,32	145.805,98	1.608.220,30
<b>Cena stavby vč. DPH</b>	<b>9.266.412,21</b>	<b>8.426.292,02</b>	<b>840.120,19</b>	<b>9.266.412,21</b>

Zhotovitel CETUS PLUS  
Karel Muzika, statutárně

Mandatář:  
Ing. Vít Dobner