



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK SMLOUVY č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-61415/ČJ-2019-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Stavební práce – zateplení budovy ÚZ Trpišov“


I. Smluvní strany

1. Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

název: Stavitelství – Háněl s.r.o.
sídlo: Zábořská 9, 539 44 Proseč
IČ: 017 32 838
DIČ: CZ01732838
zastoupený: 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3243602309/0800
tel., e-mail: 

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32292

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-61415/ČJ-2019-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech kolaudačních rozhodnutí, nejpozději do **30. listopadu 2020**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech kolaudačních rozhodnutí, nejpozději do **20. prosince 2020**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí stavební akce jsou nepředpokládané technologické přestávky z důvodu nutné koordinace prací, které provádí na objektu jiná firma.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 30. listopadu 2020

V Proseči dne 27. listopadu 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Renata Kaňková
náměstek ředitele KR pro ekonomiku

