

Dodatek č. 3

smlouvě o dílo č. 2019323, kterou dne 4. 11. 2019 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

INSKY spol. s r.o.

se sídlem: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČO: 00671533
DIČ: CZ00671533
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 113
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 4. 11. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 2019323 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí **výstavbu nového objektu garáží a skladu na pozemku p.č. 1769/6 k.ú. Ústí nad Labem** v majetku České republiky, se kterým je Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, příslušný hospodařit, podle projektu stavby vypracovaného Ing. arch. Vlastimilem Stránským, architektonická kancelář, Jiřího z Poděbrad 56/1, Děčín VI v červenci 2019 (dále jen „dílo“), ve smyslu jejího Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2020, za podmínek smlouvou o dílo a jejím Dodatkem č. 1 dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku III. této smlouvy.
2. V průběhu realizace díla:
 - byly zjištěny zásadní vady PD, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a rozpoznat, přičemž povaha zjištěných vad neumožňuje dodržení rozsahu a povahy původně plánovaných stavebních prací, služeb a dodávek k provedení díla;
 - mají být na základě oprávněných požadavků a pokynů objednatele po vzájemné dohodě smluvních stran provedeny dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, tedy zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, čímž reálně dojde k rozšíření díla;
 - v návaznosti na vady PD a pokyny objednatele má po vzájemné dohodě smluvních stran dojít k poměrnému snížení rozsahu a ceny díla o práce nebo materiály, dodávky, služby či výrobky, které oproti specifikacím uvedeným ve smlouvě o dílo nebudou provedeny či použity (méněpráce);

přičemž se nemění celková povaha veřejné zakázky a ve smyslu platné legislativy jsou naplněny všechny zákonné předpoklady k uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo.

II.

Změna rozsahu díla a ceny díla

1. Nerealizované a dodatečné stavební práce, služby a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 1 098 581,21 Kč bez DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.
2. Článek III. **Cena za dílo** odst. 1 smlouvy o dílo po zohlednění všech rozhodných skutečností a započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena za dílo specifikované byla stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH: 7 988 419,47 Kč

DPH 21%: 1 677 568,09 Kč

Cena celkem včetně DPH: 9 665 987,56 Kč

Slovy: Dvětmilionůšestsetšedesátpěttisícdevětsetosmdesátsedmkoron českých padesátšesthaléřů.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 - Změna rozsahu a ceny díla

V Ústí nad Labem dne 11-12-2020

Objednatel:



V Ústí nad Labem dne 9.12. 2020

Zhotovitel:

INSKY s.r.o.
Mlýnská 200



014V22200 9036 Ústí nad Labem KŘ - výstavba nového objektu garáží a centrálního skladu
příloha č. k dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2019323

ZL č.	Předmět	dodatečné stav. práce		nerealizované stav. práce	
		bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
1	Úprava základové patky	51 974,28	62 888,88		
2	Změna místa napojení přívodu vody	151 085,45	182 813,39	-14 072,05	-17 027,18
3	Chybějící položky ve VV (omítky, zatepl. soklu)	152 510,61	184 537,84		
4	Podlaha - doplnění do VV	335 047,65	405 407,66		
5	Oplech.parapetů-dopln.	4 048,00	4 898,08		
6	Opláštění (prořezy)	75 584,50	91 457,25		
7	Změna místa napojení na zdroj el. energie	169 484,61	205 076,37	-61 259,40	-74 123,87
8	Změna trasy kabelů pro slaboproudé rozvody	207 922,12	251 585,76	-21 499,10	-26 013,91
9	Úprava venkovní kanalizační vpusti	54 714,54	66 204,59		
10	panikové kování	17 074,00	20 659,54	-3 034,00	-3 671,14
11	změna materiálu rámu prosklených stěn	113 427,07	137 246,75	-134 427,07	-162 656,75
		1 332 872,83	1 612 776,12	-234 291,62	-283 492,85
	Uzavřená SOD	6 889 838,26	8 336 704,29		
	Cena ZL č. 1 - 11	1 098 581,21	1 329 283,27		
	Dodatek č. 3 k SOD	7 988 419,47	9 665 987,56		