



DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. S/0520/2020/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 261 / email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

Ing. Silvie Leixner – technik investičního odboru

tel: 558 609 262 /email: silvie.leixner@frydek-mistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek – Místek

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: 558 443 211

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozu Komunikace

email: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0520/2020/IO ze dne 23. 09. 2020 k veřejné zakázce „**Demolice a sanace zpevněných ploch – IV. etapa**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0520/2020/IO ze dne 23. 09. 2020 na stavební práce pod názvem „Demolice a sanace zpevněných ploch – IV. etapa“ následujícího rozsahu:

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se upravuje o dodatečné stavební práce spočívající v pokládce nového, živичného povrchu o tl. 5 cm, odstranění zbývajících částí sušáku na prádlo vč. základových patek.

Dále se předmět plnění upravuje o neprováděné práce spočívající v provedení menšího množství odstranění podkladu a asfaltové vrstvy, rozprostření ornice, vytrhání obrubníků, rozebrání betonových dlaždic a přesunu sutí.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1, 2 a 3 viz příloha č. 1.

1.2. Původní článek 4. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK
Původní cena díla	1 242 606,18	260 947,30	1 503 553,48
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	45 617,77	9 579,73	55 197,50
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 1	- 209 060,49	- 43 902,70	-252 963,19
Celková cena dle dodatku č. 1	1 079 163,46	226 624,33	1 305 787,79

Dle dodatku č. 1 součet veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy – 13,15 %.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 64. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 8. 12. 2020.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Příloha smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnové list č. 1, 2 a 3

Ve Frýdku-Místku dne _____

Ve Frýdku – Místku dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Ing. Jaromír Kohut
předseda představenstva