

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2017

REKONSTRUKCE INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU V OSTRAVĚ - PETŘKOVICÍCH

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Petřkovice
Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 1649304329/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ivo Mikulica
Tel. +420 599 429 101
Email: posta@petrkovice.ostrava.cz

(dále jen „objednatel“)

2. MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

se sídlem: Ludgeřovice, Markvartovická 1334/1a
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem
IČ: 28575148
DIČ: CZ28575148
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32727
bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.
číslo účtu: 203879828/0600
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Milan Vjačka
Tel. / email: +420 606 702 698/info@stavby-vjacka.cz


(dále jen „zhotovitel“)

čl. II. Beze změn

čl. III.

Předmět smlouvy

1. Rozsah realizovaného díla se mění na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Petřkovice na své 9. schůzi konané dne 19.3.2019 pod č. usnesení 131/9, která odsouhlasila změnu provedení části interiéru SO 01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP, na základě předložené studie zpracované projektantem Ing. Arch. Grazynou Kaczmarek, týkající se vstupní části objektu, chodeb v předsálí v 1NP a 2NP, hygienických prostor v 1NP a 2NP a obřadní místnosti (m. č. N1.01 – N1.08e, m. č. N2.02 – N2.08) a navrhla a odsouhlasila rozšíření díla o další práce nad rámec prací, které nebyly součástí předmětu smlouvy. Dále se rozsah díla mění z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace



dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí předmětu smlouvy a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, když jsou tyto dodatečné stavební práce a dodávky nutné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací realizovaného díla.

čl. IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě:

- I. etapa - SO-01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP, dílčí část realizovaná v roce 2020, navazující na již zrealizované části tohoto objektu v roce 2018 a 2019, aktuální rozsah prací viz. zápisy o předání a převzetí staveniště ze dne 1. 4. 2020 (m. č. N1.01, N1.02, N1.03, N1.04, N1.05, N1.06a - N1.06e, N1.07, N1.08a - N1.08e) a ze dne 22. 6. 2020 (m. č. N2.02 – N2.16) – Vzhledem k požadavku objednatele na provedení změn části interiéru, dalším požadavkům nad rámec prací, které nebyly součástí předmětu smlouvy a vzniku dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, se doba a místo plnění mění následovně:

Do 30. 11. 2020 budou ukončeny všechny práce na realizované části díla (rozsah viz. výše) tak, aby mohla být tato dílčí část užívána objednatelem a mohla být provedena kontrolní prohlídka místně příslušným stavebním úřadem a vydáno rozhodnutí o užívání této části stavby.

Do 15. 2. 2020 budou dokončeny všechny ostatní drobné práce, které nemají vliv na užívání stavby a nebudou bránit v provozu. Tyto práce budou prováděny pouze v době stanovené objednatelem tak, aby nedošlo k omezení provozu a užívání této části objektu.

čl. V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů dohodou smluvních stran následovně:

Změnový list č. 7 – SO 01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP (m. č. N1.01 – N1.08e, m. č. N2.02 – N2.16)

(Změna v provedení interiéru ve vstupní části, chodbách předsálí, obřadní místnosti a hygienických prostorech objektu KD; dodatečné nepředvídatelné stavební práce nutné pro dokončení realizovaného díla; ostatní požadované práce nad rámec předmětu smlouvy)

MÉNĚPRÁCE	bez DPH	-1 141 005,55 Kč
	DPH 21 %	-239 611,17 Kč
	vč. DPH	-1 380 616,72 Kč
VÍCEPRÁCE	bez DPH	3 521 506,93 Kč
	DPH 21 %	739 516,46 Kč
	vč. DPH	4 261 023,39 Kč

Změnový list č. 7 vč. rozpočtu je přílohou tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo.



čl. VI. - XVI Beze změn

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- **Změnový list č. 7 vč. rozpočtů**

čl. XVIII.

Doložka


Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 49. schůzi konané dne 10. 11. 2020 pod č. usnesení 603/49.

čl. XIX.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tento dodatek byl byla sepsán dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě, dne: 12. 11. 2020




za objednatele

V Ostravě, dne:



za zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě - Petřkovicích“

**Část: SO 01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP
(m. č. N1.01 – N1.08e, m. č. N2.02 – N2.16)**

Číslo změnové listu: 7

Název změnového listu: Změna v provedení interiéru ve vstupní části, chodbách předsálí, obřadní místnosti a hygienických prostorech objektu KD; dodatečné nepředvídatelné stavební práce nutné pro dokončení realizovaného díla; ostatní požadované práce nad rámec předmětu smlouvy

Datum: 10/2020

Číslo smlouvy/datum podpisu -/11. 8. 2017

Název smlouvy: Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Ostrava
městský obvod Petřkovice
Hlučínská 135
725 29 Ostrava - Petřkovice
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
Markvartovická 1334/1A
747 14 Ludgeřovice
IČO: 28575148
DIČ: CZ28575148

PŘEDMĚT ZMĚNY

Změna v provedení interiéru ve vstupní části, chodbách předsálí, obřadní místnosti a hygienických prostorech objektu KD; dodatečné nepředvídatelné stavební práce nutné pro dokončení realizovaného díla; ostatní požadované práce nad rámec předmětu smlouvy

1) Stavební část

POPIS

Provedení změny interiéru ve vstupní části, chodbách předsálí, obřadní místnosti a hygienických prostorech objektu KD (m. č. N1.01 – N1.08e, m. č. N2.02 – N2.08), na základě požadavku objednatele, tak aby tento prostor splnil požadavky dnešní doby, působil moderně a byl účelně navržen. Touto změnou interiéru nedojde k zásahům do nosných a nenosných konstrukcí objektů, ani se nemění původně navržená dispozice objektu. Studii návrhu změny interiéru navrhl a zpracoval projektant Ing. Arch. Grazyna Kaczmarek.

Při provádění stavebních prací bylo nutné provést další nepředvídatelné dodatečné práce, tak aby mohlo být realizované dílo řádně dokončeno. Jednalo se především o extrémní křivost původních stěn, kdy se muselo provést provedení kompletní nové omítky, stabilizovat původní SDK příčky v nebytových prostorech, vyrovnat podlahy nad rámec předmětu smlouvy apod.

Na základě požadavku objednatele, budou v objektu provedeny ostatní požadované práce nad rámec smlouvy, jejichž pozdější realizace po dokončení díla by byla následně několikanásobně dražší.

NÁVRH ŘEŠENÍ

- Zrušení zděných WC kabinek v hygienických prostorech a nahrazení lehkými dřevotřískovými sanitárními kabinkami
- Nahrazení původního maloformátového obkladu a dlažby v hygienických prostorech za velkoformátové obklady a dlažby; obklady provedeny na celou výšku místnosti
- Příprava dřevěných desek v hygienických prostorech pro osazení zápusných umyvadel a doplnění dalších těchto dřevěných desek na protější stěnu sloužících ke kosmetickým účelům, doplnění velkoplošných zrcadel
- Provedení velkoformátové fototapety v chodbě v předsálí na stěně při vstupu do hygienických prostor v 1NP
- Dřevěný obklad stěny s kombinací se sklem na stěně v chodbě v předsálí v 1NP, kde budou ve skle vepsány důležité historické okamžiky týkající se Petřkovic
- Nahrazení vinylové podlahy ve vstupní části, chodbách předsálí, šatny a místnosti správce velkoplošnými dlažbami, v kombinaci s dřevěnými lištami
- Provedení nových bezrámových dveří vč. skrytých zárubní do hygienických prostor v 1NP
- Zrušení původně navržené repase schodiště ve vstupu a mezi 1NP a 2NP a provedení nové keramické velkoplošné dlažby na tyto schodiště
- Provedení skleněného obkladu vstupního portálu v 1NP
- Změna konstrukce podhledu ve vstupní části objektu (m. č. N1.01) – náhrada původního podhledu z dřevěných latí SDK podhledem s vytvořenou nikou pro LED pásek a přípravou pro zápusné velkoplošné svítidlo
- Zrušení opláštění topení v obřadní místnosti
- Doplnění SDK podhledů v chodbách v předsálí (1NP + 2NP), provedení niky pro nepřímé LED osvětlení a příprava pro zápusné osvětlení
- Zrušení repase zábradlí schodiště mezi 1NP a 2NP a nahrazení novým zděným zábradlím

s dřevěnou krycí deskou a doplněným skleněným zábradlím a ocelovými schodišťovými madly v barvě černé

- Zrušená výměna okna na mezipodestě schodiště z důvodu již provedené fasády na objektu, nově bude před část tohoto okna na mezipodestě osazeno bezpečnostní sklo
- Změna provedení podhledu v obřadní místnosti, nově navržen atypický SDK podhled s částečným látkovým napínaným podhledem, část tohoto podhledu navazuje na stěnu za obřadním stolem
- Doplnění 1 ks dveří do obřadní místnosti
- Doplnění SDK podhledů do nebytových prostor
- Provedení barevné výmalby stěn a stropů ve vstupní části a chodbách předsálí
- Doplnění zabudovaného interiérového vybavení šatny
- Oprava a stabilizace stávajících SDK přiček v nebytových prostorech ve 2NP po provedených nových rozvodech EL, ZTI a UT
- Doplnění ozvučení do obřadní místnosti vč. zabudovaných reproduktorů a rozhlasové ústředny
- Doplnění kuchyňské linky do místnosti určené klubu důchodců
- Otlučení původních extrémně křivých omítek a provedení nových omítek
- Provedení sádrových stěrek na omítky ve vstupní části a chodbách v předsálí
- Výměna poškozených vnitřních parapetů

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem - změna interiéru a ostatní požadované práce.

Zhotovitelem - nepředvídatelné dodatečné práce potřebné pro dokončení díla.

Méněpráce:

-881 163,83 Kč bez DPH

Vícepráce:

2 634 263,11 Kč bez DPH

2) Zdravotechnika

POPIS

Náhrada části původně navržených zařizovacích předmětů za nové, účelnější, modernější, dle návrhu změny interiéru.

NÁVRH ŘEŠENÍ

- Záměna klasických umyvadel v hygienických prostorech za umyvadla vestavná a zápusťná do dřevěné desky
- Náhrada klasických tlačných baterií u umyvadel v hygienických prostorech bateriemi automatickými senzorovými s možností nastavení teploty vody
- Náhrada původního WC klozetu novým s hlubokým splachováním a skrytým uchycením, WC sedátko s pomalým sklápěním, ovládací tlačítko v barvě bílá lesklá

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem za podpory architekta zpracovávající změnu interiéru.

Méněpráce: -76 972,08 Kč bez DPH

Vícepráce: 183 716,40 Kč bez DPH

3) Topení

POPIS

Nové rozvody topení jsou navrženy v původní PD jako přiznané, vedoucí po omítce nebo keramickém obkladu, většinou nad soklem. Tento návrh je neestetický, z hlediska ustavení interiérového vybavení nevhodný. Pod okny v místě otopných těles je vytvořena nika, tudíž by toto vedení rozvodů ÚT muselo kopírovat všechny tyto výklenky. Všechny otopná tělesa jsou navržena jako žebrovaná v barvě bílé, v části objektu, která má být reprezentativní, působí tato tělesa zastarale a nekorespondují s nově navrženou změnou interiéru.

NÁVRH ŘEŠENÍ

- Všechny rozvody ÚT budou zasekány a budou provedeny tzv. skrytě pod omítkou
- Otopná tělesa ve vstupní části, na schodišti, v hygienických prostorech a v obřadní místnosti budou provedena jako hladká rovná, v tzv. variantě PLAN, část těchto těles bude nastříkáno do barvy dle RAL, ostatní budou bílá
- Na základě požadavku objednatele budou u otopných těles zrušeny elektrické indikátory topných nákladů

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem za podpory architekta zpracovávající změnu interiéru.

Méněpráce: -18 333,40 Kč bez DPH

Vícepráce: 138 720,90 Kč bez DPH

4) Elektroinstalace

POPIS

Na základě navržené změny interiéru byly navrženy i nové podhledy a tím byla provedena i změna v použitých svítidlech, byly doplněny další svítidla a doplněno nepřímé osvětlení LED pásy.

NÁVRH ŘEŠENÍ

- Změna použitého osvětlení v podhledu ve vstupní části objektu a v obřadní místnosti

- *Doplnění zápusných svítidel v podhledu v chodbách v předsálích*
- *Doplnění nepřímého LED osvětlení v ostatních podhledech, např. v hygienických prostorech*
- *Provedení dodatečných kabelových rozvodů k nově navrženým svítidlům*

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem za podpory architekta zpracovávající změnu interiéru.

Méněpráce: -164 536,23 Kč bez DPH
 Vícepráce: 564 806,52 Kč bez DPH

REKAPITUACE

CELKEM MÉNĚPRÁCE -1 141 005,55 Kč bez DPH

CELKEM VÍCEPRÁCE 3 521 506,93 Kč bez DPH

ROZDÍL (VÍCEPRÁCE)	bez DPH	2 380 501,38 Kč
	DPH 21 %	499 905,29 Kč
	vč. DPH	2 880 406,67 Kč

V Ostravě - Petřkovicích, dne 26. 10. 2020

Jméno a příjmení, funkce:

Podpis:

Za zhotovitele: Milan Vjačka, jednatel

Za objednatele: Ivo Mikulica, starosta

Za TDI: Ing. Jaroslav Průša, TDI



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru	JKSO	
		EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	00845451	CZ00845451
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	26833611	CZ26833611
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	122 660,34	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	746 690,24	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	675 428,87	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	646 349,94	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	47 497,00				18	VRN z rozpočtu	141 875,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 238 626,39	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	141 875,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 2 380 501,38
	DPH % Základ daně DPH celkem
	snížená 15,0 0,00 0,00
	základní 21,0 2 380 501,38 499 905,29
	Cena s DPH 2 880 406,67
E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce - stavební část	EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	00845451	CZ00845451
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	26833611	CZ26833611
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo	Dne	GZ-CPV
		14.10.2020	GZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	116 977,28	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	277 002,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	611 642,81	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	558 104,90	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	47 497,00				18	VRN z rozpočtu	141 875,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 611 224,28	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	141 875,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 1 753 099,28			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	1 753 099,28	368 150,85
				Cena s DPH 2 121 250,13			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru
Objekt: Rekonstrukce - stavební část

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
Zhotovitel: MV STAVBY VJÁČKA s.r.o.
Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub
Datum: 14. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

429 510,267

3 Svislé a kompletní konstrukce

-16 779,839

12	R	317168112R0	Překlady keramické montáž a dodávka, nenosné, délky 1230 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm "N1.06a-N1.08a-N2.02a" 2	kus	3 000,00	717,000	-2151,000		
14	R	317168116R0	Překlady keramické montáž a dodávka, nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm "N1.03a-N1.03a-N1.03a" 2	kus	2 000,00	398,000	-796,000		
22	R	342248120R0	Příčky z tvárné pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 m2K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m2.K "příčka šatna" 2,9*3-1,45*2	m2	5 800,00	506,000	-2919,000		
49	R	342248120R0	Příčky z tvárné pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 m2K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m2.K "příčka šatna" 2,9*3-1,45*2	m2	5 800,00	506,000	2 934,800		
48	R	317168116R0	Překlady keramické montáž a dodávka, nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm "příčka dveře šatna" 1	kus	1 000,00	398,000	398,000		
310	R	3R001	Zděná schodišťová stěna v místě zrcadla schodiště tvořící zábradlí š. 125 mm vč. povrchové úpravy	m	3 000,00	2 392,000	7 176,000		10 508,800

-27 288,639

6 Úpravy povrchu, podlahy

446 290,106

38	R	6118801	Dod+mont Podhledy SDK a kufry "podhled vstup N1.01" 4,9+5,4+10,7 "doplnění podhledu N1.02" 4,4*9,69 "doplnění podhledu N2.02" 4,67*12,87 "N1.05" 5,57*7,155 "podhled nad schodištěm N2.08" 2,98*(1,42+2,7) "N2.07" 9,2 Součet	m2	185,0699	582,000	107 710,682		
39	R	6118802	Dod+mont niky pro LED pásek v SDK podhledu "N1.01" 3,6 "N1.02" 5,6*2+12,15*2 "N1.06a+08a" 2,235*4 "N2.02" 5,67*2+13,87*2 "N2.03a+05a" 2,175*4 "N2.08" 2,98 Součet	m	98,8000	596,000	58 884,800		
311	R	6118803	Oprava stávajících SDK příček po nově provedených rozvodech ZTI, UT, EL - doplnění minerální izolace, zpětné zaplášťení, doplnění druhého SDK pláště "N2.10-N2.13" 3*4,07*3*2	m2	73,2600	470,400	34 461,504		
312	R	6118804	Provedení atypického SDK podhledu v obřadní místnosti vč. přechodu SDK prvků na svislou stěnu za obřadní stůl "N2.06" 10,46*5,93	m2	62,0278	2 075,700	128 751,104		
313	R	6118805	Dom+mont napínaného podhledu v obřadní místnosti "N2.06" 13,2	m2	13,2000	2 448,000	32 313,600		
320	R	6118806	Dom+mont nových vnitřních plastových parapetů, barva bílá (nahrazení původních poškozených parapetů)	m	26,5250	424,000	11 246,600		
26	011	612181002	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn "stěrka pod fototapetu N1.02" 7,45*3-(0,7*2+0,8*2) "N1.02" 3*5,6-1,25*2*2 "N1.01" 3*(3,22+1,2+1,58+1+1) "N1.04" 1,75*(2,7*2+1,42*2+2,98) "N2.02" 3*(5,67*2+13,87*2+2,7*2+1,42*2)-(1,45*2*2+1,25*2*2+0,8*2*5) "N2.06" 2,8*(10,46*2+5,93*2) Součet	m2	289,7290	249,000	72 142,521		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
321	R	612473182VA1	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí, vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková, vč. všech list,rohovníků,APu list	m2	189,3850	247,000	46 778,095		
16	014	619995001	Začištění omítek kolem keramických soklíků "N1.05" 7,155*2+5,57*2	m	25,4500	164,000	4 173,800		496 462,706
					25,4500				

9 Ostatní konstrukce, bourání -50 172,600

83	R	80102	Zeslabování a odstranění stávajícího betonového podlaží vč. výškového - 4,50m ² "výstup" -3,6*3 "1. úroveň" -3,1*3+3,5*3	m2	20,4000	473,600	47 367,800		
84	R	80103	Zeslabování a odstranění stávajícího betonového podlaží vč. výškového - 4,50m ² "1. úroveň" -3,1*3+3,5*3+4,2*3	m2	20,4000	473,600	47 367,800		
85	R	80104	Odstranění povrchové vrstvy betonového podlaží vč. výškového - 4,50m ² "1. úroveň" -3,1*3 "2. úroveň" -3,1*3	m2	25,0000	574,000	14 350,000		
86	R	80105	Odstranění a bourání betonových stěn "1. úroveň" -3,1*3 "2. úroveň" -3,1*3	ks	1,0000	7 620,000	7 620,000		
87	R	80106	Odstranění a bourání betonových stěn vč. výškového - 4,50m ² "1. úroveň" -3,1*3 "2. úroveň" -3,1*3	ks	1,0000	7 620,000	7 620,000		
88	R	80107	Vývážení zbytků zbourání betonových stěn, včetně odvozu s vyložením a odvozem zbytků zbourání betonových stěn vč. výškového - 4,50m ² "1. úroveň" -3,1*3 "2. úroveň" -3,1*3	kus	2,0000	5 625,000	11 250,000		
89	R	80108	Vývážení zbytků zbourání betonových stěn, včetně odvozu s vyložením a odvozem zbytků zbourání betonových stěn vč. výškového - 4,50m ² "1. úroveň" -3,1*3 "2. úroveň" -3,1*3	kus	7,5,0000	9,400	705,000		

-50 172,600

PSV Práce a dodávky PSV 1 134 217,016

766 Konstrukce truhlářské 365 906,692

242	R	76601	Dodávka dveří I 151 (kompletní) vč. kování vč. výškového - 2,01m ²	ks	2,0000	4 793,600	9 587,200		
247	R	76602	Dodávka dveří I 201 (kompletní) vč. kování vč. výškového - 2,01m ²	ks	3,0000	2 900,000	8 700,000		
248	R	76603	Dodávka dveří I 211 (kompletní) vč. kování vč. výškového - 2,01m ²	ks	2,0000	3 793,600	7 587,200		
249	R	76604	Dodávka dveří I 221 (kompletní) vč. kování vč. výškového - 2,01m ²	ks	3,0000	6 793,600	20 380,800		
22	R	766R001	Dodávka a montáž dveří do skryté zárubně, křídlo plné, vč. kování	kus	3,0000	17 754,000	53 262,000		
30	R	766R002	Dodávka a montáž 7 ks zabudovaných skříní s policemi v místě šatny, uzamykatelné dvířka	soubor	1,0000	52 416,000	52 416,000		
31	R	766R003	Dodávka a montáž šatního stolu, materiál laminát, podsvětelní LED, 2 ks uzamykatelných šuplíků, police	soubor	1,0000	130 572,000	130 572,000		
32	R	766R004	Dodávka a montáž obkladu stěny kombinující MDF lakovanou desku a grafitové zrcadlo	soubor	1,0000	97 266,000	97 266,000		
33	R	766R005	Dodávka a montáž pracovních desek pro umyvadla v umývárkách	kus	4,0000	4 793,750	19 175,000		
34	R	766R006	Dodávka a montáž polic v umývárkách	kus	4,0000	3 666,000	14 664,000		
35	R	766R007	Dodávka a montáž otočných věšáků do šaten	kus	6,0000	6 084,000	36 504,000		
47	R	766R008	Dodávka a montáž dvoukřídlových plných dveří 1450/1970 vč. obložkové zárubně a kování	kus	1,0000	9 180,000	9 180,000		
309	R	766R009	Dodávka a montáž dřevěného horního madla schodišťové stěny tvořící zábradlí dl. 3,0 m	kus	1,0000	2 750,000	2 750,000		
315	R	766R010	Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. dřezu a baterie - klub důchodců	soubor	1,0000	24 800,000	24 800,000		440 589,000
252	R	808,766,20,2R011	Přesunutí stropu pro instalaci kabinové klimatizace (30) na vodorovný pás, přesunutí stropu pro instalaci kabinové klimatizace, výškový pás 1,2 m	m	2 247,1600	1,300	2 882,300		74 682,308

763 Konstrukce suché výstavby 162 180,000

19	763	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s laminátem tl 18 mm, barva RAL 7035	m2	55,8800	2 437,500	135 720,000		135 720,000
----	-----	-----------	---	----	---------	-----------	-------------	--	-------------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

"1NP" 2,0*(3,6+1,7*2)
 "2NP" 2,0*(3,64+1,64*2)*2
 Součet

20	763	763411121	Dvěře sanitární příčky, desky s laminátem tl 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm, barva RAL 7035	kus	12,0000	2 205,000	26 460,000		26 460,000
----	-----	-----------	---	-----	---------	-----------	------------	--	------------

"1NP" 6
 "2NP" 6
 Součet

767 Konstrukce zámečnické -247 698,209

255	R	76704	Dodávka a montáž 204 nepřetržitá bezpečnostní skla keramická, bezpečnostní ve kovovém rámu v š 09/14 011 ŠP tl 11 100	m	2,3600	7 850,000	49 350,000		
256	R	76707	Dodávka a montáž 207 nepřetržitá bezpečnostní skla keramická, bezpečnostní ve kovovém rámu v š 09/14 011 ŠP tl 11 100	m ²	4,6100	2 850,000	13 138,000		
257	R	76708	Dodávka a montáž 208 nepřetržitá bezpečnostní skla keramická, bezpečnostní ve kovovém rámu v š 09/14 011 ŠP tl 11 100	m ²	2,0300	2 850,000	5 785,000		
258	R	76709	Dodávka a montáž 209 nepřetržitá bezpečnostní skla keramická, bezpečnostní ve kovovém rámu v š 09/14 011 ŠP tl 11 100	kus	1,0000	17 100,000	17 100,000		
Součet									

21	R	767R001	Dodávka a montáž skryté bezobložkové zárubně š. 700-800	kus	3,0000	16 890,000	50 670,000		
316	R	767R002	Dodávka a montáž ocelového madla na schodiště, barva RAL	m	6,0000	1 980,000	11 880,000		62 550,000
263	R	767202R0	Přesun limitu pro keramické podlahy keramické 30 mm vodorovně v obzbožkové výšce do 12 m	%	-11,0000	11 880,000	-130 248,209		

769 Otvorové prvky z plastu -19 950,000

265	R	76901	Dodávka a montáž 701 vyhledávací otvor 3000/1750 ve vlnitém a vlnitě pleteném, ve kterém je síťovina ve tvaru kruhu s kvadrátem šesti v š 09/14 011 ŠP tl 11 200	kus	1,0000	19 950,000	-19 950,000		
-----	---	-------	--	-----	--------	------------	-------------	--	--

771 Podlahy z dlaždic a obklady 514 751,620

270	R	77147501R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických, obklad soklíků keramických, barva v š 09/14 011	m	25,0000	63 400	1 585 872		
271	R	77147502R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků se keramickými stěnovými, keramickými a keramickými dlaždicemi	m	5,0000	174 000	870 000		
Součet									

272	R	77147503R0	Montáž obkladů pro soklíky	m	29,7027	63 400	1 892 843		
273	R	77157501R0	Montáž podlah z dlaždic keramických, montáž podlah keramických, dlažba keramická, vlnitá, vlnitě pletená, keramická, keramická, keramická (300)	m ²	1101,5000	168 000	185 980		
Součet									

274	R	77157501R0	Zvýšení úroveň podlahy keramická - sítě, síťovina	m	50 7024	35 500	-1 850 668		
Součet									
275	R	77157501R0	Přesun limitu pro keramické podlahy keramických, dlaždic z dlaždic keramických 60 š mm	m ²	-30,1600	63 400	-1 909 000		
276	R	77157502R0	Přesun limitu pro keramické podlahy keramických, dlaždic z dlaždic keramických - obklad	m ²	-1101,7924	168 000	-1 851 991		
277	R	77101	Dodávka keramická dlažba	m ²	-1141,8938	236 000	-27 236 362		
278	R	77147502R0	Přesun limitu pro podlahy z dlaždic 50 mm vodorovně, přesun limitu pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-747 1673	6 300	-4 707 261		-77 498,340

8	771	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	24,1500	105,000	2 535,750		
Součet									

9	597	597612771	sokl-dlažba keramická sítěná hladká do interiéru i exteriéru 600x70mm	kus	44,2750	138,000	6 109,950		
---	-----	-----------	---	-----	---------	---------	-----------	--	--

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
(24,15)/0,6*1,1					44,2750				
6	771	771574152	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 2 ks/m2	m2	191,1620	937,000	179 118,794		
"N1.01" 3,6*3,22+0,5*2,84+4,9					17,9120				
"N1.02" 68,4					68,4000				
"N1.03" 21,9					21,9000				
Mezisoučet					108,2120				
"N2.08" 3*1,45					4,3500				
"N2.02" 78,6					78,6000				
Mezisoučet					82,9500				
Součet					191,1620				
7	597	59761370	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2 ks/m2 - Star Loft Ash 90 x 90	m2	219,8363	742,500	163 228,453		
"dlažba plocha" 191,162*1,15					219,8363				
301	771	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	118,6131	892,000	105 802,885		
"N1.06a" 5					5,0000				
"N1.06b-e" 3,6*3,105					11,1780				
"N1.07" 2,6					2,6000				
"N1.08a" 3,015*2,235					6,7385				
"N1.08b-e" 3,6*3,55					12,7800				
"N1.05" 39,7					39,7000				
Mezisoučet					77,9965				
"N2.03b-e" 3,64*3,55					12,9220				
"N2.03a" 6,8					6,8000				
"N2.04" 2,6					2,6000				
"N2.05a" 5,5					5,5000				
"N2.05b-e" 3,64*3,515					12,7946				
Mezisoučet					40,6166				
Součet					118,6131				
302	597	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 2 do 4ks/m2 - Rako Rebel šedá 60 x 60	m2	126,9160	510,000	64 727,160		
118,6131*1,07					126,9160				
12	771	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	48,8000	332,000	16 201,600		
"schody vstup" 3,6*5					18,0000				
"schody do 2NP" 1,4*22					30,8000				
Součet					48,8000				
13	771	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	48,8000	175,000	8 540,000		
297	597	59761331	schodovka protiskluzná Rako Rebel tm. šedá 80 x 40 cm	kus	54,0000	370,500	20 007,000		
298	597	59761332	schodovka protiskluzná Rako Rebel tm. šedá 120 x 30 cm	kus	15,0000	520,000	7 800,000		
299	597	59761333	dlažba protiskluzná Rako Rebel tm. šedá 40 x 80 cm	m2	7,6800	966,000	7 418,880		
300	597	59761334	dlažba protiskluzná Rako Rebel tm. šedá 60 x 120 cm	m2	4,3200	1 198,000	5 175,360		
10	771	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	158,6400	35,200	5 584,128		

592 249,960

776 Podlahy povlakové

-107 174,115

251	597	776421100R0	Lázeňské podlahy z PVC s náběžnou korytkou od 500mm, bezlepené	m	1 150,0000	50 500	58 050,000		
"N1.01" (3,22*2+0,5*2+0,2*2)+1,45					16,0000				
"N1.02" (3,16+0,57*2,92+0,55*2,84)+7,43+5,67					40,0000				
"N1.03" (7,15)*2+5,57*2					25,4000				
"N2.02" (5,67*2+1,9)*2					10,0000				
251	597	77602	Dlažba keramická	m	1 211,0000	26 500	32 091,500		
"N1.01" (3,22*2+0,5*2+0,2*2)+1,45					16,0000				
"N1.02" (3,16+0,57*2,92+0,55*2,84)+7,43+5,67					40,0000				
"N1.03" (7,15)*2+5,57*2					25,4000				
"N2.02" (5,67*2+1,9)*2					10,0000				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
			"N1.06" (30,7)		30,7000				
			"N2.02" (73,8)		73,8000				
264	R	77601	Děs vlnitá, světlá, PVC	m ²	232,6926	388,000	90,284,307		
			221,612 * 1,03		232,6926				
283	R	7763411157	Odstavňovací práce, svárování, povlakování, lepení zvláštní směsí, včetně úpravy povrchu PWC 1179	m ²	294,68126	54,000	15,934,603		
287	R	776376302R0	Práce na dřevěných podlahách, včetně úpravy povrchu, včetně úpravy dřeva 50 mm	m ²	1,739,7414	8,770	15,247,574		
317	776	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	106,2200	125,060	13 283,873		

-141 370,051

			"1NP"						
			3,22*2+1,2*2+0,15*5*10+1,58*2+0,5*4+9,69*2+0,86*2+2,92*2+0,57*2+3,18*2+5,6*2		67,1400				
			"2NP" 13,87*2+5,67*2		39,0800				
			Součet		106,2200				

318	284	28411010	lišta soklová šedá/černá výška 80 mm	m	111,5310	187,500	20 912,063		
			106,22 * 1,05		111,5310				

34 195,936

781 Obklady keramické 261 613,730

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
291	R	7814155916R1	Montáž obkladů vnitřních z keramických velkoformátových hladkých, včetně lepení směsí, včetně úpravy povrchu, včetně úpravy dřeva 50 mm	m ²	271,5420	935,000	253 891,770		
			"1NP"						
			(3,06*2+1,75*1,3+1,7*1,6+1,6*2+2,25*2+2,25*2)		156,4000				
			"2NP"						
			(3,06*2+1,64*1,3+1,7*1,6+1,6*2+2,25*2+2,25*2)		155,7400				
			"Součet"						
			(3,06*2+1,75*1,3+1,7*1,6+1,6*2+2,25*2+2,25*2)		312,1400				
292	R	781419711R0	Montáž obkladů vnitřních z keramických velkoformátových hladkých, včetně lepení směsí, včetně úpravy povrchu, včetně úpravy dřeva 50 mm	m ²	271,5420	48,100	13 061,170		
293	R	781419711R0	Montáž obkladů vnitřních z keramických velkoformátových hladkých, včetně lepení směsí, včetně úpravy povrchu, včetně úpravy dřeva 50 mm	m ²	271,5420	48,100	13 061,170		
294	R	781419711R0	Montáž obkladů vnitřních z keramických velkoformátových hladkých, včetně lepení směsí, včetně úpravy povrchu, včetně úpravy dřeva 50 mm	m ²	271,5420	48,100	13 061,170		
295	R	781419711R0	Montáž obkladů vnitřních z keramických velkoformátových hladkých, včetně lepení směsí, včetně úpravy povrchu, včetně úpravy dřeva 50 mm	m ²	271,5420	48,100	13 061,170		
296	R	781419711R0	Montáž obkladů vnitřních z keramických velkoformátových hladkých, včetně lepení směsí, včetně úpravy povrchu, včetně úpravy dřeva 50 mm	m ²	271,5420	48,100	13 061,170		
56	781	781121011	Natěr penetrační na stěnu	m ²	271,5420	48,100	13 061,170		
303	781	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	271,5420	935,000	253 891,770		

-179 953,678

			"N1.06a" 2,8*(2,235*2+2,215*2)-0,8*2		21,7200				
			"N1.06b+c+d+e" 2,8*(3,6*2+3,105*2)-0,8*2		35,9480				
			"N1.07" 1,8*(2,235*2+1,31*2)-0,7*2		11,3620				
			"N1.08a" 2,8*(2,235*2+3,015*2)-0,8*2		26,2000				
			"N1.08b+c+d+e" 2,8*(3,6*2+3,55*2)-0,8*2		38,4400				
			Mezisoučet		133,6700				
			"N2.03a" 2,8*(2,175*2+3,14*2)-0,8*2		26,5640				
			"N2.03b-e" 2,8*(3,64*2+3,55*2)-0,8*2		38,6640				
			"N2.04" 1,8*(1,285*2+2,175*2)-0,7*2		11,0560				
			"N2.05a" 2,8*(2,175*2+2,525*2)-0,8*2		23,1200				
			"N2.05b-e" 2,8*(3,64*2+3,515*2)-0,8*2		38,4680				
			Mezisoučet		137,8720				
			Součet		271,5420				

304	597	59761008	dlažba velkoformátová keramická sliutá přes 2 do 4ks/m ² - Rako Rebel šedá 60 x 60	m ²	290,5499	510,000	148 180,449		
			271,542*1,07		290,5499				

57	781	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	78,6950	39,100	3 076,975		
			"1NP" 2,235*2+1,31+1,8+3,6*2+1,1*2*4+1,8*2*4		37,9800				
			"2NP" 2,175*2+1,285+1,8+2,8+3,64*2+1,1*2*4+1,8*2*4		40,7150				
			Součet		78,6950				

58	590	59054123	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovány 10x2500mm	m	95,2210	171,000	16 282,791		
			78,695*1,1		86,5645				

305	781	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	179,0950	39,500	7 074,253		
			"obklady WC 1NP"						
			2,8*16+1,8*4+1,1*2*4+1,8*2*4+3,6*2+2,235*2+1,31		88,1800				
			"obklady WC 2NP"						
			2,8*17+1,8*4+1,1*2*4+1,8*2*4+3,64*2+2,175*2+1,285		90,9150				
			Součet		179,0950				

441 567,408

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

784 Dokončovací práce - malby a tapety 58 511,279

319	784	784211063	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	901,3580	11,100	10 005,074		
			"N1.02" (3*5,6-1,25*2*2)*2		23,6000				
			"N1.01" 3*(3,22+1,2+1,58+1+1)*2		48,0000				
			"N1.04" 1,75*(2,7*2+1,42*2+2,98)*2		39,2700				
			"N2.02" (3*(5,67*2+13,87*2+2,7*2+1,42*2)-(1,45*2*2+1,25*2*2+0,8*2*5))*2		246,3200				
			"N2.06" 2,8*(10,46*2+5,93*2)*2		183,5680				
			Mezisoučet		540,7580				
			"stropy" (4,9+5,4+10,7+68,4+78,6+12,3)*2		360,6000				
			Mezisoučet		360,6000				
			Součet		901,3580				
23	784	784511071	Lepení fototapet na stěny výšky do 3,00 m	m2	22,3500	988,900	22 101,915		
			7,45*3		22,3500				
24	784	784511139	Příplatek k cenám lepení tapet za vodorovné lepení textilních, speciálních, 3D tapet nebo fototapet	m2	22,3500	165,000	3 687,750		
25	624	62468006	fototapeta	m2	22,3500	1 016,400	22 716,540		
			7,45*3		22,3500				58 511,279

787 Dokončovací práce - zaskívání 146 076,019

28	R	787R001	Dodávka a montáž zrcadel do umývárny WC	m2	21,1680	2 255,000	47 733,840		
			"N1.06a+08a" 2,235*1,2*4		10,7280				
			"N2.03a+05a" 2,175*1,2*4		10,4400				
			Součet		21,1680				
29	R	787R002	Dodávka a montáž skleněných obkladů stěn a stropů vstupního portálu - barva nebeská modrá	soubor	1,0000	31 543,996	31 543,996		
306	R	787R003	Dodávka a montáž části skleněného obkladu stěny v obřadní místnosti	soubor	1,0000	28 980,001	28 980,001		
307	R	787R004	Dodávka a montáž části skleněného zábradlí podesty schodiště ve 2NP, bezpečnostní sklo	soubor	1,0000	19 500,000	19 500,000		
308	R	787R005	Dodávka a montáž skleněného zábradlí do okenního otvoru na mezipodestě schodiště do 2NP	soubor	1,0000	18 318,182	18 318,182		146 076,019

M Práce a dodávky M 47 497,000

21-M Elektromontáže 47 497,000

314	R	21-M-001	Dodávka a montáž rozhlasové ústředny do obřadní místnosti vč. zabudovaných reproduktorů, zaškolení a odzkoušení systému	sobor	1,0000	47 497,000	47 497,000		47 497,000
-----	---	----------	---	-------	--------	------------	------------	--	------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 141 875,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 141 875,000

27	000	013114000	Architektonický návrh změny interiéru vč. výkresové části	soubor	1,0000	141 875,000	141 875,000		141 875,000
----	-----	-----------	---	--------	--------	-------------	-------------	--	-------------

Celkem 1 753 099,283

CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
-881 163,83 Kč	2 634 263,11 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru	JKSO	
Název objektu	Zdravotechnika	EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	00845451	CZ00845451
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	26833611	CZ26833611
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.10.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	38 529,92	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	63 786,06	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	4 428,34	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		106 744,32	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 106 744,32												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">106 744,32</td> <td style="text-align: right;">22 416,31</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	106 744,32	22 416,31
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem									
	snížená	15,0	0,00	0,00									
	základní	21,0	106 744,32	22 416,31									
Cena s DPH 129 160,63													
E Přípočty a odpočty													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovických (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru
 Objekt: Zdravotníka

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
 Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
 Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub
 Datum: 14. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

D3 725 [PSV] - kompletace ZT

106 744,320

35	R	725112150	Ovládací tlačítka	soubor	12,0000	1 507,000	18 084,000	-10 028,400	
35	R	7251121501	Ovládací tlačítka Geberit plastové bílé leské	soubor	12,0000	1 507,000	18 084,000		18 084,000
36	R	725112161	Klozet keramický závěs	soubor	10,0000	2 877,000	28 770,000	-28 770,000	
36	R	7251121611	Klozet keramický závěsný Vigour	soubor	10,0000	4 300,400	43 004,000		43 004,000
37	R	725112152	Sedátko antibakt. pro klozet keramický	soubor	10,0000	726,100	7 261,000	-7 261,000	
37	R	7251121521	Sedátko antibakt. pro klozet keramický Vigour, pozvolně sklápění	soubor	10,0000	1 561,300	15 613,000		15 613,000
38	R	725212205	Umyvadlo nábytkové	soubor	8,0000	4 648,050	37 184,400	-5 808,800	
38	R	7252122051	Umyvadlo nábytkové na desku 81cm s otvorem pro baterii	soubor	8,0000	4 648,050	37 184,400		37 184,400
39	R	725829301	Mtž baterie stojánkové	kus	1,0000	315,100	315,100		
39	R	7258293011	Mtž baterie stojánkové G 1/2	kus	1,0000	315,100	315,100	-25 103,880	
36	R	725820314	Bat umyv stojánkové G 1/2	kus	1,0000	1 301,500	1 301,500		
40	R	725829301	Mtž baterie umyv- stojánkové G1/2	kus	1,0000	315,100	315,100		
41	721	725829132	Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové	kus	8,0000	566,800	4 534,400		
42	551	55144037	baterie umyvadlové automatická teplota a množství vody na baterii	kus	8,0000	7 960,000	63 680,000		69 831,000

Celkem

106 744,320

CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
-76 972,08 Kč	183 716,40 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru	JKSO	
Název objektu	Topení	EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	00845451	CZ00845451
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	26833611	CZ26833611
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo	Dne	GZ-CPV
		14.10.2020	
			GZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	5 683,06	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	30 887,73	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	83 816,70	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		120 387,49	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 120 387,49			
				DPH %		Základ daně	DPH celkem
				snížená 15,0		0,00	0,00
				základní 21,0		120 387,49	25 281,37
				Cena s DPH		145 668,86	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru
 Objekt: Topení

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
 Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
 Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub
 Datum: 14. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **12 799,414**

43	014	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	9,3600	615,000	5 756,400		
							46,8*0,2	9,3600	
42	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prosýlým	m3	1,5686	4 490,000	7 043,014		12 799,414
							78,43*0,2*0,1	1,5686	

96 Bourání konstrukcí **42 104,783**

40	013	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	46,8000	185,000	8 658,000		
							"1NP" 3*5+1*9	24,0000	
							"2NP" 1,2*19	22,8000	
							Součet	46,8000	
41	013	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m	78,4300	355,000	27 842,650		
							"1NP" 5,6+3,6+7,2+5,57	21,9700	
							"2NP"		
							6,5+0,48+2,37+4,35+3,57+3,69+0,1*3+7,07+3,41+3,51+2,39+5,93+2,39+10,5	56,4600	
							Součet	78,4300	
34	R	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,3860	230,000	1 238,780		
35	R	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,3860	245,500	1 322,263		
							"Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku" 5,386	5,3860	
							Součet	5,3860	
36	R	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	48,4740	14,400	698,026		
							9*5,386	48,4740	
37	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,3860	201,000	1 082,586		
38	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,7720	22,200	239,138		
							5,386*2	10,7720	
39	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,3860	190,000	1 023,340		42 104,783
							"směsný odpad všech kategorií" 5,386	5,3860	
							Součet	5,3860	

D4 otopná tělesa **69 603,900**

31	R	735R000	Elektronický indikátor topných těles ve výřez	kus	28,0000	507,000	14 212,800	-14 212,800	
32	R	735R001	Příplatek za provedení otopných těles ve variantě PLAN - rovné	kus	16,0000	4 438,500	71 016,000		71 016,000
							"1NP" 6	6,0000	
							"2NP" 10	10,0000	
							Součet	16,0000	
33	R	735R002	Příplatek za nástřik otopných těles do barvy RAL	kus	3,0000	4 266,900	12 800,700		12 800,700

D6 natery **-4 120,603**

1	R	765425426	Malba syntetická s obsahem do 20% (P) barvy a barvení základní omítky	kg	276,6200	17,6225	-3 646,131		
2	R	7652211136	Malba syntetická KÖDK barvy a barvení základní omítky	kg	3,2000	56,7300	-377,472		-4 120,603

Celkem **120 387,494**

CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
-18 333,40 Kč	138 720,90 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru	JKSO	
Název objektu	Elektroinstalace	EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	00845451	CZ00845451
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	26833611	CZ26833611
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		14.10.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	400 270,29	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		400 270,29	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 400 270,29			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	400 270,29	84 056,76
				Cena s DPH 484 327,05			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru
 Objekt: Elektroinstalace

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
 Zhotovitel: MV STAVBY VJÁČKA s.r.o.
 Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub
 Datum: 14. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

M Práce a dodávky M 400 270,290

21-M Elektromontáže 23 200,790

26	R		1-fáz.transf.nn vestavně 1prim.-1sek.do 200VA	ks	28,0000	113,240	3 170,720		
53	R		svítidlo závěsné, 1x30W, IP20, EL8	ks	7,0000	224,930	1 574,510	-1 574,530	
57	R		CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	m	700,0000	21,605	15 123,500		
59	R		CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	m	300,0000	21,605	6 481,500		24 775,720

01 Materiály 377 069,500

4	R		CYKY-J 3X1,5 (C)	M	700,0000	12,665	8 865,500		
5	R		CYKY-J 3X2,5 (C)	M	300,0000	21,605	6 481,500		
17	R		Sv. LED pásek v AL liště ,1320lm/m , 830, 13W/m, EL8	M	130,0000	1 415,500	184 015,000		
23	R		Napájecí zdroj 8,0A/12V , IP20,	KS	19,0000	1 013,200	19 250,800		
78	R	Pol167	Svítilno THORN EQ POINTS 173L930 50 3, délka 173 cm	KS	1,0000	16 974,100	16 974,100		
79	R	Pol168	Svítilno THORN EQ POINTS 133L930 50 3, délka 133 cm	KS	13,0000	13 047,100	169 612,300		
80	R	Pol169	Svítilno THORN vestavné, dl. 300 cm, napáječ, koncovka, 2x LED modul, 5x LED spot, driver, kryt	KS	1,0000	62 282,000	62 282,000		
81	R	Pol170	Svítilno THORN AMY SLIM 12W LED 170	KS	34,0000	242,000	8 228,000		
82	R	Pol171	Napájecí zdroj 8,3A/24V, IP20	KS	9,0000	1 012,000	9 108,000		
83	R	Pol172	Svítilno závěsné lustrové, barva bílá, výška 69 cm, šířka 64 cm, 5x40WE14	KS	1,0000	9 610,000	9 610,000		494 427,200
13	R		Sv. záv. 40W IP20, EL8	KS	22,0000	5 436,500	119 604,000		
20	R		Sv. záv. 2x20W IP20, EL8	KS	94,0000	1 273,950	120 751,300	-162 961,300	

03 Práce v HZS 45 603,600

2	R		El.montáž LED pásku s Al profilem včetně zapojení a odzkoušení	hod.	78,0000	268,200	20 919,600		
7	R	Pol165	Výpočet (přepočít) svítivosti	hod.	20,0000	629,200	12 584,000		
8	R	Pol166	Úprava PD dle skutečnosti	kpl	1,0000	12 100,000	12 100,000		45 603,600

Celkem 400 270,290

CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
-164 536,23 Kč	564 806,52 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH