



S00AP00WERIG

PVHV 141134/202060

56.8 S 10

L:1; P:1; LP:2



DODATEK č. 1




ke





SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 8/2020
Číslo smlouvy objednatele: 21/08/ORI/2020
Číslo Dodatku č. 1: 37/11/19/2020**1. SMLUVNÍ STRANY**

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
 Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
 Právní forma: **801 – obec**
 Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
 Ve věcech smluvních: 
 Ve věcech technických: 

IČ: **00288659**
 DIČ: **CZ00288659**
 daňový režim: 
 bankovní spojení: 
 č. účtu: 
 (dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **STAMO, s.r.o.**
 Sídlo: **Karafiátova 750, 798 52 Konice**
 zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. 6053
 zastoupený: **Jiřím Zapletalem**
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: 
 IČO **46904395**
 DIČ: **CZ25374311**
 daňový režim: 
 bankovní spojení: 
 č. účtu: 
 (dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 21/08/ORI/2020 ze dne 15.10.2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ZŠ Palackého – dokončení oplocení zrekonstruovaného hřiště“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvyšší přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	328 921,00 Kč
DPH 21%	69 073,41 Kč
Původní cena včetně DPH	397 994,41 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	64 057 Kč
DPH 21%	13 452 Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	77 509 Kč

Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	392 978,00 Kč
DPH 21%	82 525,41 Kč
Cena dodatek č. 1 včetně DPH	475 503,41 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Dochází k navýšení ceny díla o vybourání otvorů v betonu v místě základových patek pro sloupky. Dále k doplnění okapového chodníčku mezi stávající zídka a nové oplocení z důvodu usnadnění údržby v nepřístupném prostoru.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 21/08/ORI/2020 ze dne 15.10.2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve tří vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.


Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet VCP

V Prostějově dne 27. 11. 2020



V Konici dne 25. 11. 2020



Položkový rozpočet

Rozpočet: 20490002 Dokončení oplocení zrekonstruovaného hřiště - VCP		Základní rozpočet
Objekt: 0001	Název objektu: Dokončení oplocení zrekonstruovaného hřiště	JKSO:
Stavba: 2049	Název stavby: ZŠ Palackého-dokončení oplocení zrekonstr. hřiště	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: statutární město Prostějov	Náklady na MJ:	64 057,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: S T A M O, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	62 312,03	Zařízení staveniště	1 183,93
	PSV celkem	0,00	Kompletační a koordinační činnost	560,81
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		62 312,03		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		64 056,76	Ostatní náklady celkem:	1 744,74

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jiří Zapletal	Jméno: Jiří Zapletal	Jméno:
Datum: 25. 11. 2020	Datum: 25. 11. 2020	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	64 057,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	13 451,97 Kč
Cena za objekt celkem:		77 508,97 Kč

Stavba: 2049	ZŠ Palackého-dokončení oplocení zrekonstr. hřiště	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 0001	Dokončení oplocení zrekonstruovaného hřiště	Datum tisku: 25. 11. 2020	
Rozpočet: 20490002	Dokončení oplocení zrekonstruovaného hřiště - VCP		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00
510 Venkovní zpevněné plochy	35 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	7 822,83	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	599,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kč	62 312,03	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1,90	62 312,03	1 183,93
Kompletační a koordinační činnost	0,90	62 312,03	560,81
			1 744,74

Stavba: 2049	ZŠ Palackého-dokončení oplocení zrekonstr. hřiště	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 0002	ZŠ Palackého-dokončení oplocení zrekonstr. hřiště	Datum tisku: 25. 11. 2020	
Rozpočet: 20490002	ZŠ Palackého-celková nabídka VCP		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	133 25-1101.	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,0090	1 590,00	12 734,31
2	162 75-1117.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	8,0090	267,00	2 138,40
3	162 75-1119.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, zkd 5m	m3	40,0450	21,00	840,95
4	162 80-1R.	Poplatek za uložení zeminy	t	14,4162	200,00	2 883,24
1		Zemní práce				18 596,90
510		Venkovní zpevněné plochy				
5	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	62,4000	291,50	18 189,60
6	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	3,7440	2 835,00	10 614,24
7	592-17330	Obrubník záhonový ABC 100-5/25 1000x50x200 mm	kus	63,0000	73,00	4 599,00
510		Venkovní zpevněné plochy				33 402,84
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	639 57-1215.R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku	m2	30,7600	438,00	13 472,88
9	639 57-1311.R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání	m2	44,9400	60,90	2 736,85
63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 209,73
96		Bourání konstrukcí				
10	971 04-2431.R00	Vybourání otvorů v betonu pl. 0,25 m2, tl.15cm	kus	13,0000	473,00	6 149,00
11	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,0660	220,00	234,52
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,0660	15,70	16,74
13	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,0660	305,50	325,66
14	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,3300	35,40	188,68
15	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,0660	102,00	108,73
16	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	1,0660	750,00	799,50
96		Bourání konstrukcí				7 822,83
998		Přesun hmot				
17	998 23-2111.	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. k	t	9,0878	351,50	3 194,37
998		Přesun hmot				3 194,37

