



# DODATEK c. 1

## ke smlouvě o dílo ze dne 25.2.2020

### I. Smluvní strany

<b>Název:</b>	<b>Slezská univerzita v Opavě</b>
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČ:	47813059
ID datové schránky:	qw6j9hq
Právní forma:	601 – vysoká škola
Zastoupena:	Doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka
Číslo účtu:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>BeePartner a.s.</b>
Sídlo:	nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
IČ:	03589277
DIČ:	CZ03589277
Zastoupená:	Ing. Jarmilou Šagátovou, prokuristkou
Právní forma:	akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1062
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	██████████

(dále jen „dodavatel“)

### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 2. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve facilitaci procesu strategického plánování a poskytování podpory při získání ocenění HR Award na Slezské univerzitě v Opavě.

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě v důsledku okolností uvedených níže, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vzhledem k uvedenému vyvstala potřeba prodloužit jeden z termínů, po který bude dodavatel plnit povinnosti dle smlouvy, přičemž tato změna je bez vlivu na cenu za dílo.
3. Okolnosti, které nemohl objednatel (ani dodavatel) předvídat, vyvstaly již na jaře roku 2020 (v době cca od půlky března do poloviny května) a znovu se objevily na začátku října, a to samozřejmě v souvislosti s pandemií COVID-19 a souvisejícími omezeními, která vyplynula z vládních opatření a zákazů. Celý proces tvorby a projednávání dokumentů (tj. část díla, která se měla dle smlouvy zpracovat do 15.12.2020) byl poznamenán nemožností osobních jednání a projednávání dle schváleného harmonogramu. Jednalo se zejména o skutečnost, že v rámci celého procesu se plánovala řada osobních setkání, řízených rozhovorů a jednání pracovních i fokusních skupin. Toto bylo nutné částečně nahradit časově zdlouhavější a na přípravu a koordinaci pracnější formou. Část těchto aktivit bylo potřeba realizovat elektronicky on-line bez osobních jednání zejména formou komunikace přes e-mail, dotazníky a videokonference. Tato forma celý postup časově prodlužovala. Časově zdlouhavější bylo také připomínkování jednotlivých výstupů, které probíhalo z velké části per rollam a celý proces také významně časově prodloužilo. Objednatel proto vyhodnotil, že objektivně potřebuje více času na projednání a schválení konečných dokumentů a zpracování připomínek a návrhů, a proto požádal Evropskou komisi o posun termínu předání dokumentace k HR AWARD, který byl Evropskou komisí akceptován. Posun termínu do 31. 3. 2021 tj. cca o 3 měsíce je přiměřený ve vztahu k době, kdy byl vyhlášen v České republice nouzový stav, který trvá v součtu s jarním nouzovým stavem, jenž byl vyhlášen v době od 12. 3. do 17. 5. 2020, a znovu od 5. 10. 2020 dosud více než 4 měsíce.
4. Z důvodu okolností uvedených výše tedy vyvstala potřeba změny smlouvy, a proto v souladu s článkem XI. odst. 2 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1.

### III.

#### Změna smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 se bod 2) smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním, které zní takto:  
*„2) předložení GAP analýzy, Akčního plánu a OTM-R politiky organizace Evropské komisi nejpozději do 31. 3. 2021.“*
2. V příloze č. 1 smlouvy se ruší část „C. Harmonogram realizace veřejné zakázky a závazné milníky“ a nahrazuje se novou částí „C. Harmonogram realizace veřejné zakázky a závazné milníky“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.


4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – C. Harmonogram realizace veřejné zakázky a závazné milníky

V Opavě dne \_\_. \_\_. 2020

V Třinci dne \_\_. \_\_. 2020



za objednatele

Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka

za dodavatele

Ing. Jarmila Šagátová, prokurista

### C. Harmonogram realizace veřejné zakázky a závazné milníky

Níže uvedená tabulka prezentuje předpokládaný harmonogram realizace veřejné zakázky:

	2020												2021
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I. – IX.
Část I.													
1. Přípravná fáze		x	x										
2. Analytická fáze		x	x	x	x								
3. Návrhová fáze					x	x	x	x	x				
4. Implementační fáze								x	x	x	x	x	x
Část II.													
1. Zpracování interní GAP analýzy, která bude identifikovat slabá a silná místa SU a vymezi prostor pro zlepšení.		x	x	x	x	x							
2. Interní oponentní řízení ke GAP analýze a její finalizace na základě vzešlých připomínek.						x	x	x					
3. V návaznosti na GAP analýzu bude zpracován akční plán vedoucí k odstranění definovaných nedostatků.								x	x	x	x	x	x
4. Zpracování OTM-R politiky organizace (Open, Transparent, and Merit-based Recruitment of Researchers).								x	x	x	x	x	x
5. Předložení GAP analýzy, Akčního plánu a OTM-R politiky organizace Evropské komisi, v případě vrácení budou zapracovány/vypořádány jednotlivé připomínky a dokumentace bude opět předložena.											x	x	x

**V rámci realizace zakázky ve vazbě na předpokládaný harmonogram jsou stanoveny tyto závazné milníky:**

- 1) Zpracování dílčích strategických dokumentů v rámci návrhové fáze, které budou součástí DZ, nejpozději do 30. 9. 2020.
- 2) Předložení GAP analýzy, Akčního plánu a OTM-R politiky organizace Evropské komisi nejpozději do 31. 3. 2021.